



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
DIRETORIA GERAL**

PORTARIA Nº 01035, DE 19 DE JUNHO DE 2017.

Altera a Portaria ESMPU nº 151, de 22 de novembro de 2016, que ratifica a autorização para realização do projeto “Novos Portais da ESMPU”.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 80, III e VI, do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria PGR/MPU nº 905, de 16 de dezembro de 2013, e alterado pela Portaria PGR/MPU nº 78, de 22 de outubro de 2014, e considerando o Regulamento da Gestão de Projetos, aprovado por meio da Resolução CONAD nº 06/2016, resolve:

Art. 1º Alterar, nos termos abaixo, a Portaria ESMPU nº 151, de 22 de novembro de 2016, que ratificou a autorização para a realização do projeto “Novos Portais da ESMPU” com início em 21/07/2016.

I - Prorrogar a data de conclusão do projeto para 25/07/2017.

II - Alterar o período de participação da equipe do projeto e o número de dias corridos, conforme quadro abaixo.

Nome	Matrícula	Período de participação	Nº de dias corridos
Dulciane Florencio Vieira	70802	26/07/2016 a 25/07/2017	317
Graziane Madureira Baptista	70105	26/07/2016 a 25/07/2017	315
Alexandre Ferreira Ponte	70834	26/07/2016 a 25/07/2017	323
Filipe Scafuto Vieira	70399	26/07/2016 a 31/07/2017	316
Clara Dantas Faria	23186	26/07/2016 a 31/07/2016	3
Rossele Silveira Curado	14692	01/09/2016 a 05/05/2017	144

Sheylise Rhoden	24616	10/02/2017 a 25/07/2017	117
-----------------	-------	-------------------------	-----

Art. 2º O Anexo I da Portaria ESMPU nº 151, de 22 de novembro de 2016 passa a vigorar na forma do Anexo I desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

CARLOS HENRIQUE MARTINS LIMA

Anexo I - Informações requeridas pelo Art. 5º da Portaria PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016 e pelo Art. 44, II, do Regulamento da Gestão de Projetos, aprovado por meio da Resolução CONAD nº 06/2016.

I - Descrição resumida do objeto e escopo do projeto:

A finalidade deste projeto é a criação de novos portais para a ESMPU, da Internet e da Intranet. Para isso, será desenvolvido um estudo para organizar e hierarquizar as informações e um layout mais atrativo, de forma a facilitar a visualização dos conteúdos. Além disso, os portais serão desenvolvidos em consonância com as diretrizes de acessibilidade.

Fazem parte do escopo deste projeto:

- Reestruturação da arquitetura de informação do portal (internet e intranet);
- Redesenho do layout;
- Atualização do gerenciador de conteúdo do portal para uma versão mais recente;
- Descentralização da atividade de publicação e atualização de conteúdos do site e da intranet, com criação de perfis de acesso;

- Criação de sistema de busca com separação entre notícias e outros conteúdos;
- Criação de template e/ou funcionalidade para o envio automático do Boletim ESMPU Informa;
- Incorporação do conteúdo do “Boletim Científico” ao conteúdo do portal;
- Incorporação do conteúdo “Portal da Transparência” ao conteúdo do portal; e
- Atualização das informações e links e incorporação do conteúdo do site “Fiscalize Também” ao conteúdo do portal;

~~Reestruturação da arquitetura de informação da intranet;~~

~~Redesenho do layout;~~

~~Atualização do gerenciador de conteúdo para uma versão mais recente;~~

~~Descentralização da atividade de publicação e atualização de conteúdos da intranet.~~

II - Vinculação do projeto aos objetivos estratégicos institucionais:

Os novos Portais possibilitarão o atendimento das seguintes metas do PDI:

- Critério: pessoas - Meta 1 - Incrementar o alcance das ações de capacitação da Escola a membros e servidores do MPU.
- Critério: pessoas - Meta 8 - Publicar os dados da Avaliação de Reação e de Impacto.
- Critério sociedade - Meta 2 - Avaliar o impacto das pesquisas científicas aplicadas da ESMPU.
- Critério: informações e conhecimento - Meta 5 - Implantar a gestão do conhecimento.

III - Justificativa técnica e demonstração da relevância do projeto:

Na sociedade atual, as mudanças se tornaram uma constante e parte do dia a dia das empresas e instituições. A velocidade de transmissão de informações é cada vez maior devido às novas tecnologias, que permitem levar informações, praticamente em tempo real, a qualquer parte do mundo.

Nesse contexto, as organizações passaram a investir em novas ferramentas de comunicação, de forma a facilitar o acesso dos clientes/stakeholders aos seus serviços/produtos.

No caso da ESMPU, a atual gestão investiu de forma significativa na área de Comunicação Social. No último ano foi criado o programa de entrevistas Espaço Debate; perfis da instituição em mídias sociais como facebook, twitter, Youtube e *Medium*; e o boletim ESMPU Informa, enviado semanalmente a todos os membros e servidores do MPU.

No entanto, o portal da Instituição na internet que é a principal porta pela qual o público-alvo é informado sobre as atividades da ESMPU não acompanhou as mudanças pelas quais o órgão vem passando.

Desenvolvido em 2006, o portal praticamente não sofreu atualização desde então. Com o crescimento da Escola e o surgimento de novas demandas, o menu com os serviços oferecidos cresceu de forma desordenada e sem hierarquização planejada, o que dificultou o acesso a informações muito relevantes, como cursos com inscrições abertas, acesso à plataforma de ensino a distância e à área de publicações.

Um projeto para a construção do novo site foi iniciado em junho de 2015. Na época, foram feitas várias discussões sobre o formato (vertical ou horizontal), layout e o conteúdo. Infelizmente, em meados de outubro, o projeto acabou sendo paralisado devido à saída do servidor da Secretaria da Informação, responsável pelo desenvolvimento do novo site.

Com a criação do Comitê de Tecnologia da Informação, em 2015, foi iniciado um trabalho de identificação dos sistemas de TI demandados pela Escola, com o objetivo de definir os projetos prioritários. No Documento de Oficialização de Demandas (DOD), elaborado pela Assessoria de Comunicação, foram incluídos os projetos do novo site e da intranet.

Com a retomada do trabalho, foram identificadas as seguintes situações:

- O principal “negócio” da Escola (atividades acadêmicas e publicações) não têm o destaque adequado na página principal do portal;
- O site não é responsivo, ou seja, não se adapta aos dispositivos móveis;
- A arquitetura de informação do site não estabelece uma hierarquia entre os conteúdos;
- O editor de conteúdo do site (Plone) está em uma versão antiga e não atende às demandas atuais; e
- O trabalho de atualização do conteúdo do site está concentrado na ASCOM.

Quanto à necessidade de melhorar a Intranet da ESMPU, verifica-se que grande parte do trabalho, na sociedade atual, é mediado por sistemas e computadores. No caso da Escola, as atividades desenvolvidas pelos servidores são hoje, quase exclusivamente, por meio eletrônico. Além dos principais sistemas: Integra, SEI, Moodle, Griffó e Hórus (usados por todos os servidores), muitos outros auxiliam as equipes da Escola na execução de suas atividades, como Sistema Forma, Sistema de Gestão de Frotas, etc.

Nesse contexto, a intranet exerce um papel muito relevante por reunir em um só espaço todos os sistemas utilizados na instituição. Além disso, essa ferramenta também é adotada na comunicação interna organizacional para integrar e aproximar os colaboradores. A transmissão de informações relevantes sobre a organização e o trabalho e a possibilidade de encontrar as informações de forma rápida também auxiliam na criação de um ambiente de confiança e de um bom clima organizacional.

A intranet atual, lançada em março de 2008, não atende às necessidades atuais de comunicação. O layout não é atrativo e o crescimento desordenado dos conteúdos dificulta o acesso às informações que o usuário procura. Diante disso, pretende-se criar um novo portal na Intranet. Para isso, será desenvolvido um estudo para organizar e hierarquizar as informações e para criar um layout mais atrativo, de forma a facilitar a visualização dos conteúdos (principalmente o acesso aos sistemas e às informações de uso constante dos usuários).

Em 13 de junho de 2016, o Comitê de Tecnologia da Informação deliberou pela criação do novo site e da nova intranet como projetos prioritários. Para desenvolver a proposta foi designada uma equipe intersetorial.

IV - Relação nominal de todos os servidores que poderão integrar a equipe do projeto e o período de efetiva participação de cada um no desenvolvimento e implementação do projeto;

Nome	Matrícula	Período de participação	Nº de dias corridos
Dulciane Florencio Vieira	70802	26/07/2016 a 25/07/2017	317
Graziane Madureira Baptista	70105	26/07/2016 a 25/07/2017	315
Alexandre Ferreira Ponte	70834	26/07/2016 a 25/07/2017	323
Filipe Scafuto Vieira	70399	26/07/2016 a 31/07/2017	316
Clara Dantas Faria	23186	26/07/2016 a 31/07/2016	3
Rossele Silveira Curado	14692	01/09/2016 a 05/05/2017	144

Sheylise Rhoden	24616	10/02/2017 a 25/07/2017	117
-----------------	-------	-------------------------	-----

V - Indicação do gerente do projeto e de seu substituto:

GERENTE DO PROJETO			
Dulciane Florencio Vieira			
3313-5126	dulcianevieira@escola.mpu.mp.br	Ascom	

GERENTE SUBSTITUTO DO PROJETO			
Graziane Madureira Baptista			
3313-5132	grazianemadureira@escola.mpu.mp.br	Ascom	

VI - Cronograma, com datas de início e término de cada etapa do projeto:

Cronograma das principais atividades – Fase 1: Portal da Internet / Fase 2: Intranet				
	Número presente na EAP	Descrição	Data de início	Data de término
FASE 1	1.1	Iniciação	28/03/2016	13/06/2016
	1.2	Planejamento – Fase 1	07/07/2016	30/08/2016
	1.2.1	Plano de projeto – Fase 1	08/07/2016	28/07/2016
	1.2.2	Definição da arquitetura e requisitos	25/07/2016	19/08/2016
	1.2.3	Estudo e configuração do ambiente	20/07/2016	30/08/2016

	1.3	Construção da release – Fase 1	22/08/2016	28/10/2016
	1.3.1	Home	22/08/2016	16/09/2016
	1.3.2	A Escola	06/09/2016	30/09/2016
	1.3.3	Atividades Acadêmicas	26/09/2016	14/10/2016
	1.3.4	Publicações	10/10/2016	28/10/2016
	1.4	Transição – Fase 1	20/09/2016	15/12/2016
	1.4.1	Homologação	16/09/2016	12/11/2016
	1.4.2	Normatização	26/09/2016	21/10/2016
	1.4.3	Treinamento	28/11/2016	09/12/2016
	1.4.4	Implantação	09/12/2016	15/12/2016
	1.5	Encerramento – Fase 1	12/12/2016	15/12/2016
FASE 2	1.1	Planejamento – Fase 2	11/04/2017	05/05/2017
	1.1.1	Plano do projeto – Fase 2	11/04/2017	05/05/2017
	1.1.2	Definição da arquitetura, layout principal e requisitos	11/04/2017	05/05/2017
	1.1.3	Levantamento dos requisitos técnicos	28/04/2017	05/05/2017
	1.2	Monitoramento e controle – Fase 2	11/04/2017	25/07/2017
	1.3	Construção da release – Fase 2	02/05/2017	30/06/2017
	1.3.1	Elaboração dos layouts	05/05/2017	30/06/2017
	1.3.2	Elaboração e publicação dos	05/05/2017	30/06/2017

	conteúdos textos		
1.3.3	Implementação / desenvolvimento	02/05/2017	02/06/2017
1.3.3.1	Migração das notícias	26/05/2017	19/06/2017
1.3.3.2	Preparar ambiente de desenvolvimento	02/05/2017	04/06/2017
1.3.3.3	Implementar plugin dos banners rotativos	22/05/2017	26/05/2017
1.3.3.4	Implementar os layouts das seções	05/05/2017	19/05/2017
1.3.4	Testes	05/05/2017	30/06/2017
1.4	Produção – Fase 2	19/06/2017	30/06/2017
1.4.1	Preparar ambiente de produção	19/06/2017	23/06/2017
1.4.2	Configurar permissões e usuários	26/06/2017	30/06/2017
1.5	Lançamento – Fase 2	30/06/2017	07/07/2017
1.6	Treinamento e Encerramento – Fase 2	07/07/2017	25/07/2017

VII - Estimativa do orçamento do projeto.

Os custos para o desenvolvimento do projeto estão estimados em R\$ 89.715,48 (oitenta e nove mil, setecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), referentes ao pagamento de gratificação de projeto à equipe.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE MARTINS LIMA, Diretor-Geral da ESMPU**, em 19/06/2017, às 16:51 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **0017107** e o código CRC **030B2420**.

Processo nº: 0.01.000.1.003443/2017-11

ID SEI nº: 0017107