



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

PORTARIA Nº 151, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

Ratifica a Portaria ESMPU nº 83, de 20 de junho de 2016, que autorizou a realização do projeto “Novos Portais da ESMPU”.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 80, III e VI, do Regimento Interno da ESMPU, aprovado pela Portaria PGR/MPU nº 905, de 16 de dezembro de 2013, e alterado pela Portaria PGR/MPU nº 78, de 22 de outubro de 2014, e considerando o Regulamento da Gestão de Projetos, aprovado por meio da Resolução CONAD nº 06/2016, resolve:

Art. 1º Ratificar, nos termos abaixo, a Portaria ESMPU nº 83, de 20 de junho de 2016, que autorizou a realização do projeto “Novos Portais da ESMPU” com início em 21/07/2016, cujo objeto consiste na criação de um novo portal para a Escola Superior do Ministério Público da União.

I – Ratificar a equipe do projeto, conforme quadro abaixo, bem como informar os elementos requeridos pela Portaria PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016, e pelo Regulamento da Gestão de Projetos, aprovado por meio da Resolução CONAD nº 06/2016, conforme as informações subsidiárias anexas à presente portaria.

Nome	Matrícula	Período de participação	Nº de dias úteis
Dulciane Florencio Vieira	70802	08/07/2016 a 08/07/2017	185
Graziane Madureira Baptista	70105	08/07/2016 a 08/07/2017	165
Alexandre Ferreira Ponte	70834	08/07/2016 a 08/07/2017	205
Filipe Scafuto Vieira	70399	08/07/2016 a 08/07/2017	205
Clara Dantas Faria	23186	08/07/2016 a 29/08/2016	15
Rossele Silveira Curado	14692	29/08/2016 a 08/07/2017	100
Sheylise Rhoden	24616	29/08/2016 a 08/07/2017	100



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Art. 2º Determinar que os relatórios de monitoramento do projeto deverão ser encaminhados, pelo gerente daquele, à Divisão de Desenvolvimento Organizacional (DIDORG), com a periodicidade mensal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS HENRIQUE MARTINS LIMA

ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO

Em: 22 / 11 / 2016

() DOU N.º _____, de ____ / ____ / ____ SEÇÃO: _____

(X) BSMPU N.º 11, de novembro de 16.

Rubrica: *HL* Matrícula: 70111



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Anexo I – Informações requeridas pelo Art. 5º da Portaria PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016 e pelo Art. 44, II, do Regulamento da Gestão de Projetos, aprovado por meio da Resolução CONAD nº 06/2016.

I - Descrição resumida do objeto e escopo do projeto;

A finalidade deste projeto é a criação de um novo portal para a ESMPU. Para isso, será desenvolvido um estudo para organizar e hierarquizar as informações e um layout mais atrativo, de forma a facilitar a visualização dos conteúdos (principalmente o acesso aos cursos e publicações). Além disso, o portal será desenvolvido em consonância com as diretrizes de acessibilidade.

Fazem parte do escopo deste projeto:

- Reestruturação da arquitetura de informação do portal;
- Redesenho do layout do portal;
- Atualização do gerenciador de conteúdo do portal para uma versão mais recente;
- Descentralização da atividade de publicação e atualização de conteúdos do site, com criação de perfis de acesso;
- Criação de sistema de busca com separação entre notícias e outros conteúdos;
- Criação de template e/ou funcionalidade para o envio automático do Boletim ESMPU informa;
- Incorporação do conteúdo do “Boletim Científico” ao conteúdo do portal;
- Incorporação do conteúdo “Portal da Transparência” ao conteúdo do portal; e
- Atualização das informações e links e incorporação do conteúdo do site “Fiscalize Também” ao conteúdo do portal;

II - Vinculação do projeto aos objetivos estratégicos institucionais;

O novo Portal vai possibilitar o atendimento de três metas do PDI:

- Critério: pessoas - Meta 1 - Incrementar o alcance das ações de capacitação da Escola a membros e servidores do MPU.
- Critério: pessoas - Meta 8 - Publicar os dados da Avaliação de Reação e de Impacto.
- Critério sociedade - Meta 2 - Avaliar o impacto das pesquisas científicas aplicadas da ESMPU.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

III - Justificativa técnica e demonstração da relevância do projeto;

Na sociedade atual, as mudanças se tornaram uma constante e parte do dia a dia das empresas e instituições. A velocidade de transmissão de informações é cada vez maior devido às novas tecnologias, que permitem levar informações, praticamente em tempo real, a qualquer parte do mundo.

Nesse contexto, as organizações passaram a investir em novas ferramentas de comunicação, de forma a facilitar o acesso dos clientes/stakeholders aos seus serviços/produtos.

No caso da ESMPU, a atual gestão investiu de forma significativa na área de Comunicação Social. No último ano foi criado o programa de entrevistas Espaço Debate; perfis da instituição em mídias sociais como facebook, twitter, Youtube e *Medium*; e o boletim ESMPU Informa, enviado semanalmente a todos os membros e servidores do MPU.

No entanto, o portal da Instituição na internet que é a principal porta pela qual o público-alvo é informado sobre as atividades da ESMPU não acompanhou as mudanças pelas quais o órgão vem passando.

Desenvolvido em 2006, o portal praticamente não sofreu atualização desde então. Com o crescimento da Escola e o surgimento de novas demandas, o menu com os serviços oferecidos cresceu de forma desordenada e sem hierarquização planejada, o que dificultou o acesso a informações muito relevantes, como cursos com inscrições abertas, acesso à plataforma de ensino a distância e à área de publicações.

Um projeto para a construção do novo site foi iniciado em junho de 2015. Na época, foram feitas várias discussões sobre o formato (vertical ou horizontal), layout e o conteúdo. Infelizmente, em meados de outubro, o projeto acabou sendo paralisado devido à saída do servidor da Secretaria da Informação, responsável pelo desenvolvimento do novo site.

Com a criação do Comitê de Tecnologia da Informação, em 2015, foi iniciado um trabalho de identificação dos sistemas de TI demandados pela Escola, com o objetivo de definir os projetos prioritários. No Documento de Oficialização de Demandas (DOD), elaborado pela Assessoria de Comunicação, foram incluídos os projetos do novo site e da intranet.

Em 13 de junho de 2016 o Comitê deliberou que a criação do novo site e da nova intranet estariam incluídos nos projetos prioritários e, para desenvolver a proposta, foi designada uma equipe intersetorial.

Com a retomada do trabalho, foram identificadas as seguintes situações:

- O principal “negócio” da Escola (atividades acadêmicas e publicações) não têm o destaque adequado na página principal do portal;
- O site não é responsivo, ou seja, não se adapta aos dispositivos móveis;
- A arquitetura de informação do site não estabelece uma hierarquia entre os conteúdos;
- O editor de conteúdo do site (Plone) está em uma versão antiga e não atende às demandas atuais; e
- O trabalho de atualização do conteúdo do site está concentrado na ASCOM;



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

IV - Relação nominal de todos os servidores que poderão integrar a equipe do projeto e o período de efetiva participação de cada um no desenvolvimento e implementação do projeto;

Nome	Matrícula	Período de participação	Nº de dias úteis
Dulciane Florencio Vieira	70802	08/07/2016 a 08/07/2017	185
Graziane Madureira Baptista	70105	08/07/2016 a 08/07/2017	165
Alexandre Ferreira Ponte	70834	08/07/2016 a 08/07/2017	205
Filipe Scafuto Vieira	70399	08/07/2016 a 08/07/2017	205
Clara Dantas Faria	23186	08/07/2016 a 29/08/2016	15
Rossele Silveira Curado	14692	29/08/2016 a 08/07/2017	100
Sheylise Rhoden	24616	29/08/2016 a 08/07/2017	100

V - Indicação do gerente do projeto e de seu substituto;

GERENTE DO PROJETO

Dulciane Florencio Vieira
3313-5126

dulcianevieira@escola.mpu.mp.br

Ascom

GERENTE SUBSTITUTO DO PROJETO

Graziane Madureira Baptista
3313-5132

grazianemadureira@escola.mpu.mp.br

Ascom



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

VI - Cronograma, com datas de início e término de cada etapa do projeto;

Cronograma das principais atividades			
<i>Número presente na EAP</i>	Descrição	Data de início	Data de término
1.1	Iniciação	28/03/2016	13/06/2016
1.2	Planejamento	07/07/2016	30/08/2016
1.2.1	Plano de projeto	08/07/2016	28/07/2016
1.2.2	Definição da arquitetura e requisitos	25/07/2016	19/08/2016
1.2.3	Estudo e configuração do ambiente	20/07/2016	30/08/2016
1.3	Construção da release	22/08/2016	28/10/2016
1.3.1	Home	22/08/2016	16/09/2016
1.3.2	A Escola	06/09/2016	30/09/2016
1.3.3	Atividades Acadêmicas	26/09/2016	14/10/2016
1.3.4	Publicações	10/10/2016	28/10/2016
1.4	Transição	20/09/2016	15/12/2016
1.4.1	Homologação	16/09/2016	12/11/2016
1.4.2	Normatização	26/09/2016	21/10/2016
1.4.3	Treinamento	28/11/2016	09/12/2016
1.4.4	Implantação	09/12/2016	15/12/2016
1.5	Encerramento	12/12/2016	15/12/2016

VII - Estimativa do orçamento do projeto.

Não haverá custos para o desenvolvimento do projeto.