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1 Introdução 

O Plano Diretor de TI (PDTI) é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e projetos 

de TI que visa a atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão por um determinado período. 

A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) aprovou o PDTI 2022-2023, por meio do Despacho DIRGE 

0319754 – Processo SEI 0.01.000.1.001180/2020-90. 

O monitoramento dos projetos do PDTI é realizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), por 

meio da Divisão de Projetos de TI (DIPROJ). A cada três meses é divulgado relatório consolidado que conterá a 

execução dos projetos, bem como o demonstrativo de desempenho e resultados.  

O objetivo deste documento é apresentar o acompanhamento da execução dos projetos do PDTI 2022-2023 

e registrar a evolução dos indicadores de monitoramento. Além disso, apresenta o detalhamento temporal do 

portfólio de projetos, conforme revisão e priorização realizada junto às Secretarias e os novos direcionamentos 

estratégicos. 

2 Portfólio de Projetos 

O rol de projetos apresentados no PDTI elenca as necessidades identificadas e priorizadas pela instituição. 

As revisões e avaliações do PDTI geralmente demandam a priorização e o balanceamento do portfólio, o que resulta 

em remanejamentos de projetos de TI para atender os novos direcionamentos estratégicos.  

Nesta revisão, o ciclo de monitoramento refere-se ao fechamento do 2º trimestre de 2023 - PDTI 2022-2023.  

No fechamento, foi adotada a nova Metodologia de Gerenciamento de Projetos, a partir do MSProject. Com isso, 

os percentuais, o processo de trabalho e a quantidade de projetos foram alterados, conforme a implantação da 

nova metodologia.  

Atualmente, é possível acompanhar a execução dos projetos de forma dinâmica e interativa, por meio do 

Portfólio de Projetos (BI de projetos), disponível na Intranet em menu sistemas. 

O quantitativo de projetos por situação relacionado a esse ciclo encontra-se na figura a seguir. 

 

Figura 1. PDTI 2022-23: Projetos por Situação – 2T23. 

Dos 42 (quarenta e dois) projetos que compõem o portfólio do PDTI 2022-2023, referente ao 2º trimestre de 

2023, 4 (9,5%) projetos estão a iniciar, 8 (19%) projetos estão cancelados, 9 (21,5%) projetos estão em andamento 

e 21 (50%) projetos estão concluídos. 

Os projetos podem compor as seguintes situações: 
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• A iniciar: o projeto ainda não formalmente iniciado; 

• Em andamento: o projeto encontra-se em execução, dentro da janela de execução prevista; 

• Atrasado: o projeto extrapolou a janela de execução prevista e ainda não foi finalizado; 

• Concluído: o projeto encontra-se finalizado; 

• Suspenso: o projeto foi temporariamente interrompido, por falta de priorização ou outro fator que 

impactou a execução; 

• Cancelado: o projeto foi cancelado motivadamente; 

• Replanejado: o projeto sofreu mudança de alguma característica central, como escopo, custo ou 

direcionamento estratégico, e a janela prevista de execução foi alterada. 

 

A Figura 2 apresenta a lista de projetos com o respectivo, link do cronograma, situação, gerente, início e fim 

do projeto, e percentual de progresso, excluindo- se os projetos cancelados.  

Assim, o progresso do portfólio de projetos da STI, no total de 34 projetos, atingiu o percentual consolidado 

de 75% de execução, conforme Figura 2 a seguir: 

 
Figura 2 - Projetos PDTI 2022 -2023. 

3 Monitoramento da Execução 

Nos próximos tópicos, serão detalhados os projetos que foram concluídos, cancelados, atrasados, 

adicionados, replanejados e, por fim, serão listados os projetos com execução simultânea para o próximo trimestre 

que se inicia. 

3.1 Projetos Concluídos 

Destacam-se, a seguir, os projetos concluídos neste ciclo e as principais entregas: 
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Tabela 1 - Projetos Concluídos. 

PROJETO PRINCIPAIS ENTREGAS 

PS-STI-20.06 - Solução de 

Virtualização de Servidores 

(VMWare) 

 

O projeto foi encerrado, conforme o Termo de Encerramento 0399196.  
O principal benefício do projeto foi a renovação do contrato de suporte com direito a atualização dos 
softwares componentes da plataforma VMware. Adicionalmente, o projeto garantiu a continuidade do 
serviço pelo fornecedor, as alternativas disponíveis de atualização e a necessidade de ajustes na 
quantidade de licenças para a adequação às mudanças ocorridas na ESMPU nos últimos 3 anos. 

Os principais benefícios de negócio foram: 

• uso eficiente dos recursos de hardware; 

• melhor utilização do espaço físico no Data Center; 

• redução nos custos de climatização e energia elétrica; 

• administração centralizado dos servidores virtuais; 

• viabilizar a evolução das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

• aprimorar os mecanismos de segurança da informação do ambiente virtualizado; e 

• implementação de alta-disponibilidade e tolerância a falhas. 

Por fim, com o objetivo de atender aos novos serviços suportados pela STI, além de serviços de 
consultoria especializada com as melhores práticas de mercado, relacionadas à arquitetura do ambiente 
de virtualização, foi necessária a aquisição das novas licenças do VMware. 

PS-STI-20.40 - Política de 

Backup e Retenção de Dados 
O projeto foi encerrado, conforme o Termo de Encerramento 0406086.  

O principal objetivo do projeto foi a regulamentação da Política de Backup e Retenção de Dados na 
ESMPU. O projeto é essencial para implementar as ações de segurança da informação na 
ESMPU, mitigar os ataques cibernéticos, bem com normatizar os aspectos de vulnerabilidades e 
recuperação de dados. Dessa forma, o projeto visou atender às normas da ABNT NBR ISO/IEC 
27002:2013 e às diretrizes para gestão de segurança da informação.  

A principal entrega do projeto foi a publicação da Portaria ESMPU n. 52/2023 - Política de Backup e 
Retenção de Dados na Escola Superior do Ministério Público da União. 

Por fim, considerando a expedição do Ato Normativo (0402168), o Memorando nº 0182/2023 - DIRGE 
(0402721) e a publicação da Portaria ESMPU n. 52/2023, o projeto foi encerrado. 

PS-STI-22.01 - Estudo de 

atualização do Data Center 

 

O projeto foi encerrado, conforme o Termo de Encerramento 0421527. 

O principal objetivo do projeto foi elaborar o planejamento de capacidade do CPD da ESMPU para 
atualização e aquisição de novas máquinas. O documento visa identificar as necessidades de atualização 
do parque computacional para atender às demandas de expansão da capacidade de armazenamento e 
de processamento, bem como as oportunidades de atualização tecnológica dos ativos de rede.  

O documento elencou as principais recomendações e a situação atual dos servidores de rede e 
armazenamento (storage), conforme a seguir: 

• recomendação quanto à memória; 

• recomendação quanto à CPU; 

• recomendação quanto à Rede;  

• recomendação quanto ao armazenamento de dados; 

• recomendação quanto à rede SAN; e 

• recomendação quanto à rede de dados. 

Por fim, outro benefício do projeto foi promover insumos para iniciação e planejamento do projeto PS-
STI-22.19 - Aquisição de novos equipamentos do datacenter (storage, switches SAN e servidores de rede). 

PS-STI-22.11 - Novo sistema 
de chamados técnicos. 

O projeto foi encerrado, conforme o Termo de Encerramento 0420261.  
Considerando a necessidade de aprimoramento e atualização do sistema de chamados de TI, que estava 
em operação desde outubro de 2017, foi implantado o novo Portal de Serviços para atender às 
necessidades da STI e das áreas negociais da ESMPU. 

O novo sistema compreende um rol de categorias (sistemas, TI, administração, comunicação social, 
entre outras) de serviços e processos internos da ESMPU. Essa visualização possibilita a melhoria 
significativa dos processos internos da escola, pois moderniza e automatiza os serviços da instituição. 
Além disso, a implantação do novo Portal promoveu maior transparência, pois agora na Intranet é 
possível acompanhar os registros dos chamados técnicos individualizado por setor. Dessa forma, com a 

https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=431669&id_procedimento_atual=348896&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001167&infra_hash=60c87ea728ed7c4e0ffff48f2217e8788565915f6a7511977d38539d92ec9ef6
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=432265&id_procedimento_atual=348896&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001167&infra_hash=8b60387129bff79b213bfee4720d3ebd9968e1c87d08057013bb72f22a2fc71d
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PROJETO PRINCIPAIS ENTREGAS 

implantação do novo Portal de Serviços, será possível registrar, acompanhar e gerir as solicitações de 
serviço. 

Os principais benefícios do projeto foram:  

• melhoria e atualização do Catálogo de Serviço da STI e das áreas negociais; 

• implantação do acompanhamento de chamados (fila de chamados), através do link: 
https://intranet.escola.mpu.mp.br/sistemas/fila-chamados ; 

• estatísticas gerenciais da ferramenta e dos chamados; 

• trabalho de forma integrada e coordenada entre os setores da instituição; 

• criação de valor por meio da entrega de produtos, serviços, transparência e comunicação; e 

• modernização e automatização dos serviços da ESMPU. 

PS-STI-23.02 - Atualização do 
Google Analytics 

O projeto foi encerrado, conforme Termo de Encerramento SEI 0422215. 
Em função da descontinuidade das propriedades do tipo Universal da Analytics , não será mais possível 
processar dados, a partir de julho de 2023, no Google Analytics. Com isso, os novos dados só poderão 
ser transmitidos na versão 4 do Google Analytics. Diante desse fato, foi necessário atualizá-lo para a nova 
versão. 
O projeto foi planejado para execução em duas etapas: atualização do Portal e da Biblioteca Digital. 
Portanto, a principal entrega do projeto foi atualização do Google Analytics para a versão 4.  

PS-STI-23.04 - Implementação 
das novas licenças VMware 

O projeto foi encerrado, conforme Termo de Encerramento SEI 0415437. 
Com o objetivo de entregar valor ao cliente, as principais entregas do projeto foram:  

• implementar a licença do VMware NSX. O trabalho inclui a preparação, a implantação do NSX 
Manager Cluster, a configuração dos hosts do hipervisor (ESXi ou KVM) como nós de transporte 
e o teste funcional de componentes implantados. 

• estabelecer tarefas e atividades fundamentais para fornecer uma metodologia repetível para 
proteger aplicativos no ambiente virtual a infraestrutura. Isso é obtido usando uma estrutura 
de política de segurança prática recomendada com o VMware NSX Distributed Firewall. 

Portanto, os principais benefícios do projeto foram: 

• aplicar a segurança da infraestrutura; e  

• adequar as licenças do ambiente. 

Projetos concluídos em trimestres anteriores (biênio 2022-23): 
1. *PE0008 - Gestão em foco 
2. *PS-SECIN-21.04 - Solução de Segurança para Acervo com Tecnologia RFID 
3. *PS-SECOM-22.01 - Formulário de Demandas da SECOM 
4. PS-STI-20.01 - Solução de e-mail e Licenças de Produtos Microsoft 
5. PS-STI-21.09 - Atualização do F5 BigIP 
6. PS-STI-21.16 - Substituição parcial do parque computacional da ESMPU 
7. PS-STI-20.07 - Garantia e renovação da solução de Armazenamento (Storage) e Switch SAN 
8. PS-STI-20.08 - Solução de Backup 
9. PS-STI-20.37 - Norma de Segurança de Senhas 
10. PS-STI-21.01 - Redistribuição de Notebooks 
11. PS-STI-22.05 - BI Acadêmico 
12. PS-STI-22.09 - Migração do sistema de arquivos da rede local 
13. PS-STI-22.12 - Contratação telefonia fixa comutada LDN/LDI 
14. PS-STI-22.14 - Atualização, migração e sanitização dos bancos de dados MySQL 
15. PS-STI-22.15 - Adequação da saída de Internet disponibilizada pelo SERPRO (INFOVIA) 
16. PS-STI-22.16 - Migração dos serviços digitais do proxy reverso ADC01 para o F5 BIG IP 
17. PS-STI-22.17 - Solução de antivírus 
18. PS-STI-22.18 - Licenças adicionais de segurança Microsoft 

* Projetos que foram migrados para acompanhamento da ASDIN ou de outros setores. 

3.2 Projetos Cancelados 

Destacam-se, a seguir, os projetos cancelados neste ciclo e os respectivos fatores de cancelamento. 

https://intranet.escola.mpu.mp.br/sistemas/fila-chamados
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Tabela 2 - Projetos Cancelados 

PROJETOS MOTIVO CANCELAMENTO 

PS-STI-2023.03 Desenvolvimento de Software com 

Privacidade desde a concepção (Privacy By Design) 
Conforme replanejamento trimestral do PDTI 2022-23, este projeto será 
cancelado, devido à repriorização dos projetos e à limitação da capacidade 
operacional da equipe. Além disso, a área solicitou a inclusão de outro projeto no 
PDTI 2022-2023. Portanto, considerando a quantidade diminuta da equipe e o 
prazo de execução, o projeto será cancelado, em virtude da inclusão de outro 
projeto. 

Projetos cancelados em trimestres anteriores (biênio 2022-23): 
1. PS-STI-20.38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail 
2. PS-STI-22.02 - Aquisição de servidores de rede 
3. PS-STI-22.06 - Treinamento BI para a ESMPU 
4. PS-STI-22.04 - Rede Nacional do MPF/ESMPU 
5. PS-STI-22.03 - Aquisição de switches topo de rack 
6. PS-STI-22.07 - Serviços especializados em datacenter 
7. PS-STI-22.13 - Infraestrutura como serviço em nuvem (IaaS) 

 

3.3 Projetos Atrasados 

A inclusão de novas demandas urgentes e prioritárias, bem como a capacidade operacional e técnica das 

equipes internas da STI e das áreas negociais, são os principais fatores que impactam na execução dos projetos de 

TI. Segue a relação dos projetos que se encontram em atraso neste fechamento: 

Tabela 3 - Projetos Atrasados 

PROJETO FATOR DE ATRASO 

PS-STI-20.08 - Sistema de 
tarifação de telefonia 

O projeto está em atraso, devido à espera dos valores da tarifação que está em andamento em outro 
processo licitatório. 

PS-STI-23.11 - Telefonia Fixa 

(LDN/LDI) 2023 

O projeto está em atraso, pois não houve propostas para o objeto da licitação. Portanto, a licitação foi 
considerada deserta. Devido a este fato, o projeto encontra-se em atraso.  
Cabe informar que foi aberto um novo processo licitatório para sanar os devidos impedimentos e a nova 
contratação. 

3.4 Projetos Adicionados 

Destacam-se, a seguir, os projetos adicionados neste ciclo e os respectivos objetivos. 

Tabela 4 - Projetos Adicionados 

PROJETO OBJETIVO 

PS-STI-2023-11 - Integração das 
bases de dados de Atividades da 
ESMPU 

O objetivo deste projeto é criar uma base única de cadastro das Atividades da ESMPU para ser 
utilizada pelos diversos sistemas de informação desenvolvidos pela STI. 
 

 

3.5 Projetos Replanejados 

Os projetos serão replanejados, tendo em vista a mudança de alguma característica central, como escopo, 

tempo, custo ou direcionamento estratégico. Destacam-se, a seguir, os projetos replanejados neste ciclo: 

Tabela 5 - Projetos Replanejados 

PROJETO FATOR DE REPLANEJAMENTO 

PS-STI-20.39 - Plano de 

Recuperação de Desastres 

de Sistemas 

O projeto foi replanejado devido a necessidade de engajamento/reuniões dos setores da STI. Além disso, 

houve alteração no escopo e na disponibilidade das equipes do projeto. Portanto, o projeto terá o 

cronograma alterado. Cabe ressaltar que o projeto não possui recursos exclusivo para executarem as 

atividades. Logo, os recursos participam tanto das atividades funcionais do seu setor quanto das atividades 

do projeto. 
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3.6 Projetos em Execução Simultânea 

Após a revisão do portfólio de projetos, conforme o Anexo I: Portfólio de Projetos – Monitoramento da 

Execução, o 3º trimestre de 2023 contará com 9 projetos em execução simultânea. São eles: 

1. PS-STI-20.39 - Plano de Recuperação de Desastres de Sistemas 

2. PS-STI-22.08 - Sistema de tarifação de telefonia 

3. PS-STI-22.19 - Aquisição de novos equipamentos do datacenter (storage, switches SAN e servidores de 

rede) 

4. PS-STI-22.22 - Ingresso da ESMPU à RNP e Redecomep Gigacandanga 

5. PS-STI-23.05 - Migração da comunicação do serviço do MPF para Infovia 

6. PS-STI-23.06 - Atualização Banco de dados Oracle, ORDS e Oracle Apex 

7. PS-STI-23.08 - Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) 2023 

8. PS-STI-23.10 - Treinamento de Power BI 

9. PS-STI-23.11 - Telefonia Fixa (LDN/LDI) 2023 

4 Plano de Desenvolvimento Institucional – Metas STI (Painel de Contribuição) 

O planejamento estratégico da ESMPU é retratado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que 

possui metas institucionais e indicadores. As metas são desdobradas em iniciativas setoriais, que possuem 

responsáveis e prazos definidos para execução, e consolidadas em um Painel de Contribuição. 

No âmbito da STI, referente ao fechamento do 2º trimestre de 2023, atualmente existem 18 (dezoito) 

iniciativas setoriais no PDI – Painel de Contribuição. A STI atingiu o percentual de execução de 88%, conforme Figura 

3 a seguir: 

 
Figura 3 - Projetos PDI – Painel de Contribuição 

5 Monitoramento dos Contratos Continuados de TI 

Os contratos continuados de TI possuem um controle próprio, conforme consta no “Anexo II: Contratos 

Continuados – Monitoramento de Renovações e Novas Contratações” deste documento. O acompanhamento 
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adequado da vigência desses contratos pretende evitar a descontinuidade dos serviços de TI, causada muitas vezes 

por atrasos no início da instrução dos processos de renovação ou de nova contratação.  

Atualmente, há o total de 29 contratos na STI, entre contratos ativos e novas contratações. Conforme 

apresentado na Figura 4, há 26 contratos ativos e 3 em contratação, o que representa 89,7% e 10,3% 

respectivamente: 

 

 
Figura 4 - Contratos Continuados de TI  

A Figura 5 apresenta a visão dos contratos continuados de TI agrupados por categoria. Percebe-se que a 

maioria dos contratos estão concentrados na área de redes e segurança (62,1%): 

 
Figura 5 Contratos Continuados de TI agrupados por categoria. 

6 Deliberações 

6.1 Inclusão dos projetos estratégicos e setoriais 

A Tabela 4 - Projetos Adicionados apresenta os projetos que foram inseridos nesta revisão, conforme 

alinhamento estratégico, priorização e planejamento dos setores. 
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6.2 Aprovação do planejamento dos projetos 

Conforme as justificativas apresentadas neste relatório em relação ao replanejamento dos projetos, bem 

como aos projetos concluídos, em atraso, cancelados e adicionados, aprova-se o cronograma previsto no Anexo I: 

Portfólio de Projetos – Monitoramento da Execução. 

7 Conclusão 

O monitoramento efetivo do PDTI contribui significativamente para o alcance dos objetivos estratégicos e 

alinhamento das ações de TI à estratégia da organização. A apresentação deste relatório consolidado de execução 

do PDTI, relativo ao fechamento do 2º trimestre de 2023, busca dar transparência aos projetos de TI e traduzir a 

evolução da STI quanto ao gerenciamento de projetos.  

Adicionalmente, cabe destacar que não foi possível divulgar o relatório de fechamento do 1º trimestre de 

2023, devido à implantação da nova Metodologia de Gerenciamento de Projetos, que utilizará o MSProject 

(Microsoft for the web) na ESMPU. 

Assim, o 1º trimestre de 2023 foi um momento de transição e considerando a implantação da nova 

metodologia, foi necessária a definição de novos processos de trabalho, a customização de novos painéis de 

visualização de projetos e a adaptação da ferramenta com a atualização e o monitoramento dos projetos. 
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Anexo I: Portfólio de Projetos – Monitoramento da Execução 

Apresenta-se a seguir o monitoramento da execução do portfólio de projetos do PDTI 2022-2023, referente ao 2º trimestre de 2023 - 2T23: 
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Anexo II: Contratos Continuados – Monitoramento de Renovações e Novas Contratações 

Apresenta-se a seguir o monitoramento dos contratos continuados de TI. Para facilitar a leitura da tabela, destacam-se alguns pontos: 

A coluna RADAR RENOVAÇÃO indica os contratos continuados que estão com vigência anual próxima do término, mas que ainda possuem prazo máximo de 

renovação vigente. A partir de 90 (noventa) dias do término da vigência anual, o indicador amarelo de renovação é exibido na tabela, e abaixo de 30 (trinta) dias o 

alerta amarelo é exibido. 

A coluna RADAR NOVA CONTRATAÇÃO indica os contratos continuados que estão com vigência máxima próxima do término, não possuindo mais prazo para 

renovação. A partir de 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias do término da vigência máxima, o indicador vermelho de nova contratação é exibido na tabela, e 

abaixo de 90 (noventa) dias a bandeira vermelha é exibido. 

A coluna ATA ATIVA indica se a contratação foi resultado de uma baixa, e se a ata se encontra vigente ou próxima do vencimento. 

Objeto Categoria 
Área 

Gestora 
Situação 

Radar 
Renovação 

Radar Nova 
Contratação 

Ata 
Ativa? 

Processo SEI 
Contrato 

Assinatura 

Próximo 
Término 
Vigência 

Vigência 
Máxima 

Garantia Storage, Switches SAN e 
Servidor de Rede (CNMP) 2022 

redes e 
segurança 

STI/DITI Ativo     Sim 0.01.000.1.004702/2022-50 21/12/2022 21/12/2023 21/12/2027 

 VMware NSX Advanced e Créditos 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     Sim 0.01.000.1.004608/2022-66 21/12/2022 21/12/2025 21/12/2025 

Serpro Infovia 2022 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.000865/2022-53 20/12/2022 20/12/2023 20/12/2027 

EMS Segurança Microsoft 2022 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.001763/2022-57 30/11/2022 30/11/2024 30/11/2024 

Anti-vírus Trend 2022 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     

Vencimento 
Próximo 

0.01.000.1.001735/2022-37 
0.01.000.1.003814/2022-67 

(ARP) 
08/11/2022 08/11/2023 08/11/2027 

Veeam 2022 (Backup) 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.000870/2021-18 08/06/2022 08/06/2025 08/06/2025 

Telefonia Fixa (LDN/LDI) 2022 telefonia STI/DISUP Ativo   🔴 - 0.01.000.1.000092/2022-69 25/05/2022 25/05/2023 25/05/2023 

Serviços de Áudio e Vídeo 2022 áudio/vídeo STI/DISUP Ativo     Não 0.01.000.1.000944/2022-54 09/05/2022 09/05/2023 09/05/2027 

F5 BIGIP 2021 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.000871/2021-88 30/12/2021 30/12/2024 30/12/2024 

Microsoft Office 365 2021 colaboração STI/DISUP Ativo     - 0.01.000.1.003107/2021-50 27/12/2021 27/12/2024 27/12/2024 

Certificados Digitais 2021 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo   🔴 - 0.01.000.1.000138/2021-91 21/07/2021 21/07/2024 21/07/2024 
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Objeto Categoria 
Área 

Gestora 
Situação 

Radar 
Renovação 

Radar Nova 
Contratação 

Ata 
Ativa? 

Processo SEI 
Contrato 

Assinatura 

Próximo 
Término 
Vigência 

Vigência 
Máxima 

Firewall 2021 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.001618/2020-98 13/05/2021 13/05/2025 13/05/2025 

Outsourcing de Digitalização 2021 outsourcing STI/DISUP Ativo     Não 0.01.000.1.000585/2021-50 13/04/2021 13/04/2025 13/04/2026 

Telefonia Móvel (SMP) 2021 telefonia STI/DISUP Ativo   🔴 Não 0.01.000.1.001512/2020-50 03/02/2021 03/02/2024 03/02/2024 

Outsourcing de Impressão 2021 outsourcing STI/DISUP Ativo     Não 0.01.000.1.000584/2021-77 16/01/2021 16/01/2025 16/01/2026 

Delphix 2021 
banco de 

dados 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.001538/2020-27 13/01/2021 13/01/2024 13/01/2025 

Oracle 2020 
banco de 

dados 
STI/DITI Ativo  🔴 - 0.01.000.1.004644/2019-73 18/02/2020 18/02/2023 18/02/2024 

Telefonia Fixa (STFC) 2020 telefonia STI/DISUP Ativo     - 0.01.000.1.004422/2019-53 20/01/2020 20/01/2024 20/01/2025 

Rede Wireless Ruckus 2019 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.004266/2019-94 14/05/2019 14/05/2024 14/05/2024 

Servidor Dell R740XD 2019 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.002823/2017-67 14/05/2019 14/05/2024 14/05/2024 

Link Internet Embratel 2018 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo   🔴 - Parceria com a PGR 24/10/2018 24/10/2023 24/10/2023 

Servidores Dell R630 2017 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     - 0.01.000.1.002823/2017-67 20/11/2017 - 20/11/2022 

VMWare vCenter e vSphere 2022 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     Sim 0.01.000.1.004746/2022-26 29/12/2022 29/12/2025 29/12/2025 

VMWare 75 Créditos 2022 
redes e 

segurança 
STI/DITI Ativo     Sim 0.01.000.1.004745/2022-53 28/12/2022 28/12/2025 28/12/2025 

VMware vSphere Standard (4 
licenças) 2022 

redes e 
segurança 

STI/DITI Ativo     Sim 0.01.000.1.004607/2022-93 19/12/2022 19/12/2025 19/12/2025 

Contratação de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) 2023 Telefonia 

 
STI/DISUP 

Ativo     - 
 

0.01.000.1.000313/2023-16 
 

08/08/2023 08/08/2026 08/08/2026 

RNP/GigaCandanga 2023 
redes e 

segurança 
STI/DITI 

Em 
contratação 

    - 0.01.000.1.003483/2022-80 - - - 

Aquisição Equipamentos Datacenter 
- Storage, Switch SAN e Servidor de 

Rede 2022 

redes e 
segurança 

STI/DITI 
Em 

contratação 
    - 0.01.000.1.002474/2022-66 - - - 

Telefonia Fixa (LDN/LDI) 2023  telefonia STI/DITI 
Em 

contratação 
    - 0.01.000.1.001540/2023-61 - - - 

 


