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1 Introdução 

O Plano Diretor de TI (PDTI) é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e projetos 

de TI que visa a atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão por um determinado período. 

A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) aprovou o PDTI 2024-2025, por meio do ATA 

STI/ASDROJ/NUPROJ - 0485485 – Processo SEI 0.01.000.1.001406/2024-87. 

O monitoramento dos projetos do PDTI é realizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), por 

meio do Núcleo de Projetos de Tecnologia da Informação (NUPROJ). Trimestralmente, é divulgado o relatório 

consolidado com a execução dos projetos e o demonstrativo de desempenho e resultados. 

Desta forma, o objetivo deste documento é apresentar o acompanhamento da execução dos projetos do 

PDTI 2024-2025, o monitoramento das contratações da STI e registrar a evolução dos indicadores de 

monitoramento. Além disso, apresenta o detalhamento temporal do portfólio de projetos, conforme revisão e 

priorização realizada junto às Secretarias e os direcionamentos estratégicos. 

2 Portfólio de Projetos 

O rol de projetos apresentados no PDTI elenca as necessidades identificadas e priorizadas pela instituição. 

As revisões e avaliações do PDTI geralmente demandam a priorização e o balanceamento do portfólio, o que resulta 

em remanejamentos de projetos de TI para atender os novos direcionamentos estratégicos.  

Nesta revisão, o ciclo de monitoramento refere-se ao fechamento do 1º trimestre de 2025 - PDTI 2024-2025. 

Atualmente, é possível acompanhar a execução dos projetos de forma dinâmica e interativa, por meio do Portfólio 

de Projetos (BI de projetos), disponível na Intranet. 

O quantitativo de projetos por situação relacionado a esse ciclo encontra-se na Figura 1 a seguir. 

 
Figura 1. PDTI 2024-25: Projetos por Situação – 1T25. 

Dos 16 (dezesseis) projetos que compõem o portfólio do PDTI 2024-2025, referente ao 1º trimestre de 2025, 

1 (6%) projeto está cancelado, 6 (38%) projetos estão em andamento, 1 (6%) projeto está atrasado, 7 (44%) projetos 
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estão concluídos e 1 (6%) projeto está a iniciar. Na última revisão do PDTI, referente ao terceiro trimestre de 2024, 

13 projetos já haviam sido cancelados conforme justificativas apresentadas. Destacando-se nessa revisão a inclusão 

de 3 novos projetos e o cancelamento de um projeto, conforme será apresentado na sessão seguinte deste 

relatório. 

Os projetos podem compor as seguintes situações: 

• A iniciar: o projeto ainda não formalmente iniciado; 

• Em andamento: o projeto encontra-se em execução dentro da janela de execução prevista; 

• Atrasado: o projeto extrapolou a janela de execução prevista e ainda não foi finalizado; 

• Concluído: o projeto encontra-se finalizado; 

• Suspenso: o projeto foi temporariamente interrompido por falta de priorização ou outro fator que 

impactou a execução; 

• Cancelado: o projeto foi cancelado motivadamente devido ao direcionamento estratégico e à 

priorização da Alta Direção; 

• Replanejado: o projeto sofreu mudança de alguma característica central, como escopo, custo ou 

direcionamento estratégico, e a janela prevista de execução foi alterada. 

 

A Figura 2 apresenta a lista de projetos com as seguintes informações: situação, gerente, início e fim do 

projeto, e percentual de progresso, excluindo-se os projetos cancelados na última revisão.  

Portanto, o progresso do portfólio de projetos da STI, no total de 15 projetos, já excluídos os projetos 

cancelados, atingiu o percentual consolidado de 64% de execução, conforme a seguir: 
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Figura 2 - PDTI 2024-25 - Portfólio de Projetos. 

3 Monitoramento da Execução 

Este ciclo de monitoramento refere-se ao 1º trimestre de 2025 (PDTI 2024-2025). Nos próximos tópicos, 

serão detalhados os projetos que foram adicionados, em andamento (execução simultânea), atrasados, 

replanejados, concluídos e, por fim, serão listados os projetos cancelados. 

3.1 Projetos Adicionados 

Destacam-se, a seguir, os projetos adicionados neste ciclo e os respectivos objetivos.  

 

Projeto Situação Gerente Início Conclusão Progresso
PS-STI-2025-01 - Implantação do processo 
de gestão e fiscalização dos contratos de TI 
com foco na gestão de riscos A iniciar Alexandre Ponte 05/05/2025 03/10/2025 0%
PS-STI-2024-21 - Renovação do parque de 
computadores (desktops e notebooks) Atrasado Wesley Silva 17/04/2024 10/03/2025 72%
PS-STI-2024-14 - Migração das interfaces, 
rotinas e relatórios do módulo acadêmico do 
SIE para Cancelado Marcos Soares 08/01/2024 07/01/2025 0%
PS-STI-2023-15 - Contratação do ORACLE Concluído Guilherme Campos 14/12/2023 04/07/2024 100%
PS-STI-2024-06 - Contratação dos 
Certificados Digitais. Concluído Arley Mendes 01/07/2024 30/12/2024 100%
PS-STI-2024-08 - Readequação e expansão 
da solução de balanceamento de carga e 
tratamento de dados Concluído Rodrigo Pinto 01/07/2024 07/04/2025 100%

PS-STI-2024-10 - Implementação da Fitoteca Concluído Arley Mendes 01/07/2024 10/03/2025 100%
PS-STI-2024-13 -  Integração das bases de 
dados de Atividades da ESMPU Concluído Marcos Soares 08/01/2024 13/01/2025 100%
PS-STI-2024-15 - Treinamento PowerBI Concluído Adenilson Chaves 01/07/2024 28/02/2025 100%
PS-STI-2024-18 - Aprimoramento do controle 
dos contratos de TI Concluído Alexandre Ponte 15/02/2024 20/12/2024 100%
PS-STI-2024-07 - Renovação de 
infraestrutura de rede e datacenter Em andamento Rodrigo Pinto 01/07/2024 30/09/2025 86%
PS-STI-2024-16 - Terceirização do suporte ao 
usuário de TI Em andamento Wesley Silva 01/07/2024 31/12/2025 16%
PS-STI-2024-17 - Gestão da continuidade, 
com foco no plano de recuperação e 
desastre Em andamento Arley Mendes 14/02/2024 04/04/2025 29%
PS-STI-2024-19 - Implementação do novo 
NGFW Em andamento Arley Mendes 17/04/2024 16/06/2025 30%
PS-STI-2025-02 - Migração de licenças da 
solução de virtualização Em andamento Douglas Aguiar 21/02/2025 16/06/2025 30%
PS-STI-2025-03 - Ensino Híbrido Unificado Em andamento Marcos Soares 27/02/2025 25/07/2025 45%



 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2024-2025 
Relatório Consolidado de Execução 

Fechamento do 1º Trimestre de 2025 
 

 

Página 7 de 15 

Tabela 1 – Projetos Adicionados 

PROJETO OBJETIVO 

PS-STI-2025-01 - Implantação do 
processo de gestão e fiscalização dos 
contratos de TI com foco na gestão 
de riscos  

O objetivo do projeto é mapear e elaborar um processo de gestão e fiscalização das contratações de 

TI, com ênfase na gestão de riscos. De acordo com a Matriz de Achados da AUDIN, entre as 

recomendações, foi recomendado à STI: "Envidar esforços para gerir riscos durante a execução 

contratual das soluções de TIC." Dessa forma, o projeto será desenvolvido para assegurar o 

cumprimento dos objetivos das soluções contratadas, minimizar os impactos dos riscos identificados 

na fase de planejamento e gerenciar riscos ao longo da execução contratual. 

PS-STI-2025-02 - Migração de 
licenças da solução de virtualização 

O objetivo do projeto é garantir a continuidade do serviço e das licenças para a solução de 
virtualização na ESMPU. Além disso, considerando a importância da solução de virtualização para os 
serviços de TI da ESMPU, foi solicitado o acompanhamento do processo de migração das licenças da 
solução de virtualização, assegurando a continuidade do serviço e avaliando as melhores opções 
disponíveis no mercado. Como previsto na fase de planejamento, é fundamental analisar as 
alternativas oferecidas pelos principais fornecedores, revisar o modelo de licenciamento e ajustar a 
quantidade de licenças, conforme as necessidades institucionais recentes.  
Por fim, essa iniciativa está sendo inserida ao PDTI 2024-2025, por meio do projeto PS-STI-2025-02 - 
Migração de Licenças da Solução de Virtualização. 

PS-STI-2025-03 – Ensino Híbrido 
Unificado 

 

Este projeto visa permitir o cadastro unificado de atividades híbridas, evitando a necessidade de 
criar processos distintos para um mesmo curso. 
 
Objetivos: 

• Ajustar o Plano de Atividades, matrícula, seleção e certificação para cursos híbridos. 

• Permitir o cadastro unificado de atividades híbridas, eliminando a duplicidade de processos. 

• Melhorar a eficiência e a organização das informações acadêmicas. 
 

As principais entregas do projeto são: 

• Um sistema acadêmico atualizado que suporte cursos híbridos. 

• Processos unificados de cadastro de atividades híbridas. 

• Treinamento para os administradores e usuários do sistema atualizado. 

3.2 Projetos em Execução Simultânea 

Após a revisão do portfólio de projetos da STI, destaca-se que a quantidade de projetos em andamento e 

execução simultânea é de 6 projetos. Os projetos em andamento e execução simultânea, referente ao 1º trimestre 

de 2025 – 1T25, serão apresentados a seguir: 

 

Figura 3 – projetos em andamento e execução simultânea 

O projeto PS-STI-2024-19 saiu do estado suspenso e foi retomado no primeiro trimestre de 2025, conforme previsto 

no relatório de fechamento do terceiro trimestre de 2024. A continuidade do projeto é essencial para a manutenção 

da segurança dos serviços mediados pela tecnologia da informação no âmbito da ESMPU. 

Projeto Situação Gerente Início Conclusão Progresso
PS-STI-2024-07 - Renovação de 
infraestrutura de rede e datacenter Em andamento Rodrigo Pinto 01/07/2024 30/09/2025 86%
PS-STI-2024-16 - Terceirização do suporte ao 
usuário de TI Em andamento Wesley Silva 01/07/2024 31/12/2025 16%
PS-STI-2024-17 - Gestão da continuidade, 
com foco no plano de recuperação e 
desastre Em andamento Arley Mendes 14/02/2024 04/04/2025 29%
PS-STI-2024-19 - Implementação do novo 
NGFW Em andamento Arley Mendes 17/04/2024 16/06/2025 30%
PS-STI-2025-02 - Migração de licenças da 
solução de virtualização Em andamento Douglas Aguiar 21/02/2025 16/06/2025 30%
PS-STI-2025-03 - Ensino Híbrido Unificado Em andamento Marcos Soares 27/02/2025 25/07/2025 45%
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3.3 Projetos Concluídos 

Destacam-se, a seguir, os projetos concluídos neste ciclo e as principais entregas: 

Tabela 2 - Projetos Concluídos. 

PROJETO PRINCIPAIS ENTREGAS 

PS-STI-2024-08 - Readequação e 

expansão da solução de 

balanceamento de carga e 

tratamento de dados 

Trata-se do encerramento do projeto PS-STI-2024-08 - Readequação e expansão da solução de 
balanceamento de carga e tratamento de dados. O projeto foi encerrado sem ressalvas. Os 
benefícios esperados do projeto foram:  

• Continuidade dos serviços estratégicos da Escola através da renovação da garantia, suporte e 
licenciamento da solução; 

• Plataforma de teletrabalho para os colabores da instituição; 

• Conformidade com os normativos vigentes sobre esta área estratégica; 

• Atualização constante da plataforma para proporcionar melhores mecanismos de identificação 
e tratamento de incidentes de segurança; 

• Controle de acesso e bloqueio a invasões; 

• Visibilidade sobre grandes volumes de tráfego. 

Por fim, o objetivo principal do projeto foi garantir a continuidade dos serviços, evitando riscos de 
indisponibilidade que poderiam comprometer o balanceamento de cargas, o cache de conteúdo 
estático, o tratamento de conteúdo SSL, além da segurança, disponibilidade e performance dos 
sistemas da Escola, tanto para usuários internos quanto externos. 

 

PS-STI-2024-18 - Aprimoramento 

do controle dos contratos de TI 
Trata-se do encerramento do projeto PS-STI-2024-18 - Aprimoramento do controle dos contratos 
de TI. O projeto foi encerrado sem ressalvas. Os benefícios esperados do projeto foram:  

• Aprimorar o controle dos contratos da TI 

• Permitir uma visão geral dos contratos da STI. 

• Disponibilizar a gestão eficiente das contratações de TI. 

• Possibilitar o cadastro e a manutenção dos dados dos contratos de TI para as futuras auditorias. 

• Proporcionar a emissão de relatórios das contratações e dos contratos de TI. 

 

PS-STI-2024-10 - Implementação 

da Fitoteca 
Trata-se do encerramento do projeto PS-STI-2024-10 - Implementação da Fitoteca. O projeto foi 
encerrado sem ressalvas. Os benefícios esperados do projeto foram:  

• Atender aos normativos de segurança da informação 

• Atender à Política de Backup e Retenção de Dados da ESMPU (Portaria ESMPU n. 52/2023) 

• Modernização do parque tecnológico; 

• Possibilitar maior eficiência nos processos de backups e recovery; 

• Diminuir a quantidade de fitas necessárias para os backups; 

• Aumento da capacidade de armazenamento com a atualização para o padrão LTO-9; 

• Incrementar o nível de segurança da informação. 

PS-STI-2024-13 - Integração das 

bases de dados de Atividades da 

ESMPU 

Trata-se do encerramento do projeto PS-STI-2024-13 - Integração das bases de dados de Atividades 
da ESMPU. O projeto foi encerrado sem ressalvas. Os principais benefícios do projeto foram: 

• Unificação de dados: O projeto visa criar uma base única de cadastro das atividades da ESMPU, 
facilitando a gestão e a consistência dos dados entre os sistemas de informação. 

• Redução de inconsistências: A integração das bases de dados resolve problemas de 
divergências de dados e facilita a correção de inconsistências, aumentando a confiabilidade das 
informações. 

• Facilidade de acesso a informações gerenciais: A base unificada facilita a obtenção de 
informações estratégicas e gerenciais precisas, apoiando a tomada de decisões na instituição. 

• Adaptação ao ensino híbrido: A unificação das bases de dados acompanha as mudanças no 
ambiente acadêmico, impulsionadas pela implementação do ensino híbrido, e prepara os 
sistemas para atualizações futuras. 

• Evita retrabalho: Ao unificar as bases de dados antes de novos desenvolvimentos, o projeto 
evita duplicação de esforços e garante a continuidade do processo de modernização sem a 
necessidade de reformulação de sistemas. 

• Solução técnica flexível: A estratégia de utilizar views e triggers, sem a necessidade de alterar 
o código dos sistemas existentes, torna a implementação mais eficiente e menos invasiva. Além 
disso, favorece a cultura da fonte única de dados que é utilizada pelo BI Acadêmico. 

https://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2023/portaria-esmpu-n-52-2023
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PROJETO PRINCIPAIS ENTREGAS 

 

PS-STI-2024-15 - Treinamento 

PowerBI 
Trata-se do encerramento do projeto PS-STI-2024-15 - Treinamento PowerBI. O projeto foi 
encerrado sem ressalvas. O projeto BI na Prática visa treinar a equipe de colaboradores da ESMPU 
na utilização da ferramenta de business intelligence PowerBI.  

O objetivo do treinamento foi proporcionar a geração de valor pela capacitação de servidores na 
criação de relatórios dinâmicos no formato de dashboards, com a finalidade da extração de dados 
relevantes e oportunos dos sistemas transacionais utilizados na ESMPU, proporcionando maior 
qualidade e visibilidade ao trabalho desenvolvido, além de favorecer a cultura de dados no ambiente 
corporativo.  

 

Projetos concluídos em trimestres anteriores (biênio 2024-25):  
1. PS-STI-2023-15 - Contratação do Oracle 
2. PS-STI-2024-06 - Contratação dos certificados digitais 

3.4 Projetos Atrasados 

O projeto PS-STI-2024-21 Renovação do parque de computadores (desktops e notebooks) embora tenha 

avançado bem e alcançado parte dos seus objetivos, encontra-se atrasado ao final do primeiro trimestre de 2025. 

Fatores como diversidade nas contratações, desafios técnicos inerentes a atualizações tecnológicas, como nova 

versão de sistema operacional e configurações de sistemas legados adicionaram complexidades ao projeto e 

consequentemente impactaram no seu andamento. Atualmente, todas as novas estações de trabalho já se 

encontram em pleno funcionamento e os novos notebooks em fase de preparação e distribuição. Espera-se que o 

projeto esteja plenamente concluído até o final do 2º trimestre de 2025. 

3.5 Projetos Cancelados 

Destacam-se, a seguir, os projetos cancelados neste ciclo e os respectivos fatores de cancelamento. 

Tabela 3 - Projetos Cancelados 

PROJETOS MOTIVO CANCELAMENTO 

PS-STI-2024-14 - Migração das interfaces, rotinas e 
relatórios do módulo acadêmico do SIE para o Apex 

O projeto será cancelado pois terá seu escopo absorvido pelo projeto Controle 
Acadêmico patrocinado pela Secretaria de Ensino Pesquisa e Extensão. O novo 
projeto prevê a implementação de um sistema acadêmico que centralize em uma 
só plataforma digital os processos administrativos e pedagógicos da Escola. Esse 
sistema deve ser abrangente e seguro, capaz de atender as necessidades gerais de 
uma secretaria escolar, como registro e matrícula dos alunos, acompanhamento 
dos desempenhos individuais, avaliações, emissões de históricos e certificados, 
entre muitas outras funcionalidades imprescindíveis de controle acadêmico. 

4 Contratações da STI 

4.1 Contratações em andamento 

A figura 4 apresenta as propostas de contratações que estão em execução na Secretaria de Tecnologia da 

Informação - STI, conforme o alinhamento estratégico, a necessidade da instituição, a priorização e o planejamento 

dos setores: 
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Figura 4 – Contratações em andamento 

Atualmente, há seis propostas de contratação que exigem um esforço significativo das equipes internas da 

STI, especialmente nas fases de estudos preliminares e na preparação dos documentos necessários para o processo 

de contratação. Duas novas contratações foram incluídas desde a última revisão, a contratação referente às novas 

licenças da solução de virtualização, parte do escopo do novo projeto PS-STI-2025-02, e a contratação da renovação 

do suporte e garantia da telefonia fixa. A contratação dos switches, escopo do projeto PS-STI-2024-07, foi 

contemplada parcialmente, restando ainda aquisição de parte dos switches inicialmente planejados. A contratação 

da terceirização do suporte ao usuário de TI será realizada após a fase atual de estudos do modelo a ser adotado, 

escopo do projeto PS-STI-2024-16, e dependerá de novas diretrizes estratégicas para sua efetivação. As demais 

contratações elencadas no último relatório foram concluídas. 

4.2 Monitoramento dos contratos 

Atualmente, existem 32 contratos na STI, abrangendo contratos vigentes e em garantia, além daqueles em 

fase de contratação. Conforme apresentado na Figura 5, o percentual distribuído entre situações é de: vigentes 

(97%) e em garantia (3%) respectivamente:  

 
Figura 5 - Contratos de TI 

31

1

Contratos por situação

VIGENTE

EM GARANTIA



 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2024-2025 
Relatório Consolidado de Execução 

Fechamento do 1º Trimestre de 2025 
 

 

Página 11 de 15 

A Figura 6 apresenta a visão dos contratos de TI agrupados por categoria. Percebe-se que a maioria dos 

contratos está concentrada na área de redes e segurança com 18 contratos: 

 
Figura 6 - Contratos Continuados de TI agrupados por categoria. 

 

5 Deliberações 

5.1 Inclusão dos projetos  

A tabela de Projetos Adicionados apresenta os projetos que foram inseridos nesta revisão, conforme 

alinhamento estratégico, priorização e planejamento dos setores. 

5.2 Aprovação do planejamento dos projetos 

Conforme as justificativas apresentadas neste relatório em relação ao replanejamento dos projetos, bem 

como aos projetos concluídos, em atraso, cancelados e adicionados, aprova-se o cronograma previsto na Figura 2 

- PDTI 2024-25 - Portfólio de Projetos. 

5.3 Aprovação dos contratos de TI 

De acordo com as justificativas apresentadas neste relatório sobre as contratações em andamento e o 

acompanhamento dos contratos, ratificam-se as mencionadas contratações, conforme o seu monitoramento. 

Além disso, ressalta-se que a divulgação do relatório de fechamento do 4º trimestre de 2024 – 4T2024 não 

foi viabilizada em razão da implementação do novo modelo de monitoramento dos contratos de TI, tendo em vista 

o desenvolvimento do sistema de contratos de TI e a implantação do BI para acompanhamento desses contratos. 

6 Conclusão 

O monitoramento eficaz do PDTI é crucial para alcançar os objetivos estratégicos e garantir que as ações de TI 

estejam alinhadas à estratégia da organização. Este relatório consolidado sobre a execução do PDTI, referente ao 

encerramento do 1º trimestre de 2025, tem como objetivo proporcionar transparência nos projetos de TI e 

demonstrar a evolução da STI na gestão de projetos. 
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O avanço do percentual de conclusão dos projetos de 38% para 64% demonstra que as entregas estão sendo 

feitas majoritariamente dentro do esperado, mesmo considerando-se os cancelamentos justificados pela nova 

metodologia simplificada de gestão de projetos na última revisão. O quantitativo de projetos concluídos desde a 

última revisão saltou de 2 para 7 projetos. Três novos projetos foram incluídos nesta revisão também, conforme 

mostrado na Tabela 1 – Projetos Adicionados. 

Neste mesmo período, das 12 contratações em andamento, sete foram concluídas, uma foi removida deste 

PDTI (terceirização do suporte ao usuário de TI) e outras 2 novas foram incluídas, referentes às novas licenças da 

solução de virtualização e renovação do contrato de suporte e garantia da solução de backup. Portanto, existem 6 

iniciativas em andamento conforme ilustrado na Figura 4 – Contratações em andamento. 

Por fim, todos os projetos e contratações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) estão sendo 

monitorados, o que possibilita uma gestão eficiente, eficaz e transparente. Diante do que foi apresentado, o PDTI 

vem se mostrando como ferramenta importante de alinhamento das atividades da TI com os objetivos estratégicos 

da ESMPU, possibilitando uma alocação mais eficiente dos recursos disponíveis e a entrega de resultados relevantes 

para as finalidades institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2024-2025 
Relatório Consolidado de Execução 

Fechamento do 1º Trimestre de 2025 
 

 

Página 13 de 15 

7 Bibliografia 

• PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 6ª Edição, 2017. 

• SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum, versão de outubro de 2017, disponível em 

https://www.scrumguides.org/. 

• PDTI 2022-2023. Plano Diretor de Tecnologia da Informação da ESMPU 2022-2023, disponível em 

https://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-regulamentos/pdti.  

• Relatórios Consolidados de Execução, disponíveis em http://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-

regulamentos/pdti/pdti-2020-2021/pdti-2020-2021 

 

https://www.scrumguides.org/
https://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-regulamentos/pdti
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-regulamentos/pdti/pdti-2020-2021/pdti-2020-2021
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/legislacao-e-regulamentos/pdti/pdti-2020-2021/pdti-2020-2021


 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2024-2025 
Relatório Consolidado de Execução 

Fechamento do 1º Trimestre de 2025 
 

 

Página 14 de 15 

Anexo I: Contratos de TI – Monitoramento 

A seguir, apresenta-se o monitoramento dos contratos de TI: 

Contrato Nome Do Objeto Gestora Categoria Nº Processo SEI Situação 

56/2022 VMware NSX Advanced e Créditos STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.004608/2022-66 VIGENTE 

28/2022 Serpro Infovia 2022 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.000865/2022-53 VIGENTE 

42/2022 Anti-vírus Trend 2022 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.003814/2022-67 VIGENTE 

26/2022 Veeam 2022 (Backup) STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.000870/2021-18 VIGENTE 

15/2021 Firewall 2021 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.001618/2020-98 VIGENTE 

07/2020 Rede Wireless Ruckus 2019 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.000263/2020-17 

EM 
GARANTIA 

59/2022 VMWare vCenter e vSphere 2022 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.004746/2022-26 VIGENTE 

60/2022 VMWare 75 Créditos 2022 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.004745/2022-53 VIGENTE 

53/2022 VMware vSphere Standard (4 licenças) 2022 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.004607/2022-93 VIGENTE 

20/2023 Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) 2023 STI/DISUP TELEFONIA 0.01.000.1.000313/2023-16 VIGENTE 

07/2023 RNP/GigaCandanga 2023 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.003483/2022-80 VIGENTE 

01/2024 

Fornecimento de equipamentos para Data Center com garantia e suporte 
técnico (Sistema híbrido de armazenamento de dados e Expansão de 
armazenamento) STI/DITI 

REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.000048/2024-87 VIGENTE 

02/2024 Aquisição de equipamentos para Data Center, com garantia e suporte técnico. STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.000050/2024-33 VIGENTE 

03/2024 
Fornecimento de equipamentos para Data Center com garantia e suporte 
técnico: Servidor de Rede - (Virtualização e Backup) STI/DITI 

REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.000047/2024-17 VIGENTE 

33/2023 Telefonia Fixa (LDN/LDI) 2023 STI/DISUP TELEFONIA 0.01.000.1.001540/2023-61 VIGENTE 

05/2024 PS-STI-2023-15 - Contratação do ORACLE STI/ASDPROJ 
BANCO DE 
DADOS 0.01.000.1.003809/2023-05 VIGENTE 

19/2024 Fornecimento de Estações de trabalho para usuário final (Lenovo M80q Gen 4) STI/DISUP EQUIPAMENTOS 0.01.000.1.002603/2024-69 VIGENTE 
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17/2024 Fornecimento de monitores de vídeo Full HD 23" - DATEN STI/DISUP EQUIPAMENTOS 0.01.000.1.002606/2024-85 VIGENTE 

10/2024 
Fornecimento de estações de trabalho para usuários especializados da SECOM 
- Workstation DELL 3680 STI/DISUP EQUIPAMENTOS 0.01.000.1.000626/2024-98 VIGENTE 

30/2024 PS-STI-2024-01 - Contratação do Delphix STI/ASDPROJ 
BANCO DE 
DADOS 0.01.000.1.001732/2024-15 VIGENTE 

24/2024 PS-STI-2024-24 - Aquisição de Notebook STI/DISUP EQUIPAMENTOS 0.01.000.1.002018/2024-53 VIGENTE 

01/2025 PS-STI-2024-22 - Aquisição do Microsoft Office 365 STI/DISUP COLABORAÇÃO 0.01.000.1.001491/2024-23 VIGENTE 

26/2024 PS-STI-2024-08 - Contratação do F5 STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.002093/2024-65 VIGENTE 

20/2024 
Fornecimento de estações de trabalho para usuário avançado - HP Elitedesk 
Mini G9 e monitores de vídeo de 27" - AOC U27P2 (Torino Informática) STI/DISUP EQUIPAMENTOS 0.01.000.1.002604/2024-42 VIGENTE 

25/2024 PS-STI-2024-07 - Contratação dos Switches STI/DITI 
REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.002099/2024-97 VIGENTE 

18/2024 
Fornecimento de estações de trabalho para usuários especializados - 
Workstation DELL 3680 STI/DISUP EQUIPAMENTOS 0.01.000.1.002605/2024-15 VIGENTE 

06/2025 Outsourcing de Impressão 2025 STI/DISUP OUTSOURCING 0.01.000.1.000390/2025-65 VIGENTE 

07/2025 Outsourcing de Digitalização 2025 STI/DISUP OUTSOURCING 0.01.000.1.000391/2025-38 VIGENTE 

2019NE000593 Fornecimento de ativos de Telefonia Fixa - Lettel / Alcatel STI/DISUP TELEFONIA 0.01.000.1.004428/2019-85 VIGENTE 

22/2024 
PS-STI-2024-10 - Contratação da Fitoteca (Aquisição de fitas magnéticas 
padrão LTO-9) STI/DITI 

REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.001890/2024-17 VIGENTE 

23/2024 
PS-STI-2024-10 - Contratação da Fitoteca (Aquisição solução de backup em 
mídia offline com serviço de instalação e configuração) STI/DITI 

REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.001890/2024-17 VIGENTE 

16/2024 
Certificados digitais do tipo A3 pessoa física (e-CPF) e do tipo A3 pessoa 
jurídica (e-CNPJ) em nuvem STI/DITI 

REDES E 
SEGURANÇA 0.01.000.1.000562/2024-80 VIGENTE 

 


