
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
OBRA: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

210.117,42                 315.176,12                 210.117,42                 52.529,35                   31.517,61                   31.517,61                   31.517,61                   31.517,61                   31.517,61                   21.011,74                   

20,00% 30,00% 20,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00%

42.141,49                   168.565,97                 252.848,96                 210.707,46                 42.141,49                   42.141,49                   42.141,49                   42.141,49                   -                              -                              

5,00% 20,00% 30,00% 25,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

202.429,09                 303.643,63                 303.643,63                 303.643,63                 101.214,54                 202.429,09                 202.429,09                 404.858,17                 708.501,80                 809.716,34                 

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 1,00% 2,00% 2,00% 4,00% 7,00% 8,00%

-                              -                              -                              -                              -                              -                              130.259,34                 260.518,68                 390.778,02                 390.778,02                 

10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

-                              -                              -                              52.815,78                   10.563,16                   26.407,89                   42.252,63                   42.252,63                   42.252,63                   42.252,63                   

10,00% 2,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

-                              -                              -                              -                              -                              -                              35.870,31                   71.740,62                   71.740,62                   143.481,24                 

5,00% 10,00% 10,00% 20,00%

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              96.556,65                   96.556,65                   32.185,55                   64.371,10                   64.371,10                   321.855,51                 321.855,51                 482.783,26                 

3,00% 3,00% 1,00% 2,00% 2,00% 10,00% 10,00% 15,00%

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

40.499,75                   69.463,16                   76.060,36                   63.270,60                   19.861,71                   32.854,40                   48.696,40                   103.197,36                 137.302,63                 165.454,62                 

2,12% 3,63% 3,98% 3,31% 1,04% 1,72% 2,55% 5,40% 7,18% 8,66%

505.713,43                 867.374,57                 949.752,70                 790.049,17                 248.009,75                 410.247,27                 608.063,66                 1.288.607,76              1.714.474,51              2.066.003,54              

2,12% 3,63% 3,98% 3,31% 1,04% 1,72% 2,55% 5,40% 7,18% 8,66%

505.713,43                 1.373.088,00              2.322.840,69              3.112.889,86              3.360.899,61              3.771.146,88              4.379.210,54              5.667.818,30              7.382.292,80              9.448.296,34              

2,12% 5,75% 9,73% 13,04% 14,08% 15,80% 18,35% 23,74% 30,93% 39,58%

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.050.587,08R$             

02. ESTRUTURA 842.829,85R$                

03. ARQUITETURA 10.121.454,26R$           

04. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.302.593,41R$             

05.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

528.157,82R$                

06. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 717.406,22R$                

07. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 26.497,66R$                  

08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 3.218.555,07R$             

09. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 611.615,13R$                

10. CLIMATIZAÇÃO 2.409.303,35R$             

11. INSTALAÇÕES MECÂNICAS 778.676,79R$                

12. SERVIÇOS FINAIS 350.856,29R$                

ACUMULADO 23.870.159,93R$           

13. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.911.627,00R$             

PARCIAL
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PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
OBRA: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.050.587,08R$             

02. ESTRUTURA 842.829,85R$                

03. ARQUITETURA 10.121.454,26R$           

04. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.302.593,41R$             

05.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

528.157,82R$                

06. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 717.406,22R$                

07. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 26.497,66R$                  

08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 3.218.555,07R$             

09. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 611.615,13R$                

10. CLIMATIZAÇÃO 2.409.303,35R$             

11. INSTALAÇÕES MECÂNICAS 778.676,79R$                

12. SERVIÇOS FINAIS 350.856,29R$                

ACUMULADO 23.870.159,93R$           

13. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.911.627,00R$             

PARCIAL

MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 TOTAL

10.505,87                   10.505,87                   10.505,87                   10.505,87                   10.505,87                   10.505,87                   10.505,87                   10.505,87                   1.050.587,08              

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              842.829,85                 

100,00%

910.930,88                 910.930,88                 1.012.145,43              1.012.145,43              1.012.145,43              708.501,80                 506.072,71                 506.072,71                 10.121.454,26            

9,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,00% 5,00% 5,00% 100,00%

130.259,34                 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              1.302.593,41              

10,00% 100,00%

95.068,41                   95.068,41                   52.815,78                   21.126,31                   5.281,58                     -                              -                              -                              528.157,82                 

18,00% 18,00% 10,00% 4,00% 1,00% 100,00%

143.481,24                 107.610,93                 71.740,62                   71.740,62                   -                              -                              -                              -                              717.406,22                 

20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                              -                              -                              5.299,53                     21.198,13                   26.497,66                   

20,00% 80,00% 100,00%

643.711,01                 482.783,26                 450.597,71                 96.556,65                   64.371,10                   -                              -                              -                              3.218.555,07              

20,00% 15,00% 14,00% 3,00% 2,00% 100,00%

-                              -                              -                              30.580,76                   152.903,78                 183.484,54                 183.484,54                 61.161,51                   611.615,13                 

5,00% 25,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-                              -                              -                              240.930,34                 240.930,34                 481.860,67                 722.791,01                 722.791,01                 2.409.303,35              

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                              -                              140.161,82                 389.338,40                 249.176,57                 778.676,79                 

18,00% 50,00% 32,00% 100,00%

10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   10.525,69                   77.188,38                   105.256,89                 350.856,29                 

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 22,00% 30,00% 100,00%

169.279,30                 140.806,92                 140.015,24                 130.071,72                 130.293,90                 133.634,82                 164.943,73                 145.920,40                 1.911.627,00              

8,86% 7,37% 7,32% 6,80% 6,82% 6,99% 8,63% 7,63% 100,00%

2.113.761,75              1.758.231,96              1.748.346,33              1.624.183,39              1.626.957,68              1.668.675,21              2.059.624,17              1.822.083,09              23.870.159,93            

8,86% 7,37% 7,32% 6,80% 6,82% 6,99% 8,63% 7,63% 100,00%

11.562.058,10            13.320.290,06            15.068.636,40            16.692.819,78            18.319.777,46            19.988.452,68            22.048.076,84            23.870.159,93            23.870.159,93            

48,44% 55,80% 63,13% 69,93% 76,75% 83,74% 92,37% 100,00% 100,00%
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