



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

## PLANO DE TRABALHO

*Assunto: Plano de Trabalho referente ao Acordo de Cooperação firmado entre a Escola Superior do Ministério Público da União ESMPU e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).*

**1) OBJETO: realização da pesquisa “Impactos Econômicos da Imigração Venezuelana em Roraima” por instituição de pesquisa contratada.**

**2) PONTO FOCAL:**

**Na ESMPU:** Daiana Abiorana de Oliveira

**No ACNUR:** Paulo Sérgio de Almeida

**3) METAS A SEREM ATINGIDAS**

- a) **Produto 1:** Levantamento descritivo das bases de dados utilizadas no estudo. Relatório com o resultado do levantamento das bases de dados que serão utilizadas para pesquisa, incluindo análises descritivas.
- b) **Produto 2:** Resultados preliminares da análise exploratória. Relatório com primeiros resultados do estudo exploratório de indicadores econômicos e sua possível correlação com a imigração venezuelana em Roraima.
- c) **Produto 3:** Desenho de pesquisa qualitativa. Relatório com resultado da concepção da pesquisa qualitativa, incluindo perfil dos entrevistados, metodologia, roteiros de entrevistas e previsão de locais para realização da pesquisa de campo.
- d) **Produto 4:** Relatório preliminar de análise qualitativa. Relatório com resultados preliminares das descrições e análises das entrevistas, buscando traçar hipóteses para resultados econômicos do estado do Roraima no que se refere a sua conexão com a imigração.
- e) **Produto 5:** Relatório final consolidado

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

4) ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DO PROGRESSO FÍSICO				
Atividades/Produtos	Mês			
	1	2	3	4
<b>Etapa 1 – Análise Econômica</b>	X	X	X	X
<b>Atividades</b>				
Levantamento	X	X		
Análise		X	X	X
Diagramação				X
Entrega				X
<b>Produtos</b>				
Produto 1	X			
Produto 2		X		
Produto 5				X
<b>Etapa 2 – Análise Socioeconômica</b>	X	X	X	X
<b>Atividades</b>				
Desenho da pesquisa	X			
Execução do campo		X	X	
Análise			X	
Diagramação				X
Entrega				X
<b>Produtos</b>				
Produto 3		X		
Produto 4			X	

5) PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

**Início:** março de 2019 (após conclusão do processo de contratação)

**Fim:** julho de 2019.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

**6) RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

**6.1 Compete à ESMPU:**

- a) Elaboração de Acordo de Cooperação;
- b) Elaboração de Plano de Trabalho;
- c) Seleção da instituição de pesquisa a ser contratada;
- d) Elaboração de Termo de Referência;
- e) Firmar contrato com a instituição de pesquisa;
- f) Custear 50% do valor total da pesquisa mediante entrega dos produtos 3 e 4 detalhados no item 3 deste Plano de Trabalho.

**6.2 Compete ao ACNUR:**


- a) Firmar contrato com a instituição de pesquisa;
- b) Custear 50% do valor total da pesquisa mediante entrega dos produtos 1, 2 e 5 detalhados no item 3 deste Plano de Trabalho.

**6.3 Estimativa de Custos:**

Estima-se o valor de R\$ 77.500,00, a ser detalhado posteriormente, após recebimento de proposta comercial.

**7) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

- 1. As partes contratarão a mesma instituição de pesquisa em dois contratos separados;
- 2. O contrato da ESMPU deve prever a entrega dos produtos previstos para a Etapa 1 – Análise Econômica (Produtos 1, 2 e 5).
- 3. O contrato do ACNUR deve prever a entrega dos produtos previstos para a Etapa 2 – Análise Socioeconômica.
- 4. As partes poderão realizar futuramente outras atividades em parceria que não constem deste plano de trabalho.

 <b>DR. JOÃO AKIRA OMOTO</b> Procurador Regional da República  Diretor-Geral da ESMPU	 <b>JOSÉ ANDRES EGAS LOAIZA</b> REPRESENTANTE DO ACNUR NO BRASIL
--	--