

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2020/2021							
Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução		Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	31/03/2021	
EN-1	Instituir Programa Permanente de Pós-Graduação Lato Sensu.	Estruturação de pós-graduação modulatzada: desenho instrucional de Curso de Especialização em Controle da Administração Pública	COEDUC	19/12/2020	100%	100%	Projeto Pedagógico elaborado.
		Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas	COEDUC	19/12/2020	100%	100%	Processo mapeado e templates produzidos.
		Revisão dos Regulamentos Acadêmicos	COEDUC	20/11/2020	100%	100%	Normas revisadas. Etapa 2021: Expedição da nova norma.
		Programa de Formação Docente	COEDUC	30/06/2021	30%	50%	Assistência e capacitação individualizada aos docentes da Pós-Graduação Controle da Administração Pública, experiência necessária para a instituição do Programa
		Cronograma anual de cursos de bases de dados científicas contratadas pela ESMPU	DIDEC	28/02/2021	0%	0%	
EN-2	Aumentar o número de membros/as e servidores/as do MPU capacitados/as.	Do Presencial ao Remoto - ampliação do EAD	COEDUC	19/12/2020	80%	95%	modelos síncronos (cursos remotos e webinars) instituídos; plataformas virtuais integradas (Zoom e Moodle); ferramentas digitais prospectadas.
		Desenvolvimento de Trilhas de Aprendizagem	COEDUC	30/06/2021	10%	15%	Estudo técnico em desenvolvimento. Acompanhamento do modelo-piloto Projeto "Rotas de Aprendizagem em Inovação" do Laboratório de Aprendizagem.
		Fábrica de Objetos de Aprendizagem (método ágil de desenvolvimento de curso)	COEDUC	31/10/2020	100%	100%	Produção de guia de orientação para produção de OAs, mapeamento do processo de produção. Processo testado em 2020, com sugestões de aprimoramento para 2021.
		Desenvolvimento do Projeto ESMPU Digital	COEDUC	31/08/2021	50%	52%	Termo de Abertura do Projeto (retomada) assinado em 06/04. Plano de Projeto em produção. O início do projeto apenas se deu agora, em virtude de necessidades de alinhamentos com a área de Desenvolvimento Científico.
		Melhoria da Avaliação Acadêmica - análise de indicadores	COEDUC	30/09/2020	100%	100%	Definição de indicadores de avaliação de atividades acadêmicas e produção de relatório de indicadores.
		Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades da ESMPU	COEDUC	19/12/2020	5%	5%	Estudo técnico em desenvolvimento. Em razão do elevado volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada
EN-4	Incrementar a formação continuada dos/as docentes.	Regulamentação de critérios de pagamento docente	COEDUC	30/09/2020	70%	90%	Minuta em conclusão, a ser apreciada pelo SECIN, ASSEJUR e DIRGE
		Programa de Formação Docente: conteúdos autoinstrucionais e trilhas de aprendizagem	COEDUC	30/06/2021	15%	20%	Conteúdos sobre Zoom e Moodle prontos. Em razão do elevado volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada
		Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas	COEDUC	19/12/2020	100%	100%	Processo mapeado e templates produzidos.
EN-5	Ampliar o uso de metodologias participativas nas atividades de ensino.						
EN-6	Promover a equidade de gênero e raça na composição do corpo acadêmico.	Alteração da redação padrão de edital acadêmico	COEDUC	30/10/2020	0%	0%	Os conteúdos de editais estavam em revisão para atendimento dos novos modelos educacionais instituídos. Definidos os conteúdos, solicitaremos a revisão para adequação da linguagem. Em razão do alto volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada
EN-7	Aumentar o número de docentes visitantes multidisciplinares e com atuação social relevante e reconhecida.	Inclusão da preparação de um webinar como produto a ser entregue pela Pesquisa Científica Aplicada	DIDEC	31/12/2021	20%	20%	
EN-11	Incrementar a quantidade de atividades voltadas ao desenvolvimento de competências comportamentais e atitudinais.	Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas	COEDUC	19/12/2020	100%	100%	Processo mapeado e templates produzidos.
EN-12	Desenvolver programa de atividades acadêmicas voltadas à preparação para a atuação em cenário internacional.	Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa	DIDEC	30/04/2021	50%	50%	
		Celebrar 01 acordo de cooperação com instituição de ensino internacional	ASSEIN	30/06/2021	10%	10%	Tratativas internas com o PNUD e alinhamento interno com Assag e SECIN
EN-13	Articular com os ramos do MPU e escolas de governo atividades acadêmicas sobre a temática Gestão Pública.	Estabelecer programa acadêmico permanente com foco na gestão da mudança e da inovação	ASSEIN	31/01/2021	70%	100%	Programa Rotas de Aprendizagem em Inovação aprovado pela Dirge. Processo SEI n. 0.01.000.1.000192/2021-88.
		Proposição de Rede Nacional de Transformação Digital	ASSEIN	30/11/2020	100%	100%	Os projetos pedagógicos das atividades propostas, por sua vez, estão consignados nos processos SEI n. 0.01.000.1.000522/2021-05; 0.01.000.1.000521/2021-32 e 0.01.000.1.000666/2021-94.
		Acordo de cooperação com a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP	ASSEIN	30/06/2020	100%	100%	Ato normativo publicado. Portaria ESMPU nº 177/2020

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2020/2021							
Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução		Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	31/03/2021	
		Acordo de cooperação com Google for Education	ASSEIN	30/06/2020	100%	100%	
		Estudos sobre a implantação da ferramenta de gestão do MPT na ESMPU	ASSEIN	31/07/2021	40%	40%	Tratativas com a Assessoria de Gestão Estratégica do MPT
PE-1	de metodologias participativas e transdisciplinares, incorporando, quando necessário, os conhecimentos das	Edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2021	DIDEC	31/03/2021	40%	40%	
		Revisão do Regulamento de Pesquisa	DIDEC	28/02/2021	30%	30%	
PE-2	Garantir que os projetos de pesquisas objetivem alcançar impacto social e institucional	Definição de critérios com metodologias já testadas para priorização das Pesquisas Científicas Aplicadas que busquem atingir maior impacto social e institucional	DIDEC	28/02/2021	80%	80%	
		Acompanhamento das métricas de impacto científico (cientometria e bibliometria)	DIDEC	31/12/2021	20%	20%	
		Inserção dos critérios de avaliação no processo de acompanhamento e execução das Pesquisas Científicas Aplicadas	DIDEC	31/07/2021	40%	40%	
PE-4	Instituir uma política editorial que qualifique a ESMPU como produtora de conhecimento técnico-científico	Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa	DIDEC	28/02/2021	50%	50%	Minuta em fase de aprovação.
		Propor Regulamento da Política Editorial de Publicações não Periódicas	SECOM	31/05/2020	100%	100%	O Regulamento da Política Editorial de Publicações não Periódicas foi regulamentado pela Resolução CONAD n. 3, de 11 de maio de 2020, e entrou em vigor em 12 de maio do mesmo ano.
		Elaboração de Manual de Padronização	SECOM	30/04/2021	0%	0%	Esta ação está mapeada para ser desenvolvida ao longo do 2º semestre de 2021.
		Mapear o processo e definir a revisão semestral até a sua consolidação	DIDEC	31/07/2021	0%	0%	
		Inclusão de relatórios semestrais de métricas científicas no processo de comunicação científica	DIDEC	31/07/2021	0%	0%	
PE-5	Aprimorar o Periódico da ESMPU, buscando alcançar a classificação Qualis/CAPEs B1 ou superior	Revista Científica da ESMPU	DIDEC	31/12/2021	50%	80%	Minuta foi aprovada pelo SECIN e DG, foi analisada pela ASSEIN e está em tramitação para publicação. Processo SEI n. 0.01.000.1.000218/2021-65.
		Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa	DIDEC	28/02/2021	50%	50%	
PE-6	Constituir o mestrado profissional próprio	Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior - USP	COEDUC	31/12/2021	50%	70%	Seleção Pública de IES concluída, aguardando autorização da DIRGE para a contratação.
PE-8	Apoiar a apresentação dos trabalhos de pesquisa em eventos nacionais e internacionais de excelência	Prêmio Ciência e Inovação do MP Brasileiro	DIDEC	31/12/2021	10%	10%	
EX-1	Realizar projetos de extensão dedicados a temas globais	Implementação de processo de contratação de Personalidades Nacionais e Internacionais para Atividades de Extensão	COEDUC	31/08/2020	100%	100%	Processo definido e alinhado com as áreas envolvidas da ESMPU.
EX-6	Buscar a participação de organismos e instituições internacionais em atividades de extensão	Estabelecer pelo menos uma parceria internacional, ao ano, para tratar de temas de Inovação, Design e Tecnologia	ASSEIN	19/12/2021	0%	0%	Proposta submetida ao CONAD e não acolhida. Processo SEI n. 0.01.000.1.002085/2020-02
EX-8	Promover a publicação de anais de atividades de extensão	Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades da ESMPU	COEDUC	31/07/2021	5%	5%	Estudo técnico em desenvolvimento. Em razão do elevado volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada
		Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário	ASSEIN	30/06/2021	20%	20%	A equipe do projeto está definida. Os trabalhos no âmbito do projeto serão retomados a partir do segundo semestre de 2021, após finalizada a contratação da consultoria em Design Etnográfico.
		Planejamento Acadêmico de Pesquisas	DIDEC	31/12/2021	30%	40%	O Programa de Desenvolvimento Científico foi aprovado em reunião entre DG e SECIN em 1 de fevereiro de 2021.
		Revisão do Regulamento de Pesquisa e CDC*	DIDEC	31/12/2021	30%	30%	
		Proposição de modelo de gestão com foco em resultados	ASSEIN	31/07/2020	100%	100%	Portaria ESMPU n. 118/2020

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2020/2021							
Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução		Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	31/03/2021	
GE-1	Redesenhar o processo de planejamento acadêmico com vistas a elevar a participação social	Proposição de Guia Prático da Gestão Transformadora (estratégia, processos e projetos)	ASSEIN	31/10/2020	80%	100%	O Guia Prático da Estratégia foi lançado em 11/02/2021 e está disponível na Intranet da ESMPU (Gestão > Manuais e Formulários) Notícia na intranet: https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-de-aco-es-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia
		Inclusão de metodologias de Planejamento Estratégico, Monitoramento, Indicadores e de Gestão de Riscos no Guia Prático da Gestão Transformadora	ASSEIN	30/09/2021	0%	80%	Conteúdo do Guia "Como Avaliar seu trabalho: um guia para construir indicadores que façam sentido" finalizado, aguardando diagramação.
		PR20NO33 - Norma de Gestor de Sistema	STI	30/09/2020	100%	100%	Publicação da portaria 207/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
		PR20NO34 - Metodologia de Desenvolvimento de	STI	30/09/2020	100%	100%	Publicação da portaria 222/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
		PR20NO35 - Norma de Uso de Telefonia	STI	30/09/2020	100%	100%	Publicação da portaria 174/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
		PR20NO38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail	STI	31/03/2021	0%	0%	
		PR20NO36 - Política de Segurança da Informação	STI	30/09/2020	50%	75%	Em andamento
GE-2	Garantir a execução do PDI com a distribuição proporcional do orçamento para execução de ensino, pesquisa, extensão.	Projeto orçamentário 2022	ASSAG	31/12/2021	0%	0%	
		Programação e reprogramação orçamentária	SECIN	31/12/2021	91,45%	91,45%	
		Priorizar a construção de um sistema para acompanhamento da execução orçamentária e financeira, de forma a otimizar o monitoramento dos recursos de forma tempestiva, gerando relatórios gerenciais em tempo real para subsidiar a alta administração na tomada de decisões.	SA	19/12/2021	0%	30%	Foi instituído, pela Portaria/MPU nº 62/2020, de 23 de março de 2020, Grupo de Trabalho (GT) com objetivo mapear, sistematizar, informatizar, manualizar e padronizar as boas práticas referentes ao planejamento e à gestão orçamentária e financeira do Ministério Público da União (MPU). No decorrer dos trabalhos do GT, integrantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) relataram a existência do sistema COSMOS, uma solução informatizada que está em utilização desde 2016, aprimorando e qualificando significativamente os processos de trabalho, com agilidade e a transparência das informações para os gestores responsáveis pela tomada de decisão, com os módulos almoxarifado, patrimônio, contratos, finanças, orçamento, planejamento de demandas e Plan-Assiste. Assim, considerando que o GT propôs, no relatório nº 4/2020/SPOC/SG de 18/12/2020, a implantação do COSMOS a nível MPU, e que os módulos de Planejamento e Orçamento estão em fase avançada de desenvolvimento e atualização, permitindo a padronização dos processos de trabalho entre os ramos e a ESMPU, o desenvolvimento de um sistema próprio da ESMPU iria conflitar com os objetivos dos demais ramos e da instituição. Assim, por meio do Ofício nº 81/2021 - DIRGE/ESMPU de 22/02/2021 o exmo. Diretor Geral manifestou interesse da ESMPU em aderir ao sistema Cosmos a nível MPU, considerando os benefícios e vantagens propiciadas pela adoção de sistema unificado em relação à integração e consolidação dos dados operacionais e gerenciais, assim como a padronização de processos e rotinas de trabalho. Por conseguinte, considerando que todos os ramos manifestaram interesse em aderir ao sistema visando a padronização e informatização do processo de acompanhamento da execução orçamentária a nível MPU, foi realizada por meio do Ofício nº 152/2021 - DIRGE, a indicação dos servidores da ESMPU que comporão o comitê criado com objetivo de deliberar sobre todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento do sistema de gestão orçamentária e financeira do Ministério Público da União (MPU).
GE-3	Aprimorar mecanismos de acompanhamento e avaliação de ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização da ESMPU	Inclusão do Módulo de Pesquisa no ESMPU Digital	DIDEC	31/07/2021	100%	100%	O módulo de Pesquisa já faz parte do escopo do ESMPU Digital, conforme último relatório de projeto.
		Inclusão do módulo de pesquisa no ESMPU Digital, adquirir gestor de pesquisa científica e criar o espaço da "Pesquisa e Conhecimento" na web da ESMPU	DIDEC	31/07/2021	40%	70%	A plataforma de gestão de projeto científico (Mettzer) foi contratada.
		Implementação do sistema de editoração eletrônica de publicações periódicas (Open Journal System)	DIDEC	19/12/2020	80%	100%	O sistema OJS foi contratado e customizado.
		Disponibilização de relatórios semestrais de métricas científicas.	DIDEC	31/12/2021	0%	0%	
		Melhoria da Avaliação Acadêmica - análise de indicadores	COEDUC	30/09/2020	100%	100%	Definição de indicadores de avaliação de atividades acadêmicas e produção de relatório de indicadores.
		Construir, em conjunto com gestores da ESMPU, indicadores de performance e de resultado para ações	ASSEIN	30/09/2021	0%	0%	Área solicita replanejar o prazo para 30/09/2021

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2020/2021							
Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução		Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	31/03/2021	
		Indicadores de performance e de resultado para ações estratégicas	ASSEIN	30/06/2021	0%	0%	Area solicita repianear o prazo para 30/09/2021
GE-4	Estabelecer uma política de inovação em processos, serviços e produtos	Divulgar o cronograma de atividades do InovaEscola para o ano de 2021	ASSEIN	28/02/2021	70%	100%	Solicita-se a reescritura da iniciativa para "Elaborar proposta de atividades do InovaEscola para 2021", uma vez que cabe à COEDUC a inclusão dessas atividades no cronograma da Escola, bem como a sua divulgação, por meio do Plano de Atividades. Dessa maneira, a iniciativa foi concluída, uma vez que a proposta de atividades do InovaEscola para 2021 foi encaminhada para a COEDUC, que procederá à sua inclusão do Plano de Atividades da ESMPU.
		Propor simplificação dos normativos referentes à gestão da ESMPU	ASSEIN	31/10/2020	100%	100%	Processo SEI n. 0.01.000.1.001813/2020-71 Portarias ESMPU n. 202/2020 e 203/2020 publicadas
		Programa Estratégico de Transformação Digital	ASSEIN	31/10/2021	100%	100%	Processo SEI n. 0.01.000.1.002141/2020-42 Área solicita inclusão de nova iniciativa para acompanhar a implementação do programa
GE-5	Viabilizar a evolução das soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação	PR20CT06 - Solução de Virtualização de Servidores	STI	31/12/2021	0%	0%	
		PR20CT07 - Solução de Armazenamento (Storage)	STI	31/12/2021	0%	0%	
		PR20CT08 - Solução de Backup	STI	30/09/2021	0%	0%	
		PR20CT09 - Solução de Switch SAN	STI	31/12/2021	0%	0%	
		PR20RE47 - Renovação de Software - SGBD Oracle	STI	31/03/2021	50%	100%	Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento - TEP SEI 0272124
		PR20RE49 - Renovação Contratual - Link Internet	STI	31/12/2020	100%	100%	Contrato renovado em parceria com a PGR.
		PR20DE13 - Educação Online - Sala Virtual e Webinars	STI	31/12/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a contratação da ferramenta Zoom e assinatura do Contrato
		PR20IF31 - Atualização do Tableau	STI	30/06/2020	100%	100%	Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento da Iniciativa 0237522.
		PR20NS44 - Serviços de Voz Longa Distância	STI	30/09/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 16/2020 (SEI 0226086).
		PR20NS46 - Rede Wireless	STI	30/09/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 07/2020 (SEI 0214751) e implementação
		PR20RE57 - Renovação de Software - Suporte Tableau	STI	30/09/2020	100%	100%	Projeto finalizado, conforme Despacho STI 0234829.
		PR20CT01 - Solução de E-mail	STI	31/12/2020	50%	75%	Em andamento
		PR20CT04 - Infovia (SERPRO)	STI	31/12/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 35/2020 (SEI 0257799).
		PR20CT05 - Aquisição de Fitas de Backup	STI	30/09/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme SEI 0.01.000.1.000936
		PR20CT10 - Solução de Firewall	STI	31/12/2020	50%	75%	Em andamento
		PR20DE15 - ESMPU Digital	STI	31/03/2021	50%	50%	Em andamento
		PR20DE18 - e-Social	STI	31/03/2021	50%	50%	Em andamento
		PR20DE20 - Modernização do Portal e da Intranet	STI	30/06/2020	50%	50%	Em andamento
		PR20NS45 - Solução de Telefonia IP	STI	30/09/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a implantação da nova central telefônica da ESMPU, conforme
		PR20RE48 - Renovação de Software - Delphix	STI	31/12/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 01/2021 (SEI 0257731).
		PR20RE52 - Outsourcing de Impressão	STI	31/12/2020	50%	75%	Em andamento
		PR20CT59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação Parcial	STI	31/12/2020	100%	100%	Aquisição concluída de 136 computadores, conforme processo SEI 0.01.000.1.001455/2020-37.
		PR20CT60 - Webcam HD e Headset	STI	31/03/2021	50%	75%	Em andamento
		PR20RE56 - Renovação de Software - Jaws	STI	30/09/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme processo SEI
		PR20RE55 - Renovação de Software - Autocad	STI	30/06/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 15/2020 (SEI 0224702).
		PR20RE58 - Renovação de Software - Prezi	STI	31/12/2020	50%	50%	Em andamento
		PR20RE53 - Renovação de Software - Adobe Creative	STI	30/06/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).
		PR20RE54 - Renovação de Software - Adobe Stock	STI	30/06/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).
		PR20CT11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss	STI	30/06/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 28/2020 (SEI 0251305).
		PR20CT02 - Solução de Videoconferência Corporativa	STI	31/12/2020	100%	100%	Projeto finalizado com a disponibilização das ferramentas de videoconferência Google
		PR20NS43 - Salas de Videoconferência	STI	30/09/2020	100%	100%	Projeto finalizando com a instalação e configuração de codecs Avaya na sede da ESMPU.
		PR20IF29 - Atualização do Active Directory (AD)	STI	30/06/2021	50%	50%	Em andamento
PR20IF28 - Atualização do Banco de Dados Oracle	STI	31/03/2021	50%	75%	Em andamento		
PR20IF32 - Atualização do Apex	STI	31/03/2021	50%	75%	Em andamento		

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2020/2021							
Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução		Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	31/03/2021	
GE-6	Sistematizar a Gestão do Conhecimento na ESMPU	Biblioteca Digital da ESMPU	DIGI	31/03/2021	80%	100%	A Biblioteca Digital da ESMPU foi lançada internamente, aos membros e servidores da ESMPU, no dia 10/03/2021. A implantação total foi concluída em 31/03/2021, e o lançamento a toda a comunidade acadêmica deu-se no 1º dia útil subsequente: 05/04/2021. O lançamento da Biblioteca Digital da ESMPU abarcou não apenas esse significativo produto informacional, em específico, mas também o lançamento de uma nova página da Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público da União, com ações coordenadas de divulgação e automatização de vários serviços bibliográficos, tais como pesquisas temáticas, e geração de referências bibliográficas e de fichas catalográficas.
		Políticas de Gestão de Acervos Bibliográficos	DIGI	31/07/2021	10%	10%	Quanto ao acompanhamento da execução em relação ao relatado à página 06 da planilha de ID 0258465, não houve acréscimo de execução desta iniciativa, em específico, dada a necessidade de direcionar os escassos recursos humanos da Divisão de Gestão da Informação (DIGI) às iniciativas Biblioteca Digital da ESMPU e Tratamento arquivístico da MDA. Solicita-se reescrever a iniciativa "Políticas de Gestão de Acervos Bibliográficos", passando-se a um rol mais restrito, denominado "Política de Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas".
		Diagnóstico de Maturidade de Gestão do Conhecimento	DIGI	31/07/2021	0%	-	Área solicita a exclusão da iniciativa , considerando que a Coordenadoria de Gestão da Informação e do Conhecimento (COGIC) não fora, ainda, implantada, ante a ausência de Cargo em Comissão (CC3) para seu provimento. A esse panorama, soma-se a dificuldade que tem sido enfrentada quanto à constituição da equipe da DIGI com especialistas em Arquivologia e Biblioteconomia, o que tem acarretado no acúmulo de atividades tanto técnicas quanto de gestão à chefia da Divisão - única especialista em Arquivologia da ESMPU.
		Tratamento arquivístico de Massa Documental Acumulada (MDA)	DIGI	31/12/2021	10%	15%	Trata-se de iniciativa de grande envergadura, destinada a tratar o passivo documental acumulado sem tratamento técnico-científico durante os primeiros 15 (quinze) anos de funcionamento desta Escola Superior. No email remetido à Assessoria de Planejamento Estratégico e Monitoramento em 18/12/2020 propondo tal iniciativa setorial, seu prazo previsto (previsão de entrega/estimativa do setor para finalização da iniciativa) foi sinalizado como dezembro/2023. Quanto ao acompanhamento da execução, além das atividades relatadas à página 06 da planilha de ID 0258465, realizou-se: - Estudo pormenorizado da Portaria Arquivo Nacional nº 47/2020, a qual trouxe representativas melhorias no documento-base de classificação utilizado para a área-meio de todas as instituições do Poder Executivo, e guarda similaridade com o plano de classificação então adotado pelas áreas-meio do Poder Judiciário e do Ministério Público. - Acompanhamento em tempo real das recentes políticas do Conselho Nacional do Ministério Público da União (CNMP) quanto a instrumentos da Gestão Documental, e estudo da recente Resolução CNMP nº 225/2021, a qual institui ferramentas de gestão de documentos do Ministério Público. - Elaboração de minuta da 1ª versão do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação (CCTTDD) da Escola Superior do Ministério Público da União, conjugando as classes reguladas pelo CNMP - área-meio e pelo Ministério da Educação (MEC) - área-fim. Considerando que a vigência do presente Painel de Contribuição é 31/12/2021, a área solicita a reescritura da iniciativa para "Proposição da 1ª versão do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (CCTTDD) da ESMPU", etapa do trabalho de tratamento da MDA, com prazo para 31/12/2021.
		Governança de Dados	ASSEIN	31/12/2021	10%	15%	
GE-7	Garantir a acessibilidade das ações da ESMPU	Projeto Acessibilidade nas Atividades Acadêmicas	COEDUC	30/09/2020	100%	100%	Realização de estudo técnico e provimento de serviço de acessibilidade nas atividades acadêmicas.
		Criação do perfil da ESMPU no Instagram	SECOM	31/03/2020	100%	100%	O lançamento da conta oficial da ESMPU no Instagram aconteceu em 25 de março, com 155 seguidores. A conta fechou o ano de 2020 com 2.018 seguidores, aumento de 1.197% em 8 meses.

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2020/2021							
Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução		Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	31/03/2021	
GE-8	Aprimorar continuamente os processos de comunicação	Reengenharia gráfica dos boletins informativos	SECOM	31/08/2020	100%	100%	
		Modernização do Portal da ESMPU e da Intranet	SECOM	19/12/2021	50%	50%	
		Criação de podcast para debater temas pertinentes à atuação do Ministério Público	SECOM	19/12/2021	0%	42%	Até final de março foram editados áudios de 5 conferências para o Podcast do Programa de Deontologia do Ministério Público Brasileiro.
		Estruturação da área de produção audiovisual - Seleção dos profissionais do audiovisual	SECOM	31/07/2020	100%	100%	A equipe da Coordenadoria de Produção Audiovisual é composta por três servidores, sem vínculo. Possuem cargos em comissão.
		Implementação da TV ESMPU - Atualização do projeto TV ESMPU com redefinição das fases e do escopo	SECOM	31/07/2020	100%	100%	O projeto da TV ESMPU e a equipe de desenvolvimento foram oficialmente instituídos pela Portaria ESMPU n. 209/2020.
		Implementação da TV ESMPU - Execução dos fases do projeto TV ESMPU	SECOM	19/12/2020	70%	100%	O projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu no dia 26 de março de 2021.
		Elaboração da política editorial da TV ESMPU	SECOM	19/12/2020	20%	25%	Já teve início o processo de benchmarking em outras TVs governamentais para o rascunho da Política Editorial. Esta ação está mapeada para ser desenvolvida ao longo de 2021.
		Licitação para montagem do estúdio - equipamentos	SECOM	19/12/2020	90%	100%	O Pregão Eletrônico – ESMPU n. 4/2020 para aquisição de equipamentos para montagem e operacionalização da produção audiovisual foi realizado no dia 27 de novembro. O projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu no dia 26 de março de 2021.
		Licitação para montagem do estúdio - serviços de revestimento acústico de construção de parede para Chroma Key	SECOM	19/12/2020	90%	100%	A contratação de empresa especializada para adequação do espaço destinado ao estúdio da ESMPU (área total de 86 m² - 10,8 m x 7,6 m), com a realização de serviços de revestimento acústico e de construção de parede para Chroma Key, ocorreu por meio de dispensa. O projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu no dia 26 de março de 2021.
		Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do YouTube e projetos institucionais - websérie para debater os efeitos da pandemia do coronavírus	SECOM	30/06/2020	100%	100%	
Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do YouTube e projetos institucionais - webséries para debater atuação do MP e do Sistema de Justiça	SECOM	31/10/2020	85%	-	A área solicitou a exclusão da iniciativa, em razão de o contexto da pandemia ter mudado de um ano para o outro, além da dificuldade em conseguir agenda com os Procuradores Gerais.		
GE-9	Garantir o atendimento eficiente ao público	Adequação dos espaços da ESMPU	COEDUC	15/09/2020	100%	100%	Redefinição do layout da ESMPU para facilitar o acesso à área de atendimento ao corpo acadêmico.
		Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário	ASSEIN	30/06/2021	20%	20%	Área solicita revisão do prazo para 31/12/2021. A equipe do projeto está definida. Os trabalhos no âmbito do projeto serão retomados a partir do segundo semestre de 2021, após finalizada a contratação da consultoria em Design Etnográfico.