

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações |
|--|--|--|--|-------------|--------------------------|--|---|--|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |
| | | | | | | | | |
| EN-1 | Instituir Programa Permanente de Pós-Graduação Lato Sensu. | Criar Programa Permanente de Pós-Graduação Lato Sensu, sistematizando a oferta permanente de turmas. | Estruturação de pós-graduação modulizada: desenho instrucional de Curso de Especialização em Controle da Administração Pública | COEDUC | 19/12/2020 | 100% | 100% | Projeto Pedagógico elaborado. |
| | | Estabelecer diretrizes gerais para realização e avaliação dos processos acadêmicos que garantam a qualidade pedagógica dos cursos. | Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas | COEDUC | 19/12/2020 | 100% | 100% | Processo mapeado e templates produzidos. |
| | | | Revisão dos Regulamentos Acadêmicos | COEDUC | 20/11/2020 | 100% | 100% | Normas revisadas. Etapa 2021: Expedição da nova norma. |
| | | Capacitação dos/as professores/as sobre os critérios adotados para garantir o alinhamento do TCC com as linhas de pesquisa da ESMPU e a iniciação científica no âmbito do MPU. | Programa de Formação Docente | COEDUC | 30/06/2021 | 85% | 90% | Assistência e capacitação individualizada aos docentes da Pós-Graduação Controle da Administração Pública, experiência necessária para a instituição do Programa. [22/07/2021] Foi aprovado, no Plano de Atividades 2/2021, cursos autoinstrucionais para formação docente. Essas atividades serão elaboradas e disponibilizadas no formato de cursos livres aos docentes da ESMPU. Com essa estratégia, pretende-se ultrapassar a meta estabelecida, visto que o modelo formativo adotado oferece alcance e flexibilidade, podendo os docentes cursarem as ações educacionais a qualquer tempo e de qualquer lugar, ultrapassando as barreiras e limitações orçamentárias próprias das formações presenciais - modelo adotado até 2020. [20.10.2021] Segue, na fase de produção dos objetos de aprendizagem, a concepção de cursos autoinstrucionais voltados à formação docente. [31.12.2021] Cursos componentes do programa em fechamento de produção, para serem lançados no 1o semestre de 2022 [31.03.2022] Tendo em vista necessidade de adequação do material produzido, e necessidade de lançamento de edital de primeira versão autorinstrucional para validação e teste, o ambiente virtual dos cursos encontram-se em fase de customização para lançamento em edital único no 2o. semestre de 2022 (PA 2/2002) . |
| Capacitação dos/as professores/as sobre os critérios adotados para garantir o alinhamento do TCC com as linhas de pesquisa da ESMPU e a iniciação científica no âmbito do MPU. | Cronograma anual de cursos de bases de dados científicas contratadas pela ESMPU | DIDEC | 28/02/2021 | - | - | [29.07.21] Área solicita exclusão da iniciativa e explica que esta é uma iniciativa condicionante aos grupos de pesquisa e pesquisadores, pois está voltada para o treinamento/a formação científica nas bases de dados disponibilizadas ou não pela ESMPU. Como, até o momento, não houve seleção de pesquisadores, sugere-se sua exclusão (despacho 0289446). | | |
| EN-2 | Aumentar o número de membros/as e servidores/as do MPU capacitados/as. | Garantir a ampliação de vagas para membros/as e servidores/as na oferta acadêmica. | Do Presencial ao Remoto - ampliação do EAD | COEDUC | 19/12/2020 | 100% | 100% | Modelos síncronos (cursos remotos e webinars) instituídos; plataformas virtuais integradas (Zoom e Moodle); ferramentas digitais prospectadas. [20.10.2021] Lançada a modalidade de cursos livres, que permitem inscrição e certificação a qualquer tempo. O projeto foi lançado com um catálogo de mais de 20 cursos de diferentes temas, disponíveis de forma irrestrita. |
| | | | Desenvolvimento de Trilhas de Aprendizagem | COEDUC | 30/06/2021 | 25% | 50% | Estudo técnico em desenvolvimento. Acompanhamento do modelo-piloto Projeto "Rotas de Aprendizagem em Inovação" do Laboratório de Aprendizagem. [22/07/2021] Sistematização do calendário 2/2021 por temas. [20.10.2021] Frente não priorizada em razão da troca de gestão. Adiada a sistematização do calendário acadêmico por trilhas. Todavia, já ocorreu, no 2º/2021, a categorização das atividades acadêmicas em macrotemas, num ensaio de sistematização da oferta. [31.12.2021] Está prevista para o plano de atividades de 2022 a categorização das atividades acadêmicas em macrotemas, para melhoria da sistematização da oferta, permitindo ao discente percorrer trilhas de capacitação temática, por meio do acompanhamento do calendário acadêmico. |
| | | | Fábrica de Objetos de Aprendizagem (método ágil de desenvolvimento de curso) | COEDUC | 31/10/2020 | 100% | 100% | Produção de guia de orientação para produção de OAs, mapeamento do processo de produção. Processo testado em 2020, com sugestões de aprimoramento para 2021. |
| | Aperfeiçoar o sistema de registro de participação nas atividades acadêmicas a fim de possibilitar análises quantitativas e qualitativas. | Desenvolvimento do Projeto ESMPU Digital | COEDUC | 31/08/2021 | 60% | 60% | Termo de Abertura do Projeto (retomada) assinado em 06/04. Plano de Projeto em execução. O início do projeto apenas se deu agora, em virtude de necessidades de alinhamentos com a área de Desenvolvimento Científico. [22/07/2021] Plano de projeto aprovado e projeto em desenvolvimento (14% desenvolvido, e considerando que a etapa 2 do ESMPU Digital foi metrificado em 50% da meta, chega-se ao percentual de 57% de desenvolvimento. [20.10.2021] Plano de projeto aprovado e projeto em desenvolvimento (17% desenvolvido, e considerando que a etapa 2 do ESMPU Digital foi metrificado em 50% da meta, chega-se ao percentual de 59% de desenvolvimento. [31.03.2022] Em revisão e replanejamento de cronograma. | |
| | | | | | | | Melhoria da Avaliação Acadêmica - análise de indicadores | COEDUC |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações |
|------------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------|------------|--|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |
| | | Sistematizar um processo de monitoramento e gestão permanente da oferta e procura das ações acadêmicas. | Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades da ESMPU | COEDUC | 19/12/2020 | 5% | 10% | Estudo técnico em desenvolvimento. Em razão do elevado volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada. [22/07/2021] A iniciativa foi retomada em julho de 2021 (foi despriorizada no 1/2021 em decorrência do volume de atividades acadêmicas). Levantamento de estratégias de elevação do impacto acadêmico das atividades da ESMPU. [20.10.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe. [17.12.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe. |
| EN-4 | Incrementar a formação continuada dos/as docentes. | Desenvolver programa de formação de docentes com ações permanentes, sistematizadas e alinhadas à linha de pesquisa e aos programas acadêmicos. | Regulamentação de critérios de pagamento docente | COEDUC | 30/09/2020 | 97% | 100% | [22/07/2021] Minuta analisada pela SECIN e ASSEJUR. A seguir para a DIRGE. [20.10.2021] Iniciativa comprometida em razão da troca de gestão. A retomar após a ambientação do novo Diretor-Geral. [17.12.2021] Iniciativa comprometida em razão de nova sucessão da alta gestão. A retomar após a ambientação do novo Diretor-Geral. [31.03.2022] Aprovação Resolução CONAD n.01/2022 - Regulamento acadêmico; Portaria n. 32/3022 - Carga horária e tempo de aprendizagem; Portaria n. 33/2022 - Contratação e pagamento pelo exercício docente. |
| | | Ampliar o alcance do programa para atingir orientadores/as pedagógicos/as, professores/as e pesquisadores/as. | Programa de Formação Docente: conteúdos autoinstrucionais e trilhas de aprendizagem | COEDUC | 30/06/2021 | 85% | 95% | Conteúdos sobre Zoom e Moodle prontos. Em razão do elevado volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada [20.10.2021] Segue, na fase de produção dos objetos de aprendizagem, a concepção de cursos autoinstrucionais voltados à formação docente. [31.12.2021] Cursos componentes do programa em fechamento de produção, para serem lançados no 1o semestre de 2022. [31.03.2022] Segue, na fase de produção dos objetos de aprendizagem, a concepção de cursos autoinstrucionais voltados à formação docente. Ambientes virtuais de aprendizagem autoinstrucionais à formação de docentes em produção para disponibilização no PA 2/2022. |
| | | Garantir que o programa contemple desenho instrucional para atividades presenciais e a distância. | Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas | COEDUC | 19/12/2020 | 100% | 100% | Processo mapeado e templates produzidos. |
| | | | | | | | | |
| EN-5 | Ampliar o uso de metodologias participativas nas atividades de ensino. | Planejar a inserção das metodologias nas atividades de ensino. | | | | | | |
| EN-6 | Promover a equidade de gênero e raça na composição do corpo acadêmico. | Instituir critérios no processo de seleção do corpo discente para garantir a equidade de gênero e raça. | Alteração da redação padrão de edital acadêmico | COEDUC | 30/10/2020 | 0% | 50% | Os conteúdos de editais estavam em revisão para atendimento dos novos modelos educacionais instituídos. Definidos os conteúdos, solicitaremos a revisão para adequação da linguagem. Em razão do alto volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada. [20.10.2021] Iniciativa comprometida em razão da troca de gestão. A retomar após a ambientação do novo Diretor-Geral. [17.12.2021] Iniciativa comprometida em razão de nova sucessão da alta gestão. [31.03.2022] Reanálise e elaboração de nova redação padrão de edital acadêmico (ainda em processo de ajustes e validação). |
| EN-7 | Aumentar o número de docentes visitantes multidisciplinares e com atuação social relevante e reconhecida. | Integrar os/as pesquisadores/as externos/as vinculados/as aos projetos de pesquisa às atividades de ensino da Escola. | Inclusão da preparação de um webinar como produto a ser entregue pela Pesquisa Científica Aplicada | DIDEC | 31/12/2021 | 90% | 90% | Na minuta do Regulamento de pesquisa foi incluído o webinar como produto a ser entregue pelas pesquisas. Processo SEI n. 0.01.000.1.001574/2021-22. Falta a aprovação da minuta do Regulamento de pesquisa, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico. |
| EN-11 | Incrementar a quantidade de atividades voltadas ao desenvolvimento de competências comportamentais e atitudinais. | Promover o treinamento em desenho instrucional com vistas a garantir que projetos pedagógicos contemplem o desenvolvimento comportamental e atitudinal. | Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas | COEDUC | 19/12/2020 | 100% | 100% | Processo mapeado e templates produzidos. |
| EN-12 | Desenvolver programa de atividades acadêmicas voltadas à preparação para a atuação em cenário internacional. | Prever nos acordos de cooperação com entidades internacionais intercâmbio de docentes (professores/as e pesquisadores/as) e discentes, de articulistas e pareceristas, e de palestrantes. | Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa | DIDEC | 31/12/2021 | 90% | 90% | Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22 Falta a aprovação da minuta do Regulamento de pesquisa, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico. |
| | | Realizar acordos de cooperação e planos de ações com instituições internacionais. | Celebrar 01 acordo de cooperação com instituição de ensino internacional | ASSEIN | 30/06/2021 | 20% | 20% | Iniciativa congelada em razão da mudança da gestão, de modo a reavaliá-la. Aguardando definição da Alta Administração. |
| EN-13 | Articular com os ramos do MPU e escolas de governo atividades acadêmicas sobre a temática Gestão Pública. | Articular com os ramos do MPU e escolas de governo atividades acadêmicas sobre a temática Gestão Pública. | Estabelecer programa acadêmico permanente com foco na gestão da mudança e da inovação | ASSEIN | 31/01/2021 | 100% | 100% | Programa Rotas de Aprendizagem em Inovação aprovado pela Dirge. Processo SEI n. 0.01.000.1.000192/2021-88. Os projetos pedagógicos das atividades propostas, por sua vez, estão consignados nos processos SEI n. 0.01.000.1.000522/2021-05; 0.01.000.1.000521/2021-32 e 0.01.000.1.000666/2021-94. |
| | | Participar de redes de atuação entre órgãos, instituições e escolas de governo, com a temática Gestão Pública. | Proposição de Rede Nacional de Transformação Digital no MP | ASSEIN | 30/11/2020 | 100% | 100% | Ato normativo publicado. Portaria ESMPU nº 177/2020 |
| | | | Acordo de cooperação com a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP | ASSEIN | 30/06/2020 | 100% | 100% | |
| | | | Estabelecer acordos de cooperação com órgãos, | Acordo de cooperação com Google for Education | ASSEIN | 30/06/2020 | 100% | 100% |

| PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021 | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|--------------------------|------------------------|------------|---|
| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações |
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |
| | | Instituições e escolas de governo, com a temática Gestão Pública. | Estudos sobre a implantação da ferramenta de gestão do MPT na ESMPU | ASSEIN | 31/10/2021 | - | - | Área solicita nova revisão do prazo para 31/01/2022, em razão das definições acerca do OpenProject. Além disso, ainda é aguardada a finalização da ferramenta do MPT. |
| PE-1 | Fomentar pesquisas de campo com o uso de metodologias participativas e transdisciplinares, incorporando, quando necessário, os conhecimentos das comunidades tradicionais* | Criar sistematização para que na elaboração de projeto de pesquisa sejam inseridas metodologias participativas. | Edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2021 | DIDEC | 31/12/2021 | 90% | 90% | Foi elaborada a minuta de edital de seleção de líderes de pesquisa e equipes de pesquisa para validação e aprovação pelo Secin, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico. [04/07/2022] Iniciativa incluída no Painel de Contribuição 2022-2023] |
| | | Priorizar pesquisas com perspectivas transdisciplinares. | | | | | | Revisão do Regulamento de Pesquisa |
| PE-2 | Garantir que os projetos de pesquisas objetivem alcançar impacto social e institucional | Criar sistematização de análise e aprovação de projetos de pesquisa que garantam seus impactos social e institucional. | Definição de critérios com metodologias já testadas para priorização das Pesquisas Científicas Aplicadas que busquem atingir maior impacto social e institucional | DIDEC | 31/12/2021 | 90% | 90% | Essa iniciativa tem o intuito de resolver um problema comum nas pesquisas em relação à definição de metodologias. Considera-se que algumas metodologias, se incentivadas, fomentam alguns estudos. Na minuta do Regulamento de Pesquisa, ainda em processo de aprovação, há apoio a metodologias participativas e inovação. Processo SEI 1574/2021-22, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico. |
| | | | Acompanhamento das métricas de impacto científico (cientometria e bibliometria) | DIDEC | 31/12/2021 | - | - | Área solicita exclusão da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa "Plataforma Scival (Elsevier)", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi excluída, devendo, consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC para o ano 2021." |
| | | Criar mecanismos de monitoramento da execução da pesquisa para garantir o contínuo alinhamento com os impactos social e institucional desejados. | Inserção dos critérios de avaliação no processo de acompanhamento e execução das Pesquisas Científicas Aplicadas | DIDEC | 31/07/2021 | 90% | 90% | Os critérios estão dispostos na minuta do regulamento de pesquisa Processo SEI n. 01.000.1.001574/2021-22 Falta a aprovação da minuta do Regulamento de pesquisa, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico. |
| PE-4 | Instituir uma política editorial que qualifique a ESMPU como produtora de conhecimento técnico-científico | Desenvolver projeto de política editorial e de comunicação científica prevendo revisões periódicas. | Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa | DIDEC | 31/12/2021 | 90% | 90% | Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico. |
| | | | Propor Regulamento da Política Editorial de Publicações não Periódicas | SECOM | 31/05/2020 | 100% | 100% | O Regulamento da Política Editorial de Publicações não Periódicas foi regulamentado pela Resolução CONAD n. 3, de 11 de maio de 2020, e entrou em vigor em 12 de maio do mesmo ano. |
| | | | Elaboração de Manual de Padronização | SECOM | 30/04/2021 | 90% | 100% | A redação do manual, intitulado de "Guia de Publicações", foi finalizada. Porém, ainda falta ser diagramado e publicado. |
| | | Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação da política editorial e da comunicação científica. | Mapear o processo e definir a revisão semestral até a sua consolidação | DIDEC | 31/07/2021 | 100% | 100% | Os principais processos foram mapeados e publicados na intranet da escola. https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/gestao-estrategica/gestao-projetos-processos/processos-mapeados |
| | | Adotar critérios que permitam a medição do alcance nacional e internacional da comunicação científica. | Inclusão de relatórios semestrais de métricas científicas no processo de comunicação científica | DIDEC | 31/07/2021 | - | - | Área solicita exclusão da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa "Plataforma Scival (Elsevier)", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi excluída, devendo, consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC para o ano 2021." |
| PE-5 | Aprimorar o Periódico da ESMPU, buscando alcançar a classificação Qualis/CAPEs B1 ou superior | Criar um periódico científico observando os critérios Qualis/CAPEs. | Revista Científica da ESMPU | DIDEC | 31/12/2021 | 80% | - | Foi publicada Portaria n. 79, de 17 de junho de 2021 que institui e regulamenta a Revista da ESMPU (RESMPU). Processo SEI n. 0.01.000.1.000218/2021-65. Foi publicado Edital Acadêmico n. 128/2021 de chamamento público para composição do Conselho de Pareceristas da RESMPU. Processo SEI n. 0.01.000.1.000417/2021-27. Foram enviados convites para compor o Conselho de Pareceristas da RESMPU. Processo SEI n. 0.01.000.1.000425/2021-05. Foram enviados convites para compor o Conselho Editorial da RESMPU. Processo SEI n. 0.01.000.1.000419/2021-70. Está em fase de envio convites para instituições renomadas solicitando a transferência de conhecimento (compartilhamento da lista de pareceristas). Processo SEI n. 444/2021-74 Está em fase de elaboração Edital de chamamento de trabalhos científicos para submissão na RESMPU. Está em fase de ajustes do processo editorial e cadastro do conselho editorial e de pareceristas no sistema OJS (contratar manutenção) Não houve avanços dessa iniciativa. [29.06.2022] Iniciativa convertida em projeto estratégico e inserida no Painel de Contribuição 2022-2023. Está sendo feita uma revisão do planejamento estrutural e do cronograma do projeto. |
| | | Rever a estrutura editorial prevendo a exogenia. | Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa | DIDEC | 28/02/2021 | 90% | 90% | Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22, que será revisada assim que houver nova chefia para a Divisão de Desenvolvimento Científico. |
| PE-6 | Constituir o mestrado profissional próprio | Elaboração, discussão e aprovação do Projeto de Proposta de Curso Novo (APCN). | Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior - USP | COEDUC | 31/12/2021 | 70% | 70% | Seleção Pública de IES concluída, aguardando autorização da DIRGE para a contratação. [22/07/2021] Iniciativa pausada por decisão do SECIN [20.10.2021] Iniciativa comprometida em razão da troca de gestão. A retomar após a ambientação do novo Diretor-Geral. [31.12.2021] Seleção Pública de IES concluída, aguardando autorização para a contratação. [31.03.2022] Nova seleção pública de IES concluídas comprometida pelo número reduzido de interessados. Análise de viabilidade para solução alternativa |
| PE-8 | Apoiar a apresentação dos trabalhos de pesquisa em eventos nacionais e internacionais de excelência | Prever no regulamento de pesquisa e nos projetos de pesquisa as formas de apoio e participação em eventos nacionais e internacionais. | Prêmio Ciência e Inovação do MP Brasileiro | DIDEC | 31/12/2021 | - | - | A iniciativa "Premiação do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) da ESMPU", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi excluída, devendo, consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC para o ano 2021 |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações | |
|------------------|---|--|---|---|--------------------------|------------------------|--|--|--|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | | |
| EX-1 | Realizar projetos de extensão dedicados a temas globais | Realizar atividades de extensão com abordagem sobre temas globais. | Implementação de processo de contratação de Personalidades Nacionais e Internacionais para Atividades de Extensão | COEDUC | 31/08/2020 | 100% | 100% | Processo definido e alinhado com as áreas envolvidas da ESMPU. | |
| EX-6 | Buscar a participação de organismos e instituições internacionais em atividades de extensão | Convidar docentes, professores/as, pesquisadores/as e palestrantes de instituições internacionais para atuar nas atividades de extensão. | | | | | | | |
| | | Realizar atividades de extensão em parceria com instituições internacionais. | Estabelecer pelo menos uma parceria internacional, ao ano, para tratar de temas de Inovação, Design e Tecnologia | ASSEIN | 19/12/2021 | - | - | Proposta submetida ao CONAD e não acolhida. Processo SEI n. 0.01.000.1.002085/2020-02 | |
| EX-8 | Promover a publicação de anais de atividades de extensão | Organizar a coleta de artigos que possibilitem a publicação como registro das atividades realizadas. | Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades da ESMPU | COEDUC | 31/07/2021 | 5% | 10% | Estudo técnico em desenvolvimento. Em razão do elevado volume de atividades acadêmicas para o primeiro semestre de 2021, a iniciativa foi prejudicada. [22/07/2021] A iniciativa foi retomada em julho de 2021 (foi despriorizada no 1/2021 em decorrência do volume de atividades acadêmicas). Levantamento de estratégias de elevação do impacto acadêmico das atividades da ESMPU. [20.10.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe. [31.12.21] Iniciativa novamente despriorizada em razão do volume de atividades acadêmicas e retomada dos eventos presenciais, que comprometeram a equipe. | |
| GE-1 | Redesenhar o processo de planejamento acadêmico com vistas a elevar a participação social | Instituir um canal de comunicação permanente com a sociedade civil. | Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário | ASSEIN | 31/12/2021 | 100% | 100% | Área solicita revisão do prazo para 31/12/2021. Os trabalhos estão em andamento e serão finalizados após a entrega dos produtos da contratação da consultoria em Design Etnográfico. | |
| | | Instituir projeto de redesenho do planejamento acadêmico. | Planejamento Acadêmico de Pesquisas | DIDEC | 31/12/2021 | 100% | 100% | O Programa de Desenvolvimento Científico foi aprovado em reunião entre DG e SECIN em 1 de fevereiro de 2021. Processo SEI n. 364/2021-03 | |
| | | | Revisão do Regulamento de Pesquisa | DIDEC | 31/12/2021 | 90% | 90% | A minuta do regulamento foi elaborada e será submetida à aprovação do SECIN. Processo SEI n.1574/2021-22 [04/07/2022] Iniciativa incluída no Painel de Contribuição 2022-2023] | |
| | | | Proposição de modelo de gestão com foco em resultados | ASSEIN | 31/07/2020 | 100% | 100% | Portaria ESMPU n. 118/2020 | |
| | | | Proposição de Guia Prático da Gestão Transformadora (estratégia, processos e projetos) | ASSEIN | 31/10/2020 | 100% | 100% | O Guia Prático da Estratégia foi lançado em 11/02/2021 e está disponível na Intranet da ESMPU (Gestão > Manuais e Formulários). Notícia na intranet: https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-de-acoes-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia | |
| | | | Inclusão de metodologias de Planejamento Estratégico, Monitoramento, Indicadores e de Gestão de Riscos no Guia Prático da Gestão Transformadora | ASSEIN | 30/09/2021 | 100% | 100% | Conteúdo do planejamento estratégico, indicadores e monitoramento concluídos e publicados na intranet: https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias | |
| | | | | | | | | Conteúdo da gestão de riscos concluído, aguardando publicação na intranet. | |
| | | | | PS-STI-20.33 - Norma de Gestor de Sistema | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Publicação da portaria 207/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020 Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO33 - Norma de Gestor de Sistema" para "PS-STI-20.33 - Norma de Gestor de Sistema". |
| | | | | PS-STI-20.34 - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Publicação da portaria 222/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020 Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO34 - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas" para "PS-STI-20.34 - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas". |
| | | | | PS-STI-20.35 - Norma de Uso de Telefonia | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Publicação da portaria 174/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020 Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO35 - Norma de Uso de Telefonia" para "PS-STI-20.35 - Norma de Uso de Telefonia". |
| | | | | | | | Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail" para PS-STI-20.38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail". Conforme o Relatório Fechamento 1º trimestre de 2022 - PDTI (0344932), o projeto foi cancelado, devido ao seu escopo fazer parte do projeto PS-STI-20.40 - Política de Backup e Retenção de Dados. Portanto, a fase "norma de uso e retenção de e-mail" estará no escopo do projeto PS-STI-20.40 - Política de Backup e Retenção de Dados. | | |
| | | | | | | | Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO36 - Política de Segurança da Informação" para "PS-STI-20.36 - Política de Segurança da Informação". Iniciativa em andamento Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/politica-de-seguranca-da-informacao/work_packages | | |
| | | Estabelecer diretrizes para elaboração da proposta orçamentária que garanta proporcionalidade entre as ações de pesquisa, ensino e extensão. | Projeto orçamentário 2022 | ASSAG | 31/12/2021 | 100% | 100% | Foi enviado o PLOA 2022 à Secretaria de Administração em 21 de junho de 2021 e nova versão em 01 de julho de 2021, com inclusão de valores remanescentes | |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações |
|------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |
| | | | | | | | | |
| GE-2 | Garantir a execução do PDI com a distribuição proporcional do orçamento para execução de ensino, pesquisa, extensão. | | Programação e reprogramação orçamentária | SECM SECOM SA STI | 31/12/2021 | 100% | 100% | |
| | | Monitorar a execução orçamentária conforme o planejado. | Priorizar a construção de um sistema para acompanhamento da execução orçamentária e financeira, de forma a otimizar o monitoramento dos recursos de forma tempestiva, gerando relatórios gerenciais em tempo real para subsidiar a alta administração na tomada de decisões. | SA | 19/12/2021 | 100% | 100% | <p>[28.07.21] Conforme 0286947, foi instituído, pela Portaria/MPU nº 62/2020, de 23 de março de 2020, Grupo de Trabalho (GT) com objetivo mapear, sistematizar, informatizar, manualizar e padronizar as boas práticas referentes ao planejamento e à gestão orçamentária e financeira do Ministério Público da União (MPU).</p> <p>No decorrer dos trabalhos do GT, integrantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) relataram a existência do sistema COSMOS, uma solução informatizada que está em utilização desde 2016, aprimorando e qualificando significativamente os processos de trabalho, com agilidade e a transparência das informações para os gestores responsáveis pela tomada de decisão, com os módulos almoxarifado, patrimônio, contratos, finanças, orçamento, planejamento de demandas e Plan-Assiste.</p> <p>Assim, considerando que o GT propôs, no relatório nº 4/2020/SPOC/SG de 18/12/2020, a implantação do COSMOS a nível MPU, e que os módulos de Planejamento e Orçamento estão em fase avançada de desenvolvimento e atualização, permitindo a padronização dos processos de trabalho entre os ramos e a ESMPU, o desenvolvimento de um sistema próprio da ESMPU iria conflitar com os objetivos dos demais ramos e da instituição.</p> <p>Assim, por meio do Ofício nº 81/2021 - DIRGE/ESMPU de 22/02/2021 o exmo. Diretor Geral manifestou interesse da ESMPU em aderir ao sistema Cosmos a nível MPU, considerando os benefícios e vantagens propiciadas pela adoção de sistema unificado em relação à integração e consolidação dos dados operacionais e gerenciais, assim como a padronização de processos e rotinas de trabalho.</p> <p>Considerando que todos os ramos manifestaram interesse em aderir ao sistema visando a padronização e informatização do processo de acompanhamento da execução orçamentária a nível MPU, foi realizada por meio do Ofício nº 152/2021 - DIRGE, a indicação dos servidores da ESMPU que comporão o comitê criado com objetivo de deliberar sobre todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento do sistema de gestão orçamentária e financeira do Ministério Público da União (MPU).</p> <p>Por meio do Ofício Circular nº 219/2021/SG de 28/06/2021 (0286953), a Secretária Geral do MPU encaminhou a Portaria SG/MPU nº 14 de 10/06/2021, instituindo o Comitê com o objetivo de elaborar proposta de projeto de implementação de um Sistema Informatizado de Gestão Orçamentária e Financeira do Ministério Público da União – MPU e acompanhar a respectiva implantação pelas unidades do MPU, tendo como base o sistema COSMOS.</p> <p>O comitê se reuniu pela primeira vez no dia 07/07/2021, com uma breve explanação dos objetivos estabelecidos na Portaria pelos Coordenadores do Comitê e, após, os demais participantes também promoveram manifestação a respeito da situação atual na qual se encontram, destacando as necessidades individuais de cada ramo e da Escola pelo desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão orçamentária e financeira que possibilite, em tempo real, a disponibilização de informações que facilitem a tomada de decisões pelas Direções Superiores.</p> <p>Ao término da reunião, ficou estabelecido que:</p> <p>a) Desenvolvimento de um único sistema informatizado de gestão orçamentária e financeira para o MPU com custos rateados entre os ramos e a Escola;</p> <p>b) Início de implantação do sistema pelos módulos de planejamento, orçamento e financeiro;</p> <p>c) Inclusão de novos participantes no Comitê a serem indicados pelos ramos e ESMPU, que será efetivada por meio de publicação de nova Portaria;</p> <p>A próxima reunião do comitê será realizada no dia 19/7/2021 com participantes da área de TI, na qual serão tratados assuntos relacionados à parte técnica de TI necessária ao desenvolvimento e à implantação do sistema.</p> <p>No dia 05/10/2021, o Conselho de Assessoramento do MPU (CASMPU) aprovou a adoção do Sistema Cosmos – destinado à gestão orçamentária e financeira – pelos quatro ramos e pela Escola Superior do MPU (ESMPU), conforme noticiado pela SECOM (0303073), conforme despacho SA 0303064.</p> |
| | | Implementar um projeto de acompanhamento e avaliação de pesquisa. | Inclusão do Módulo de Pesquisa no ESMPU Digital | DIDEC | 31/07/2021 | 100% | 100% | O módulo de Pesquisa já faz parte do escopo do ESMPU Digital, conforme último relatório de projeto. |
| | | Desenvolver ambiente tecnológico que permita a gestão e o acompanhamento de pesquisa. | Inclusão do módulo de pesquisa no ESMPU Digital, adquirir gestor de pesquisa científica e criar o espaço da "Pesquisa e Conhecimento" na web da ESMPU | DIDEC | 31/07/2021 | 90% | 90% | Foi prorrogada a vigência do contrato da plataforma de gestão de projeto científico (Mettzer) e foi formalizado o Plano de Projeto Estratégico ESMPU Digital - Pesquisa Digital, bem como autorizado início do projeto e designada a respectiva equipe por meio da Portaria no 130/2021 (0.01.000.1.000660/2021-62). |
| | | Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação da comunicação científica. | Implementação do sistema de editoração eletrônica de publicações periódicas (Open Journal System) | DIDEC | 19/12/2020 | 100% | 100% | O sistema OJS foi contratado e customizado. |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações |
|------------------|--|---|---|-------------|--------------------------|------------------------|------------|---|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |
| GE-3 | Aprimorar mecanismos de acompanhamento e avaliação de ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização da ESMPU | Medir o alcance nacional e internacional da comunicação científica. | Disponibilização de relatórios semestrais de métricas científicas. | DIDEC | 31/12/2021 | - | - | Área solicita exclusão da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa "Plataforma Scival (Elsevier)", disposta na Proposta Orçamentária, exercício 2021, foi excluída, devendo, consequentemente, ser excluída do Painel de Contribuição da DIDEC para o ano 2021." |
| | | Instituir projeto de melhoria de mecanismos de acompanhamento e avaliação de ensino e extensão. | Melhoria da Avaliação Acadêmica - análise de indicadores | COEDUC | 30/09/2020 | 100% | 100% | Definição de indicadores de avaliação de atividades acadêmicas e produção de relatório de indicadores. |
| | | Implementar um projeto de acompanhamento e avaliação de pesquisa. | Construir, em conjunto com gestores da ESMPU, indicadores de performance e de resultado para ações estratégicas | ASSEIN | 30/09/2021 | 40% | 50% | Área publicou guia para construção de indicadores e realizou reunião de sensibilização sobre o tema. https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/cafe-virtual-como-avaliar-o-que-importa Por falta de servidor, considerando que a Assessoria aguarda a substituição, solicita replanejamento do prazo para 31/01/2022 Ademais, o curso de indicadores previsto para novembro de 2021 foi adiado para fevereiro de 2022 por falta de quórum para o presente exercício. [31.03.2022] Realização do curso EAD Construção de Indicadores de Desempenho e OKRS |
| GE-4 | Estabelecer uma política de inovação em processos, serviços e produtos | Definir as diretrizes e as necessidades de inovação | Elaborar proposta de atividades do InovaEscola para 2021 | ASSEIN | 28/02/2021 | 100% | 100% | Solicita-se a reescritura da iniciativa para "Elaborar proposta de atividades do InovaEscola para 2021", uma vez que cabe à COEDUC a inclusão dessas atividades no cronograma da Escola, bem como a sua divulgação, por meio do Plano de Atividades. Dessa maneira, a iniciativa foi concluída, uma vez que a proposta de atividades do InovaEscola para 2021 foi encaminhada para a COEDUC, que procederá à sua inclusão do Plano de Atividades da ESMPU. |
| | | Criar política de inovação em processos, serviços e produtos | Propor simplificação dos normativos referentes à gestão da ESMPU | ASSEIN | 31/10/2020 | 100% | 100% | Processo SEI n. 0.01.000.1.001813/2020-71 Portarias ESMPU n. 202/2020 e 203/2020 publicadas |
| | | | Programa Estratégico de Transformação Digital | ASSEIN | 31/10/2021 | 100% | 100% | Processo SEI n. 0.01.000.1.002141/2020-42 Área solicita inclusão de nova iniciativa para acompanhar a implementação do programa |
| | | Estruturar e executar um plano de ação para fomento a projetos de inovação | Acompanhar a implementação do Programa Estratégico de Transformação Digital da ESMPU | ASSEIN | 31/12/2021 | 64% | 70% | A expectativa é que grande parte dos projetos do programa seja finalizada até 31.12.21, visto que muitos deles encontram-se em estágio avançado de execução. Entretanto, há três projetos que estão paralisados no programa: Revista Científica, Pesquisa Digital e Tratamento da Massa Digital Acumulada. [17.12.21]. No último trimestre, o programa teve o seu prazo de encerramento repactuado, junto ao Diretor-Geral, para o final de 2022, devido a grande mudança de sua baseline inicialmente proposta. Nesta nova linha de base, de um total de 16 projetos, 9 já foram encerrados em 2021. Neste sentido, dos projetos paralisados, o de "Tratamento da Massa Digital Acumulada (MDA)" foi aprovado e encontra-se em fase de planejamento. Paralelamente os projetos Revista Científica e Pesquisa Digital permanecem paralisados por falta de equipe da área gestora, ao passo que os demais estão em execução conforme planejamento definido. [27.06.2022] De um total de 16 projetos, 12 foram finalizados até março de 2022. Devido ao quadro exíguo da Divisão de Desenvolvimento Científico (DIDEC), o projeto Pesquisa Digital foi cancelado e excluído do programa. |
| | | PS-STI-20.06 - Solução de Virtualização de Servidores | | STI | 31/12/2021 | 25% | 32% | O projeto está em andamento. Iniciativa mudou de nome de "PR20CT06 - Solução de Virtualização de Servidores" para "PS-STI-20.06 - Solução de Virtualização de Servidores". Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-20-06-solucao-de-virtualizacao-de-servidores1/work_packages?query_id=191 Processo licitatório 0.01.000.1.000855/2021-35. |
| | | PS-STI-20.07 - Solução de Armazenamento (Storage) e Switch SAN | | STI | 31/12/2021 | 25% | 53% | Nomenclatura da iniciativa original era "PR20CT07 - Solução de Armazenamento (Storage)" e foi modificado para "PS-STI-20.07 - Solução de Armazenamento (Storage) e Switch SAN" no despacho STI 0286844. Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-20-07-solucao-de-armazenamento-storage-e-switch-san1/work_packages?query_id=190 Processo licitatório 0.01.000.1.000900/2021-81. |
| | | PS-STI-20.08 - Solução de Backup | | STI | 30/09/2021 | 75% | 85% | O projeto está em andamento. Iniciativa mudou de nome de "PR20CT08 - Solução de Backup" para "PS-STI-20.08 - Solução de Backup". Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-20-08-solucao-de-backup1/work_packages?query_id=192 Em fase final do processo licitatório, processo 0.01.000.1.000870/2021-18. |
| | | PR20CT09 - Solução de Switch SAN | | STI | 31/12/2021 | - | - | STI solicitou exclusão da iniciativa no despacho 0286844. A iniciativa foi incorporada à "PR20CT07 - Solução de Armazenamento (Storage)", pois são itens que serão contratados em conjunto. A iniciativa unificada teve o nome alterado para "PS-STI-20.07 - Solução de Armazenamento (Storage) e Switch SAN". |
| | | PR20RE47 - Renovação de Software - SGBD Oracle | | STI | 31/03/2021 | 100% | 100% | Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento - TEP SEI 0272124 |
| | | PR20RE49 - Renovação Contratual - Link Internet Embratel | | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Contrato renovado em parceria com a PGR. |
| | | PS-STI-20.13 - Educação Online - Sala Virtual e Webinars | | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a contratação da ferramenta Zoom e assinatura do Contrato 18/2020 (SEI 0230483). Iniciativa mudou de nome de "PR20DE13 - Educação Online - Sala Virtual e Webinars" para "PS-STI-20.13 - Educação Online - Sala Virtual e Webinars" |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações |
|--|--|--|--|-------------|--|------------------------|------------|--|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |
| | | | | | | | | |
| GE-5 | Viabilizar a evolução das soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação | Garantir a realização das iniciativas vinculadas ao PDI. | PS-STI-20.31 - Atualização do Tableau | STI | 30/06/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento da Iniciativa 0237522. Iniciativa mudou de nome de "PR20IF31 - Atualização do Tableau" para "PS-STI-20.31 - Atualização do Tableau" |
| | | | PS-STI-20.44 - Serviços de Voz Longa Distância | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 16/2020 (SEI 0226086). Iniciativa mudou de nome de "PR20NS44 - Serviços de Voz Longa Distância" para "PS-STI-20.44 - Serviços de Voz Longa Distância" |
| | | | PS-STI-20.46 - Rede Wireless | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 07/2020 (SEI 0214751) e implementação da rede wireless na sede da ESMPU. Iniciativa mudou de nome de "PR20NS46 - Rede Wireless" para "PS-STI-20.46 - Rede Wireless" |
| | | | PR20RE57 - Renovação de Software - Suporte Tableau | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado, conforme Despacho STI 0234829. |
| | | | PS-STI-20.01 - Solução de E-mail | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Em andamento. Iniciativa mudou de nome de "PR20CT01 - Solução de E-mail" para "PS-STI-20.01 - Solução de E-mail". Cronograma: http://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/solucao-de-e-mail/work_packages?query_id=33 |
| | | | PS-STI-20.04 - Infovia (SERPRO) | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 35/2020 (SEI 0577799). Iniciativa mudou de nome de "PR20CT04 - Infovia (SERPRO)" para "PS-STI-20.04 - Infovia (SERPRO)" |
| | | | PS-STI-20.05 - Aquisição de Fitas de Backup | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme SEI 0.01.000.1.000936 /2020-82. Iniciativa mudou de nome de "PR20CT05 - Aquisição de Fitas de Backup" para "PS-STI-20.05 - Aquisição de Fitas de Backup" |
| | | | PS-STI-20.10 - Solução de Firewall | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Iniciativa mudou de nome de "PR20CT10 - Solução de Firewall" para "PS-STI-20.10 - Solução de Firewall". Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP (0289382). |
| | | | PR20DE15 - ESMPU Digital | STI | 31/03/2021 | - | - | Área solicitou exclusão da iniciativa no despacho STI 0286844. A iniciativa foi transformada em um programa estratégico, o "PGE002 - ESMPU Digital" (0261347), e é acompanhado pela área estratégica (ASDIN). Dessa forma, solicita-se sua exclusão como iniciativa setorial da STI. |
| | | | PS-STI-20.18 - e-Social | STI | 31/03/2021 | 100% | 100% | Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20DE18 - e-Social" para "PS-STI-20.18 - e-Social" e terá seu escopo restrito à entrega da 1ª fase do cronograma do e-Social, conforme 0286860. Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP (291049). |
| | | | PS-STI-20.20 - Modernização do Portal e da Intranet | STI | 30/06/2020 | 100% | 100% | Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20DE20 - Modernização do Portal e da Intranet" para "PS-STI-20.20 - Modernização do Portal e da Intranet". Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP (0299943). |
| | | | PS-STI-20.45 - Solução de Telefonia IP | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a implantação da nova central telefônica da ESMPU, conforme noticiado na intranet - https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-central-telefonica . Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20NS45 - Solução de Telefonia IP" para "PS-STI-20.45 - Solução de Telefonia IP" |
| | | | PR20RE48 - Renovação de Software - Delphix | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 01/2021 (SEI 0257731). |
| | | | PS-STI-20.52 - Outsourcing de impressão e digitalização | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Iniciativa teve seu nome alterado de "PR20RE52 - Outsourcing de Impressão" para "PS-STI-20.52 - Outsourcing de impressão e digitalização". Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento de Projeto - TEP (0298177). |
| | | | PS-STI-20.59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação Parcial | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Aquisição concluída de 136 computadores, conforme processo SEI 0.01.000.1.001455/2020-37. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20CT59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação Parcial" para "PS-STI-20.59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação Parcial". |
| | | | PS-STI-20.60 - Webcam HD e Headset | STI | 31/03/2021 | 100% | 100% | Em andamento. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20CT60 - Webcam HD e Headset" para "PS-STI-20.60 - Webcam HD e Headset". |
| | | | PR20RE56 - Renovação de Software - Jaws | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme processo SEI 0.01.000.1.001899/2020-77. |
| | | | PR20RE55 - Renovação de Software - Autocad | STI | 30/06/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do 15/2020 (SEI 0224702). |
| | | | PR20RE58 - Renovação de Software - Prezi | COEDUC | 31/12/2020 | 75% | 50% | [20.10.2021] Processo de contratação instruído (ETP, Mapa de Riscos e TR), aguardando ambientação do novo Diretor-Geral para prosseguimento, dada a particularidade do tipo de compra. [31.12.2021] Em processo de aquisição pela Administração. [31.03.2022] Arquivamento por perda de objeto. Nova iniciativa em análise para reabertura de novo processo de aquisição. |
| | | | PR20RE53 - Renovação de Software - Adobe Creative Cloud | STI | 30/06/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139). |
| | | | PR20RE54 - Renovação de Software - Adobe Stock | STI | 30/06/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139). |
| | | | PS-STI-20.11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss | STI | 30/06/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 28/2020 (SEI 0251305). Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20CT11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss" para "PS-STI-20.11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss" |
| PS-STI-20.02 - Solução de Videoconferência Corporativa | STI | 31/12/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizado com a disponibilização das ferramentas de videoconferência Google Meet e Zoom, conforme processo SEI 0.01.000.1.001478/2020-95. Iniciativa teve seu nome modificado de " PR20CT02 - Solução de Videoconferência Corporativa" para "PS-STI-20.02 - Solução de Videoconferência Corporativa". | | | |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações |
|------------------|--------------------|--|---------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--|-------------|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |
| | | | | | | | | |
| | | PS-STI-20.43 - Salas de Videoconferência | STI | 30/09/2020 | 100% | 100% | Projeto finalizando com a instalação e configuração de codecs Avaya na sede da ESMPU. Iniciativa teve seu nome modificado de " PRZONS43 - Salas de Videoconferência" para "PS-STI-20.43 - Salas de Videoconferência". | |
| | | PS-STI-20.29 - Atualização do Active Directory (AD) | STI | 30/06/2021 | 100% | 100% | Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20IF29 - Atualização do Active Directory (AD)" para "PS-STI-20.29 - Atualização do Active Directory (AD)". Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento de Projeto - TEP (295181). | |
| | | PS-STI-20.28 - Atualização do Banco de Dados Oracle e Apex | STI | 31/03/2021 | 100% | 100% | Iniciativa inicialmente denominada "PR20IF28 - Atualização do Banco de Dados Oracle" teve sua nomenclatura modificada no despacho STI 0286844 para "PS-STI-20.28 - Atualização do Banco de Dados Oracle e Apex". Concluído conforme Termo de Encerramento de Projeto - TEP (280163). | |
| | | PR20IF32 - Atualização do Apex | STI | 31/03/2021 | - | - | Área solicitou exclusão da iniciativa no despacho STI 0286844. A iniciativa foi incorporada à "PR20IF28 - Atualização do Banco de Dados Oracle", pois são executadas em conjunto. A iniciativa unificada teve o nome alterado para "PS-STI-20.28 - Atualização do Banco de Dados Oracle e Apex". | |
| | | Biblioteca Digital da ESMPU | DIGI | 31/03/2021 | 100% | 100% | A Biblioteca Digital da ESMPU foi lançada internamente, aos membros e servidores da ESMPU, no dia 10/03/2021. A implantação total foi concluída em 31/03/2021, e o lançamento a toda a comunidade acadêmica deu-se no 1º dia útil subsequente: 05/04/2021. O lançamento da Biblioteca Digital da ESMPU abarcou não apenas esse significativo produto informacional, em específico, mas também o lançamento de uma nova página da Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público da União, com ações coordenadas de divulgação e automatização de vários serviços bibliográficos, tais como pesquisas temáticas, e geração de referências bibliográficas e de fichas catalográficas. | |
| | | Política de Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas | DIGI | 31/07/2021 | 100% | 100% | Iniciativa renomeada de "Políticas de Gestão de Acervos Bibliográficos", passando-se a um rol mais restrito, denominado "Política de Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas". 23.07.21. Área solicitou mudança do prazo de conclusão de 31.07.21 para 31.09.21 (SEI 0288507). Como demonstra o processo SEI nº 0.01.000.1.001786/2021-21, a Política foi elaborada e encaminhada, em agosto/2021, para deliberação dos setores técnicos envolvidos. | |
| | | Diagnóstico de Maturidade de Gestão do Conhecimento | DIGI | 31/07/2021 | - | - | Após manifestação das áreas técnicas imbricadas, a versão final da Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público da União foi encaminhada para aprovação da Alta Administração em 04/10/2021. Área solicita a exclusão da iniciativa, considerando que a Coordenadoria de Gestão da Informação e do Conhecimento (COGIC) não fora, ainda, implantada, ante a ausência de Cargo em Comissão (CC3) para seu provimento. A esse panorama, soma-se a dificuldade que tem sido enfrentada quanto à constituição da equipe da DIGI com especialistas em Arquivologia e Biblioteconomia, o que tem acarretado no acúmulo de atividades tanto técnicas quanto de gestão à chefia da Divisão - única especialista em Arquivologia da ESMPU. | |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações | | |
|------------------|--|---|--|-------------|--------------------------|------------------------|------|--|------------|--|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | | | 31/03/2022 | |
| | | | | | | | | | | |
| GE-6 | Sistematizar a Gestão do Conhecimento na ESMPU | Definir as diretrizes para a implementação e a permanência da Gestão do Conhecimento. | Proposição da 1ª versão do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (CCTDD) da ESMPU | DIGI | 31/12/2021 | 35% | 100% | <p>Não houve, no período abarcado por este relato, avanços em relação à aferição do trimestre anterior, em função da alocação da restrita equipe dos núcleos arquivísticos da Divisão de Gestão da Informação (DIGI) em entregas atinentes a projetos que integram o portfólio de projetos estratégicos da ESMPU, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política de Classificação de Informações quanto ao Sigilo (Processo SEI nº 0.01.000.1.001648/2021-61). - Glossário de Termos Acadêmicos da ESMPU (Processo SEI nº 0.01.000.1.002622/2020-53). - Levantamento de sistemas do Ministério Público Federal (MPF) eventualmente utilizados pelas áreas acadêmicas, com o objetivo de firmar acordo de visualização dos dados gerados pela ESMPU por meio daqueles (Processo SEI nº 0.01.000.1.002622/2020-53). <p>O quadro incompleto de pessoal da Divisão tem forte impacto no atual dimensionamento de iniciativas, projetos e ações suportados pela força de trabalho da Divisão de Gestão da Informação (DIGI). Neste diapasão, por mais estratégicos que se afigurem os projetos, iniciativas setoriais e ações em que a DIGI está atualmente envolvida, faz-se necessário compatibilizá-las com sua diminuta força de trabalho. Dessarte, a necessidade concreta de repactuação desta iniciativa setorial e o eventual estabelecimento de novo prazo de conclusão dependem dos fatores arrolados a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reposição do quadro de pessoal da Divisão, abarcando chefe de divisão, chefe de divisão substituto, chefe titular do Núcleo de Políticas de Gestão Documental (Processo SEI nº 0.01.000.1.001259/2020-91), e assistente do Núcleo de Processamento Arquivístico Geral (Processo SEI nº 0.01.000.1.002009/2021-14); - Formalização e priorização, pelo patrocinador, do projeto "PE009 - Tratamento e Digitalização da Massa Documental Acumulada (MDA)", formalizado pelo processo SEI nº 0.01.000.1.001897/2021-31. Atualmente, está-se aguardando retorno da Assessoria de Estratégia e Inovação Institucional (ASSEIN) quanto a dúvidas apresentadas por email em relação ao fechamento da Proposta de Projeto. <p>- Quanto à aferição realizada até 31/12: Houve, nesse período, a realização das seguintes atividades, que resultaram em pequeno acréscimo de evolução do percentual, passando este a 35%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de Nota Explicativa de Consulta pretrndida junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) quanto a dúvidas acerca do melhor modo de aplicação, à ESMPU, dos Assuntos e Prazos de Guarda disciplinados pela Resolução CNMP no 225, de 24 de março de 2021, ante as potenciais divergências em face de regulamentações do Ministério da Educação (MEC) e do caráter sui generis da Escola Superior do Ministério Público da União. - Oficialização do processo SEI no 0.01.000.1.002110/2021-03, para constituição da Comissão Permanente de Documentos (CPAD). - Quanto as entregas realizadas até 31/03/2022: Foi instituída a Comissão Permanente de Avaliação - CPAD - Portaria nº 19, de 18/02/2022 (Processo SEI nº 0.01.000.1.002110/2021-03); Aprovado pela CPAD, em março/2022, o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade da área fim, com publicação da Portaria nº 069, de 17.05.2022 (Processo SEI nº 0.01.00.1.001167/2022-47). | | |
| | | | Governança de Dados | ASSEIN | 31/12/2021 | 100% | 100% | As entregas do projeto estão conforme o planejado. O projeto encontra-se na fase de adequação das bases de dados acadêmicas, o que demandará um tempo considerável para realização desta entrega. | | |
| GE-7 | Garantir a acessibilidade das ações da ESMPU | Levantar as demandas de acessibilidade. | Projeto Acessibilidade nas Atividades Acadêmicas | COEDUC | 30/09/2020 | 100% | 100% | Realização de estudo técnico e provimento de serviço de acessibilidade nas atividades acadêmicas. | | |
| | | Fomentar a comunicação integrada e efetiva com os ramos do MPU, entre as Secretarias e com os Polos da Escola através de ações articuladas. | Criação do perfil da ESMPU no Instagram | SECOM | 31/03/2020 | 100% | 100% | O lançamento da conta oficial da ESMPU no Instagram aconteceu em 25 de março, com 155 seguidores. A conta fechou o ano de 2020 com 2.018 seguidores, aumento de 1.197% em 8 meses. | | |
| | | | Reengenharia gráfica dos boletins informativos | SECOM | 31/08/2020 | 100% | 100% | | | |
| | | | Modernização do Portal da ESMPU e da Intranet | SECOM | 19/12/2021 | 100% | 100% | Concluído no 3º trimestre de 2021 (SEI 0300923), conforme Termo de Encerramento - TEP (0299943) | | |
| | | | Criação de podcast para debater temas pertinentes à atuação do Ministério Público | SECOM | 19/12/2021 | 100% | 100% | Todos os 11 áudios das conferências do Podcast do Programa de Deontologia do Ministério Público Brasileiro foram editados e publicados nos agregadores e nas plataformas de streamings. Além disso, outros Podcast já estão em concepção ou andamento, como o Rotas&Futuros. | | |
| | | | Estruturação da área de produção audiovisual - Seleção dos profissionais do audiovisual | SECOM | 31/07/2020 | 100% | 100% | A equipe da Coordenadoria de Produção Audiovisual é composta por três servidores, sem vínculo. Possuem cargos em comissão. | | |
| | | | Implementação da TV ESMPU - Atualização do projeto TV ESMPU com redefinição das fases e do escopo | SECOM | 31/07/2020 | 100% | 100% | O projeto da TV ESMPU e a equipe de desenvolvimento foram oficialmente instituídos pela Portaria ESMPU n. 209/2020. | | |
| | | | Implementação da TV ESMPU - Execução dos fases do projeto TV ESMPU | SECOM | 19/12/2020 | 100% | 100% | O projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu no dia 26 de março de 2021. | | |

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO da ESMPU - 2000/2021

| Meta Estratégica | | Iniciativa Estratégica (PDI) | Iniciativa Setorial | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução | | Observações | |
|--|---|--|---|-------------|--------------------------|------------------------|------------|---|--|
| Código | Meta Institucional | | | | | 31/12/2021 | 31/03/2022 | | |
| | | | | | | | | | |
| GE-8 | Aprimorar continuamente os processos de comunicação | Estabelecer estratégias de comunicação institucional nacional e internacional. | Elaboração da política editorial da TV ESMPU | SECOM | 19/12/2020 | 30% | 30% | <p>Não foi possível concluir a iniciativa no ano de 2021 devido ao contexto pandêmico que reduziu substancialmente as atividades presenciais na ESMPU. Fato que inviabilizou que a COPAV, área nova na estrutura da SECOM, alinhasse todos os seus processos e atividades nesse período. Sendo assim, sugere-se que essa iniciativa seja suspensa e retomada quando a maioria das atividades presenciais forem normalizadas.</p> <p>21.06.2022 - Conforme justificativa acima, apresentada no acompanhamento de 31.12.2021, a SECOM suspendeu essa iniciativa elencada neste Painel de Contribuição 2020/2021, sugerindo que a iniciativa fosse retomada somente quando a maioria das atividades presenciais fossem normalizadas. Devido ao contexto pandêmico, que reduziu substancialmente as atividades presenciais na ESMPU, a COPAV (área nova na estrutura da SECOM responsável pela TV ESMPU) não conseguiu alinhar todos os seus processos e atividades necessários para propor uma política. Por esse motivo e por não ter uma previsão da normalização das atividades presenciais na ESMPU, a SECOM não repactuou prazos. Porém, passado o último surto de COVID e com a divulgação do Plano de Atividades para o 1º semestre de 2022 (com 23 atividades acadêmicas presenciais) na segunda quinzena de março de 2022, essa iniciativa foi retomada e inserida no Painel de Contribuição 2022/2023 com previsão de ser concluída em dezembro de 2022. (Processo SEI n. 0.01.000.1.001466/2022-25). [04/07/2022] Iniciativa incluída no Painel de Contribuição 2022-2023][04/07/2022] Iniciativa incluída no Painel de Contribuição 2022-2023]</p> | |
| | | | Licitação para montagem do estúdio - equipamentos | SECOM | 19/12/2020 | 100% | 100% | | O Pregão Eletrônico – ESMPU n. 4/2020 para aquisição de equipamentos para montagem e operacionalização da produção audiovisual foi realizado no dia 27 de novembro. O projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu no dia 26 de março de 2021. |
| | | | Licitação para montagem do estúdio - serviços de revestimento acústico de construção de parede para Chroma Key | SECOM | 19/12/2020 | 100% | 100% | | A contratação de empresa especializada para adequação do espaço destinado ao estúdio da ESMPU (área total de 86 m² - 10,8 m x 7,6 m), com a realização de serviços de revestimento acústico e de construção de parede para Chroma Key, ocorreu por meio de dispensa. O projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguração do estúdio da TV ESMPU que ocorreu no dia 26 de março de 2021. |
| | | | Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do YouTube e projetos institucionais - websérie para debater os efeitos da pandemia do coronavírus | SECOM | 30/06/2020 | 100% | 100% | | |
| | | | Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do YouTube e projetos institucionais - webséries para debater atuação do MP e do Sistema de Justiça | SECOM | 31/10/2020 | - | - | | A área solicitou a exclusão da iniciativa, em razão de o contexto da pandemia ter mudado de um ano para o outro, além da dificuldade em conseguir agenda com os Procuradores Gerais. |
| GE-9 | Garantir o atendimento eficiente ao público | Criar e instalar área de atendimento ao corpo acadêmico. | Adequação dos espaços da ESMPU | COEDUC | 15/09/2020 | 100% | 100% | Redefinição do layout da ESMPU para facilitar o acesso à área de atendimento ao corpo acadêmico. | |
| | | Redesenhar o processo de atendimento ao público. | Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário | ASSEIN | 31/12/2021 | 100% | 100% | Área solicita revisão do prazo para 31/12/2021. Os trabalhos estão em andamento e serão finalizados após a entrega dos produtos da contratação da consultoria em Design Etnográfico. | |
| | | Automatizar os procedimentos do atendimento ao público. | | | | | | | |
| Instituir programa de melhoria continuada de atendimento ao público. | | | | | | | | | |