



Portfólio de Projetos

Nome do Projeto	Subunidade	Programa Maior	Situação	PDTI
Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
Gerente do Projeto	Tipo de Projeto	Programa Menor	Painel de Contribuição	
Todos	Todos	Todos	Sim	


Projetos
93

Esforço (Horas)
112.543


Esforço Realizado
82.408

Esforço Pendente
30.135


Projetos por Situação



Projetos por Gerentes de Projeto



Projetos por Tipo



PS-STI-2020-37 - Norma de Segurança de Senhas		Concluído	Arley Mendes	05/08/22	24/06/2022	100%
PS-SECIN-2022-54 - Edital do Programa de Pesquisa ESMPU 2022		Concluído	Rosemary Almeida	12/01/20	18/04/2023	100%
PS-SECIN-2022-49 - Política Editorial e da Comissão Científica		Concluído	Rosemary Almeida	07/02/21	29/07/2021	100%
PE-SECIN-2021-08 - Gestão em foco		Concluído	Alexandre Ponte	05/08/22	05/08/2022	100%
PS-STI-2022-11 - Novo sistema de chamados técnicos		Concluído	Dinaldo Junior	05/08/22	23/06/2023	100%
PS-SECIN-2022-43- Implementação da página da Gestão e Memória - ESMPU		Concluído	Maiara Carvalho	11/07/23	11/07/2023	100%
PS-SECIN-2022-25 - Projeto Semana da Inovação		Concluído	Sávio Nascimento	22/06/23	28/07/2023	100%
PS-STI-2022-05 - BI Acadêmico		Concluído	Adenilson Chaves	05/08/22	01/02/2023	100%
PS-SA-2022-01 - Instalação de Sistema de Minigeração de Energia Elétrica com Módulos Fotovoltaicos na ESMPU		Concluído	Renata Quintanilha	05/07/23	22/08/2022	100%
PS-STI-2022-16 - Migração dos serviços digitais do proxy reverso ADC01 para o F5 BIG IP		Concluído	Douglas Aguiar	05/08/22	01/07/2022	100%
PS-STI-2022-17 - Solução de antivírus		Concluído	Alexandre Ponte	05/08/22	10/10/2022	100%
PS-SECIN-2022-42 - Elaboração e aprovação do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos ...		Concluído	Maiara Carvalho	11/07/23	28/07/2023	100%
PS-SECIN-2022-19 - Projeto orçamentário 2023		Concluído	Elisa Sad	26/07/23	30/09/2022	100%
PS-SA-2022-03 - Instalação de Placas Modulares e Componentes do Sistema de Comunicação Visual e Tátil da ESMPU		Concluído	Renata Quintanilha	06/07/23	23/06/2023	100%
PS-SECIN-2022-02 - Elaboração de Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2023		Concluído	Elisa Sad	06/01/23	31/03/2023	100%
PS-STI-2020-40 - Política de Backup e Retenção de Dados		Concluído	Arley Mendes	01/08/22	07/04/2023	100%
PS-SECOM-2022-01 - Elaboração da política editorial da TV ESMPU		Concluído	Graziane Baptista	01/04/22	28/06/2022	100%
PS-STI-2022-01 - Estudo de atualização do Data Center		Concluído	Ivo Ferreira	05/08/22	07/07/2023	100%
PS-SECIN-2022-18 - Projeto orçamentário 2024		Concluído	Elisa Sad	26/07/23	29/09/2023	100%
PS-STI-2022-09 - Migração do sistema de arquivos da rede local		Concluído	Arley Mendes	05/08/22	31/05/2022	100%
PS-STI-2020-01 - Solução de e-mail e Licenças de Produtos Microsoft		Concluído	Genésio Neto	05/08/22	05/08/2022	100%
PS-STI-2022-15 - Adequação da saída de Internet disponibilizada pelo SERPRO (INFOVIA)		Concluído	Douglas Aguiar	05/08/22	14/09/2022	100%
PS-SECIN-2022-27 - TEDxESMPU		Concluído	Sávio Nascimento	24/07/22	02/02/2023	100%
PS-SECIN-2022-12 - Celebração de acordo de cooperação com 1 (uma) instituição internacional		Concluído	Elisa Sad	26/07/23	19/12/2022	100%
PS-STI-2021-01 - Redistribuição de Notebooks		Concluído	Wesley Silva	05/08/22	05/08/2022	100%
PE-SECIN-2022-15 - Revista Científica da ESMPU		Concluído	Rosemary Almeida	05/08/22	19/06/2023	100%
PS-SECIN-2022-20 - Programação e reprogramação orçamentária - 2022		Concluído	Elisa Sad	26/07/23	19/12/2023	100%
PS-STI-2022-18 - Licenças adicionais de segurança Microsoft		Concluído	Alexandre Ponte	05/08/22	03/10/2022	100%
PS-SECIN-2022-15 - Elaboração de Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2023 - temática de proteção de direitos humanos e...		Concluído	Elisa Sad	26/07/23	31/03/2023	100%

Projeto	Link	Situação	Gerente	Início	Conclusão	Progresso
PS-SECIN-2022-28 - Automatização do Painel de Contribuição	🔗	Em andamento	Jaqueline Silva	31/05/22	31/07/2023	99%
PS-SECIN-2022-01 - Estruturação da Pós-Graduação ESMPU (Pitch COEDUC)	🔗	Em andamento	Renata Mendes	21/06/23	01/12/2023	90%
PE-SECIN-2021-09 - Tratamento da MDA/Digitalização do acervo	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	05/08/22	15/11/2023	90%
PS-SECIN-2022-09 - Ciclo de capacitação de orientadores pedagógicos, no início do semestre letivo	🔗	Em andamento	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023	88%
PS-SECIN-2022-31 - Aquisição de materiais bibliográficos impressos, após a aprovação da Política de Formação de Acervo do NUBIP	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	15/12/2023	81%
PS-SA-2022-02 - Implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) na ...	🔗	Em andamento	Renata Quintanilha	06/07/23	29/12/2023	80%
PS-SECOM-2022-02 - Incremento de pessoal nas áreas da SECOM	🔗	Em andamento	Graziane Baptista	23/06/23	26/09/2023	79%
PS-STI-2022-22 - Ingresso da ESMPU à RNP e Redecomep Gigacandanga	🔗	Em andamento	Rajiv Geeverghese	15/09/22	28/04/2023	78%
PS-STI-2023-10 - Treinamento de Power BI	🔗	Em andamento	Adenilson Chaves	12/01/23	25/09/2023	77%
PS-SECIN-2022-41 - Implantação do Repositório Institucional - RI da ESMPU (SEI nº 001690/2021-91)	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	14/12/2023	74%
PS-SECIN-2022-38 - Elaboração e publicação do Quadro de Arranjo do fundo arquivístico da ESMPU	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	31/10/2023	69%
PS-STI-2022-08 - Sistema de tarifação de telefonia	🔗	Em andamento	Anderson Costa	03/08/22	01/09/2023	65%
PS-SECIN-2022-33 - Conclusão da formalização da integração do NUBIP ao RBMPF	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	31/07/2023	65%
PS-SECIN-2023-05 - TEDxESMPU Countdown	🔗	Em andamento	Sávio Nascimento	06/02/23	10/11/2023	60%
PE-SECIN-2022-11 - Ensino Híbrido	🔗	Em andamento	Jaqueline Silva	14/02/22	29/09/2023	56%
PE-SECIN-2022-04 - Acadêmico Digital - Grupo 2	🔗	Em andamento	Renata Mendes	05/08/22	19/12/2024	56%
PS-SECIN-2022-21 - Programação e reprogramação orçamentária - 2023	🔗	Em andamento	Elisa Sad	26/07/23	19/12/2023	50%
PS-SECIN-2022-26 - Economia Comportamental e Vieses no MPU	🔗	Em andamento	Sávio Nascimento	24/07/22	25/09/2023	50%
PS-SECOM-2022-03 - Aperfeiçoamento da arquitetura da informação do Portal da ESMPU	🔗	Em andamento	Fabiane Gurgel	23/06/23	31/10/2023	40%
PS-SECIN-2022-34 - Elaboração da documentação, encaminhamento e conclusão da contratação dos auxiliares de biblioteca para ...	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	28/06/2023	39%
PS-SECIN-2022-32 - Atualização da Política de Segurança da Informação	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	28/06/2023	38%
PS-STI-2020-39 - Plano de Recuperação de Desastres de Sistemas	🔗	Em andamento	Arley Mendes	29/07/22	20/12/2024	37%
PS-SECIN-2023-01 - IMPLEMENTAÇÃO DO DESIGN INSTRUCIONAL (DI) NA ESMPU	🔗	Em andamento	Renata Mendes	22/02/23	31/08/2023	35%
PS-SECIN-2022-35 - Elaboração do Manual de Gestão Documental da ESMPU	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	19/12/2023	31%
PE-STI-2022-10 - Implantação Dashboard Cosmos MPU	🔗	Em andamento	Adenilson Chaves	05/08/22	22/12/2023	27%
PS-SECIN-2022-24 - Arte e Cultura na ESMPU	🔗	Em andamento	Jaqueline Silva	02/08/22	29/09/2023	21%
PS-SECIN-2022-29 - Alteração do layout de acesso à biblioteca da ESMPU	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	29/09/2023	20%
PS-SECIN-2022-50 - Reuniões com Pesquisadores	🔗	Em andamento	Rosemary Almeida	30/06/23	29/08/2023	2%
PS-SECIN-2022-30 - Aquisição da base de dados de normas técnicas – ABNT	🔗	Em andamento	Maiara Carvalho	28/06/23	16/11/2023	1%
Total						55%

Projeto	Link	Situação	Gerente	Início	Conclusão
PS-SECIN-2023-02 - Mediação das exposições do Espaço Cultural com alunos da SEDF	🔗	A iniciar	Renata Mendes	22/06/23	22/06/2023
PS-SECIN-2022-13 - Realização de Programas voltados a debates sobre temas globais e contemporâneos	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-46 - Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 11	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2023-01 - Implementação do design instrucional na ESMPU	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-51 - Acordo de Cooperação com Entidades do Sistema de Justiça Nacional e Internacional	🔗	A iniciar	Rosemary Almeida	30/06/23	19/12/2023
PS-SECIN-2022-07 - Desenvolvimento das Altas Lideranças do MP para o Futuro	🔗	A iniciar	Jaqueline Silva	17/07/23	17/07/2023
PS-SECIN-2022-53-Revisão da minuta de acordo de cooperação	🔗	A iniciar	Rosemary Almeida	31/07/23	19/12/2023
PS-STI-2023-12 - Integração das bases de dados de Atividades da ESMPU	🔗	A iniciar	Marcos Soares	01/09/23	01/09/2023
PS-SECIN-2022-44 - Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 12	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-17 - Publicação de obra sobre o evento Deontologia Aplicada ao MP	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-16 - Realização de Programa Transversal de cunho dialógico e reflexivo no âmbito do Respeito e Diversidade	🔗	A iniciar	Renata Mendes	22/06/23	22/06/2023
PS-SECIN-2022-08 - Realização de Programa de atividades de extensão em parceria com instituições internacionais	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-03 - Institucionalização dos cursos livres - Etapa 2 (Pitch COEDUC)	🔗	A iniciar	Roseliza Honda	21/06/23	30/06/2023
PS-SECIN-2022-22 - Melhoria dos Processos de Avaliação de Qualidade* (Pitch COEDUC)	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-47 - Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 13	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PE-SECIN-2023-01 - Etapa acadêmica de implementação do Ensino Híbrido	🔗	A iniciar	Renata Mendes	22/06/23	22/06/2023
PS-SECIN-2022-14 - Realização de programa de atividades de extensão em parceria com instituições nacionais e internacionais	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-23 - Diagnóstico de maturidade gerencial	🔗	A iniciar	Ligia Reis	22/06/23	22/06/2023
PS-SECIN-2022-10 - Projeto de Sistematização e institucionalização do uso de metodologias participativas	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-SECIN-2022-52 - Planos de Trabalho com Previsão de Intercâmbio de Pesquisadores	🔗	A iniciar	Rosemary Almeida	30/06/23	31/10/2024
PS-SECIN-2022-04 - Projeto COEDUC Estruturação da Produção de Objetos de Aprendizagem (Pitch COEDUC)	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
PS-STI-2022-10 - Aquisição de computadores especializados	🔗	A iniciar	Wesley Silva	01/09/23	01/01/2024
PS-SECIN-2022-06 - Revisão do Planejamento Acadêmico para contemplar participação direta dos ramos	🔗	A iniciar	Renata Mendes	22/06/23	22/06/2023
PS-SECIN-2022-11 - Revisão de instrumento de avaliação de satisfação com indicadores sobre metodologias participativas	🔗	A iniciar	Renata Mendes	21/06/23	21/06/2023
Total					




Portfólio de Projetos


Nome do Projeto	Subunidade	Programa Maior	Situação	PDTI
Todos	Todos	Todos	Cancelado	Todos
Gerente do Projeto	Tipo de Projeto	Programa Menor	Painel de Contribuição	
Todos	Todos	Todos	Sim	

Projetos
4
Esforço (Horas)
0
Esforço Realizado
0
Esforço Pendente
0


Projetos por Situação



Projetos por Gerentes de Projeto



Projetos por Tipo



Projeto	Link	Situação	Gerente	Início	Conclusão	Progresso
PS-SA-2023-01 - Implantação de Sistema de Chamados Técnicos de Manutenção Predial	🔗	Cancelado	Renata Quintanilha	06/07/23	06/07/2023	0%
PS-STI-2022-06 - Treinamento BI para a ESMPU	🔗	Cancelado	Adenilson Chaves	27/01/23	27/01/2023	0%
PS-STI-2022-13 - Infraestrutura como serviço em nuvem (IaaS)	🔗	Cancelado	Ivo Ferreira	05/08/22	05/08/2022	0%
PS-STI-2022-07 - Serviços especializados em datacenter	🔗	Cancelado	Ivo Ferreira	05/08/22	05/08/2022	0%
Total						0%