

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023**

| Meta   |  | Iniciativa Setorial   | Responsável  | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução |            | Observações   |
|--------|--|---|--------------|--------------------------|------------------------|------------|---|
| Código | Meta Institucional   |   |              |                          | 30/06/2022             | 30/09/2022 |   |
| EN-1   | Instituir Programa Permanente de Pós-Graduação Lato Sensu.   | Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Estruturação da Pós-Graduação ESMPU (Pitch COEDUC)  | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 20%                    | 50%        | Estabelecimento de critérios gerais para realização e avaliação dos processos acadêmicos que garantam a qualidade pedagógico do curso. Elaboração de critérios que garantam que os TCCs tenham qualidade científica, impacto institucional e social e estejam alinhados à linha de pesquisa e aos seus eixos. |
| EN-2   | Aumentar o número de membros/as e servidores/as do MPU capacitados/as.   | Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Institucionalização dos Cursos livres - Etapa 2 (Pitch COEDUC)  | COEDUC/SECIN | 30/06/2023               | 50%                    | 85%        | Oferta permanente de portfólio cursos livres  |
|        |  | Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Estruturação da Produção de Objetos de Aprendizagem (Pitch COEDUC)  | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 20%                    | 50%        | Prospecção de modelos e análise de viabilidade operacional  |
|        |  | Elaboração de Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2023   | ASSAG/SECIN  | 31/03/2023               | 30%                    | 0%         | Análise e elaboração tendo como base o Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2022 e resultados em andamento. Meta de 2023.   |
|        |  | Especial interesse estratégico - Projeto Acadêmico Digital - Grupo 2  | COEDUC/SECIN | 31/07/2023               | 64%                    | 50%        | Tendo em vista ataque hacker, houve necessidade de redesenvolvimento do ambiente de desenvolvimento e etapas realizadas e validadas a partir de março de 2022   |
|        |  | Especial interesse estratégico - Revisão do Planejamento Acadêmico para contemplar participação direta dos ramos em estratégias de adesão às atividades acadêmicas e provocar ASSAG para articulação com os ramos na avaliação das propostas de atividades área meio. | COEDUC/SECIN | 19/12/2023               | 60%                    | 60%        | Modelo implementado para aprovação do PA 1/2022 e em reanálise e readequação para PA 2/2022   |
| EN-3   | Garantir que as atividades de ensino observem a perspectiva de um mundo intercultural, dinâmico e interconectado.              | Realização de Programa de atividades de extensão em parceria com instituições nacionais e internacionais  | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 100%                   | 100%       | Seminário Internacional Cibersegurança, cibercriminalidade e criminalidade organizada: etapa Brasília e etapa Braga; Novas perspectivas sobre o combate ao crime organizado no contexto europeu e latino-americano  |
|        |  | Especial interesse estratégico - Projeto Desenvolvimento das Altas Lideranças do MP para o Futuro.  | ASSEIN/SECIN | 19/12/2022               | 15%                    | 15%        | Estudo técnico em desenvolvimento   |
| EN-4   | Incrementar a formação continuada dos/as docentes.   | Ciclo de capacitação de Orientadores Pedagógicos, no início do semestre letivo  | COEDUC/SECIN | 31/07/2023               | 30%                    | 45%        | Trilha em análise e estruturação. Atividades de formação em desenvolvimento   |
| EN-5   | Ampliar o uso de metodologias participativas nas atividades de ensino.   | Projeto de Sistematização e institucionalização do uso de metodologias participativas   | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 30%                    | 45%        | Projeto em análise e estruturação. Atividades de formação em desenvolvimento  |
|        |  | Revisão de instrumento de avaliação de satisfação que incorpore indicadores sobre metodologias participativas.  | COEDUC/SECIN | 31/07/2023               | 10%                    | 30%        | Análise em andamento. Interrupção tendo em vista afastamento da servidora responsável (NAVA)  |
| EN-12  | Desenvolver programa de atividades acadêmicas voltadas à preparação para a atuação em cenário internacional                    | Celebração de acordo de cooperação com 1 (uma) instituição internacional  | ASSAG/SECIN  | 19/12/2022               | 100%                   | 100%       | Celebrado Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho - UMinho (Portugal). Em andamento tratativas para celebração de novo acordo de cooperação com a Universidade de Sevilla (Espanha) e em avaliação cooperação com a Universidade de Sapienza (Itália)  |
| PE 1   | Fomentar pesquisas de campo com o uso de metodologias participativas e transdisciplinares, incorporando, quando necessário, os | Elaboração de Regulamento de Pesquisa que disponha sobre projeto que contemple metodologias participativas  | DIDEC/SECIN  | 29/07/2022               | 95%                    | 100%       | Portaria 150, de 26 de setembro de 2022.  |
| PE 2   | Garantir que os projetos de pesquisas objetivem alcançar impacto social e  | Elaboração de edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2022 com critério que priorize profissionais com experiência em metodologias participativas e pesquisas com perspectivas transdisciplinares   | DIDEC/SECIN  | 29/07/2022               | 95%                    | 95%        | Minuta de Edital já finalizada para submissão ao SECIN. Processo SEI 0.01.000.002717/2022-04  |
| PE 3   | Instituir uma política editorial que qualifique a ESMPU como produtora de conhecimento técnico-científico                      | Definição de processo de trabalho para acompanhamento e avaliação da política editorial e da comunicação científica   | DIDEC/SECIN  | 31/07/2023               | 100%                   | 100%       | Portaria 079/2021 que regulamenta a Revista Científica da ESMPU   |

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023**

| Meta   |  | Iniciativa Setorial  | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução |            | Observações  |
|--------|--|--|-------------|--------------------------|------------------------|------------|--|
| Código | Meta Institucional   |  |             |                          | 30/06/2022             | 30/09/2022 |  |
| PE 4   | Aprimorar o Periódico da ESMPU, buscando alcançar a classificação Qualis/CAPES B1 ou superior  | Especial interesse estratégico - Elaboração da Revista da ESMPU.   | DIDEC/SECIN | 31/07/2023               | 40%                    | 80%        | Edital Acadêmico nº 184/2022 chamamento de artigos científicos; Atualização da plataforma OJS; Ministração de curso de capacitação para os atores internos que irão operar o software OJS; Convide a pareceristas para compor o corpo de parecerista da RESMPU, convites aos membros do Conselho Editorial da RESMPU, cadastramento de pareceristas, de membros do Conselho Editorial e de servidores da ESMPU que irão participar do fluxo editorial da Revista no software OJS;  |
|        |  | Reuniões bimestrais com os pesquisadores.  | DIDEC/SECIN | 19/12/2023               | 50%                    | 70%        | Fizemos um catálogo comemorativo do dia da Ciência e dos Pesquisadores, publicado em 8/7/2022, na página da ESMPU e também na página da Pesquisa Fizemos a inclusão de uma pesquisa feita na ESMPU no I Seminário Integrado de Pesquisa, do MP/BA intitulada: <b>O monitoramento dos recursos mínimos constitucionais para a educação à luz da EC 95/16, Orientadora da Pesquisa: Zélia Luiza Pierdoná. PRR 3ª Região. Foram feito contato com alguns pesquisadores para possibilidade de entrevista. Não foi possível avançar muito na meta tendo em vista o esforço concentrado das duas servidoras da DIDEC no projeto estratégico da Revista da ESMPU.</b>   |
| PE 7   | Fomentar a constituição de redes internacionais de pesquisa, vinculadas aos grupos de pesquisa | Revisão da minuta de acordo de cooperação com entidades dos sistemas de justiça nacional e internacional, incluindo ações conjuntas voltadas à pesquisa e à produção científica de interesse mútuo das partes, com intercâmbio de pesquisadores. | DIDEC/SECIN | 19/12/2022               | 95%                    | 95%        | Processo SEI 0.01.000.1.001549/2020-21. Foi feito um levantamento junto à Universidade de Brasília sobre as condições necessárias para a participação de pesquisador estrangeiro convidado à compor os grupos de pesquisa da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU). As condições são: ser portador do título de Doutor, no mínimo, há cinco anos, ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área, ter experiência reconhecida em pesquisa na área de seleção, ter produção científica relevante nos últimos 5 (cinco) anos, conforme estabelece o parágrafo 7º, do artigo 2º, da Lei n. 8.745/93. Concluiu-se que a experiência de contratação de pesquisador da UnB pode ser um parâmetro para as nossas contratações. Não foi possível avançar na meta tendo em vista o esforço concentrado das duas servidoras da DIDEC em prol do projeto estratégico da Revista da ESMPU. |
|        |  | Elaboração de planos de trabalho com previsão de intercâmbio de pesquisadores.   | DIDEC/SECIN | 19/12/2022               | 0%                     | 40%        | Criação do Projeto conjunto com a DIGI de "História Oral" Portaria 108/2022. Realização da primeira entrevista com o pesquisador Thiago Pierobom, no dia 14/10/2022. Não foi possível avançar muito na meta tendo em vista o esforço concentrado das duas servidoras da DIDEC em prol do projeto estratégico da Revista da ESMPU.  |

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023**

| Meta   |  | Iniciativa Setorial  | Responsável  | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução |            | Observações   |
|--------|--|--|--------------|--------------------------|------------------------|------------|---|
| Código | Meta Institucional   |  |              |                          | 30/06/2022             | 30/09/2022 |   |
| PE 9   | Viabilizar o intercâmbio entre pesquisadores da ESMPU e dos sistemas de justiça nacional e internacional                 | Revisão da minuta de acordo de cooperação com entidades dos sistemas de justiça nacional e internacional   | DIDEC/SECIN  | 19/12/2022               | 40%                    | 40%        | A Iniciativa dentro desta meta institucional foi a participação do grupo de pesquisa da ESMPU no I SEMINÁRIO INTEGRADO DE PESQUISA NO MP/BA. Não foi possível avançar na meta, tendo em vista o esforço concentrado das duas servidoras da DIDEC em prol do projeto estratégico da Revista da ESMPU.  |
| EX-1   | Realizar projetos de extensão dedicados a temas globais  | Realização de Programas voltados a debates sobre temas globais e contemporâneos  | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 50%                    | 85%        | TEDxESMPU e Programa Diálogos Fundamentais em etapa de concepção.   |
| EX-2   | Buscar a participação de organismos e instituições internacionais em atividades de extensão                              | Realização de Programa de atividades de extensão em parceria com instituições internacionais   | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 100%                   | 100%       | Realização do seminário internacional Brasil-Portugal sobre criminalidade virtual.  |
| EX-7   | Desenvolver com a comunidade atividades de extensão na temática de Direitos Humanos                                      | <b>Especial interesse estratégico</b> - Elaboração de Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2023 que priorize a temática de proteção de direitos e figure como critério de priorização para as Coordenações de Ensino dos ramos | ASSAG/SECIN  | 31/03/2023               | 100%                   | 100%       |   |
| EX-8   | Promover a publicação de anais de atividades de extensão   | <b>Especial interesse estratégico</b> - Realização de Programa Transversal de cunho dialógico e reflexivo no âmbito do Respeito e Diversidade  | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 50%                    | 85%        | Não foi desenvolvido Programa, mas sim ofertadas atividades avulsas na temática como, por exemplo: "Perspectiva internacional da proteção às mulheres", "Técnicas de atuação judicial e extrajudicial para inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho", "A atuação do Ministério Público perante a violência doméstica e familiar contra a mulher", "Atuação do MP em favor das pessoas com deficiência", "Atuação dos profissionais da rede de acolhimento e atendimento social das vítimas de trabalho escravo", entre outras. |
|        |  | Publicação de obra sobre o evento Deontologia Aplicada ao MP   | COEDUC/SECIN | 19/12/2022               | 0%                     | 0%         |   |
| GE-1   | Redesenhar o processo de planejamento acadêmico com vistas a elevar a participação social                                | <b>Especial interesse estratégico - Cibersegurança</b> - Norma de Segurança de Senhas  | STI          | 30/06/2022               | 100%                   | 100%       | O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 345056).   |
|        |  | <b>Especial interesse estratégico - Cibersegurança</b> - Cibersegurança - Plano de Recuperação de Desastres de Sistemas  | STI          | 30/03/2023               | 29%                    | 29%        | O projeto está em andamento. Cronograma <a href="https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/plano-de-recuperacao-de-desastres-de-sistemas/work_packages">https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/plano-de-recuperacao-de-desastres-de-sistemas/work_packages</a>   |
|        |  | <b>Especial interesse estratégico - Cibersegurança</b> - Política de Backup e Retenção de Dados  | STI          | 30/03/2023               | 19%                    | 45%        | O projeto está em andamento. Cronograma: <a href="https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/politica-e-rotinas-de-backup/work_packages?query_id=219">https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/politica-e-rotinas-de-backup/work_packages?query_id=219</a>  |
| GE-2   | Garantir a execução do PDI com a distribuição proporcional do orçamento para execução de ensino, pesquisa, extensão.     | Projeto orçamentário 2023  | ASSAG/SECIN  | 30/09/2022               | 100%                   | 100%       |   |
|        |  | Projeto orçamentário 2024  | ASSAG/SECIN  | 29/09/2023               | 0%                     | 0%         | Meta de 2023  |
|        |  | Programação e reprogramação orçamentária - 2022  | ASSAG/SECIN  | 19/12/2023               | 50%                    | 100%       |   |
|        |  | Programação e reprogramação orçamentária - 2023  | ASSAG/SECIN  | 19/12/2023               | 0%                     | 0%         | Meta de 2023  |
| GE-3   | Aprimorar mecanismos de acompanhamento e avaliação de ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização da ESMPU | <b>Especial interesse estratégico</b> - Projeto COEDUC Melhoria dos Processos de Avaliação de Qualidade* (Pitch COEDUC)  | COEDUC/SECIN | 31/01/2023               | 15%                    | 45%        | Estudo técnico em desenvolvimento   |
| GE-4   | Estabelecer uma política de inovação em processos, serviços e produtos   | Diagnóstico de Maturidade Gerencial  | ASSEIN/SECIN | 30/09/2022 - 29/09/2023  | 0%                     | 0%         |   |
|        |  | <b>Especial interesse estratégico</b> - Projeto Ensino Híbrido   | ASSEIN/SECIN | 30/06/2022               | 27%                    | 38%        |   |
|        |  | Projeto Arte e Cultura na ESMPU  | ASSEIN/SECIN | 19/12/2023               | 0%                     | 50%        |   |
|        |  | Projeto Semana da Inovação   | ASSEIN/SECIN | 30/06/2022 - 30/06/2023  | 50%                    | 100%       | A 1ª Semana de Inovação da ESMPU foi realizada (7 a 9/6/2022).  |
|        |  | <b>Especial interesse estratégico</b> - Projeto Economia Comportamental e Vieses no MPU  | ASSEIN/SECIN | 30/06/2023               | 0%                     | 21%        | O Contrato nº 27/2022 está sendo executado pela Empresa CLOO.   |

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023**

| Meta                                     |  | Iniciativa Setorial  | Responsável  | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução                           |            | Observações  |
|--|--|--|--------------|--------------------------|--|------------|--|
| Código                                   | Meta Institucional<br><small>processos, serviços e produtos</small>          |  |              |                          | 30/06/2022                                       | 30/09/2022 |  |
|  |  | Especial interesse estratégico - Projeto TED do MPU  | ASSEIN/SECIN | 30/09/2022               | 11%  | 46%        | [30/09/22] O evento está agendado para ocorrer no dia 23 de novembro de 2022. O projeto está agora previsto para finalizar, considerando o pós-evento, no dia 19 de dezembro de 2022. Ou seja, é <b>necessária a alteração do prazo final de conclusão para 19/12/2022. Além disso, solicita a alteração do nome para TEDxESMPU.</b>   |
| GE-5                                     | Viabilizar a evolução das soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação | Automatização do Pannel de Contribuição (MS Project ou OpenProject)  | ASSEIN/SECIN | 19/12/2022               | 10%  | 13%        | Fase de estudos das ferramentas MS Project e Open Project  |
|  |  | Implantação de sistema de chamados técnicos de manutenção predial  | SA           | 19/12/2022               | 10%  | 10%        | Fase de estudos acerca do cardápio de chamados técnicos a serem previstos, e possibilidades para implantação.  |
|  |  | Especial interesse estratégico - Instalação de sistema de minigeração de energia elétrica com módulos fotovoltaicos na ESMPU | SA           | 19/12/2022               | 25%  | 100%       | Os equipamentos foram entregue e a montagem está em andamento.   |
|  |  | Implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) na ESMPU     | SA           | 19/12/2023               | 25%  | 30%        | A equipe do projeto da ESMPU, em parceria com a equipe do MPF, encontra-se focada no levantamento das informações, bem como das ferramentas necessárias para envio dos eventos da segunda e terceira fase da implementação do e-Social, com previsão de conclusão para novembro de 2022.   |
|  |  | Solução de e-mail e Licenças de Produtos Microsoft   | STI          | 30/09/2022               | 100%   | 100%       | O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 328687).  |
|  |  | Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Estudo de atualização do datacenter  | STI          |                          | 0%   | 79%        | O projeto foi replanejado, conforme Relatório de Fechamento 1º trimestre de 2022 - PDTI (0344932), apresentado na Reunião do CTI em 26/04/2022.  |
|  |  | Especial interesse estratégico - BI Acadêmico  | STI          | 30/03/2023               | 38%  | 75%        | O projeto está em andamento. Cronograma: <a href="https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-06-bi-academico/work_packages">https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-06-bi-academico/work_packages</a>   |
|  |  | Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Serviços especializados em datacenter                                      | STI          | 19/12/2022               | 0%   | 0%         | O projeto será iniciado no 1º trimestre de 2023.   |
|  |  | Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Infraestrutura como serviço em nuvem (IaaS)                                | STI          | 30/09/2022               | 0%   | 0%         | O projeto será iniciado no 2º trimestre de 2023.   |
|  |  | Redistribuição de Notebooks  | STI          | 30/06/2022               | 100%   | 100%       | O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0334339).   |
|  |  | Treinamento BI para a ESMPU  | STI          | 19/12/2022               | 0%   | -          | [30/09/22] Solicitação de cancelamento. O projeto setorial PS-STI-22.06 - Treinamento BI para a ESMPU foi motivado pelo interesse da equipe da DINT/STI em treinar os servidores da ESMPU na ferramenta Microsoft PowerBI. Porém, não haverá tempo hábil, considerando que a equipe está totalmente envolvida no desenvolvimento do projeto BI Acadêmico, promovido a projeto estratégico da ESMPU, cuja previsão de entrega é no final de novembro. A equipe da DINT/STI está prestando suporte aos usuários de forma pontual, esclarecendo dúvidas na ferramenta, o que está se demonstrando ser suficiente. |
|  |  | Sistema de tarifação de telefonia  | STI          | 30/06/2022               | 75%  | 82%        | O projeto está em andamento. Cronograma: <a href="https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-09-sistema-de-tarifacao-de-telefonia/work_packages">https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-09-sistema-de-tarifacao-de-telefonia/work_packages</a>   |
|  |  | Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Migração do sistema de arquivos da rede local                              | STI          | 30/09/2022               | 100%   | 100%       | O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 345055).  |
| Aquisição de computadores especializados | STI  | 30/12/2022   | 0%           | 0%                       | O projeto será iniciado no 3º trimestre de 2023. |            |  |

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023**

| Meta   |                    | Iniciativa Setorial   | Responsável | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução |            | Observações   |
|--------|--------------------|---|-------------|--------------------------|------------------------|------------|---|
| Código | Meta Institucional |   |             |                          | 30/06/2022             | 30/09/2022 |   |
|        |                    | Novo sistema de chamados técnicos   | STI         | 30/12/2022               | 0%                     | 0%         | O projeto será iniciado no 4º trimestre de 2022.  |
|        |                    | <b>Especial interesse estratégico - Cibersegurança</b> - Adequação da saída de Internet disponibilizada pelo SERPRO (INFOVIA)   | STI         | 30/12/2022               | 75%                    | 89%        | O projeto está em andamento. Cronograma: <a href="https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-dot-15-adequacao-da-saida-de-internet-disponibilizada-pelo-serpro-infovia/work_packages">https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-dot-15-adequacao-da-saida-de-internet-disponibilizada-pelo-serpro-infovia/work_packages</a>  |
|        |                    | <b>Especial interesse estratégico - Cibersegurança</b> - Migração dos serviços digitais do proxy reverso ADC01 para o F5 BIG IP | STI         | 30/12/2022               | 100%                   | 100%       | O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0351269).  |
|        |                    | <b>Especial interesse estratégico - Cibersegurança</b> - Licenças adicionais de segurança Microsoft                             | STI         | 30/09/2022               | 45%                    | 69%        | O projeto está em andamento. Cronograma: <a href="https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-dot-18-licencas-adicionais-de-seguranca-microsoft/work_packages">https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-dot-18-licencas-adicionais-de-seguranca-microsoft/work_packages</a>  |
|        |                    | <b>Especial interesse estratégico - Cibersegurança</b> - Solução de antivírus   | STI         | 30/09/2022               | 38%                    | 76%        | O projeto está em andamento. Cronograma: <a href="https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-06-bi-academico/work_packages">https://projetos.escola.mpu.mp.br/projects/ps-sti-22-06-bi-academico/work_packages</a>  |
|        |                    | Implantação Cosmos  | STI         | 30/06/2023               | 0%                     | 0%         | O projeto terá o seu percentual retificado para 0%, pois, a fase que representa as atividades da STI tem início somente em setembro de 2022, conforme cronograma disponibilizado pelo MPT. Essa alteração justifica-se, pois, representa o monitoramento do projeto de forma mais assertiva. Portanto, o projeto terá o seu percentual alterado para 0% no 2º trimestre de 2022.<br>De acordo com a metodologia utilizada pela antiga chefia da ASDIN, após a abertura do projeto, poderia ser considerado o percentual de 25%. |
|        |                    | Elaboração e aprovação do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (CCTDD) - área meio      | SECIN       | 31/05/2022               | 100%                   | 100%       | PORTARIA Nº 0106, DE 23 DE JUNHO DE 2022.   |
|        |                    | Elaboração e aprovação da Política de Gestão Documental e de Memória-ESMPU  | DIGI/SECIN  | 20/08/2022               | 70%                    | 100%       | Portaria nº 130, de 09 de agosto de 2022  |
|        |                    | Implementação da página da Gestão e Memória - ESMPU   | SECIN       | 31/07/2021               | 90%                    | 100%       |   |
|        |                    | Atualização da Política de Segurança da Informação  | DIGI/SECIN  | 30/09/2022               | 0%                     | 30%        | A DIGI encaminhou sugestões para posterior inserção/revisão da Política de Segurança Institucional ao Senhor Secretário de Educação, Conhecimento e Inovação e ao Senhor Presidente do Comitê de Gestor de Segurança institucional no dia 08/09/2022.   |
|        |                    | Elaboração e aprovação do Programa de História Oral   | DIGI/SECIN  | 31/10/2022               | 100%                   | 100%       | Iniciativa antecipada para Junho/2022 (Portaria nº 0108, DE 27 DE JUNHO DE 2022)  |
|        |                    | Elaboração do Manual de Gestão Documental da ESMPU  | DIGI/SECIN  | 31/08/2022               | 0%                     | 0%         | [30/09/22] Devido a necessidade de priorização de demandas, há a necessidade de <b>dilação do prazo para conclusão para 19/12/2022.</b>   |
|        |                    | Elaboração e publicação do Quadro de Arranjo do fundo arquivístico da ESMPU   | DIGI/SECIN  | 30/11/2022               | 10%                    | 20%        |   |
|        |                    | Implantação do Repositório Institucional - RI da ESMPU (SEI nº 001690/2021-91)  | DIGI/SECIN  | 19/12/2022               | 10%                    | 10%        | Está em andamento estudo para contratação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para prestar apoio na instalação e manutenção da ferramenta que suportará o Repositório, entre outros softwares. Considerando o prazo exíguo, há a necessidade de postergar a implantação do sistema para o próximo exercício financeiro.   |

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023**

| Meta   |  | Iniciativa Setorial  | Responsável   | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução |            | Observações  |
|--------|--|--|---|--------------------------|------------------------|------------|--|
| Código | Meta Institucional                             |  |   |                          | 30/06/2022             | 30/09/2022 |  |
| GE-6   | Sistematizar a Gestão do Conhecimento na ESMPU | Implantação da Política de Formação de Acervo, após aprovação pela SECIN   | DIGI/SECIN  | 30/06/2022               | 90%                    | 100%       | PORTARIA Nº 0151, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022  |
|        |  | Conclusão da formalização da integração do NUBIP ao RBMPF  | DIGI/SECIN  | 19/12/2022               | 20%                    | 30%        | [30/06/22] Iniciada tratativas com a gestora da RBMPF em reunião com a DIGI. No entanto ficou pendente a apreciação e aprovação da minuta do instrumento por parte da Coordenadora da RBMPF. Outras tentativas de reuniões foram adiadas por conta da situação das extinções das bibliotecas da RBMPF. Aguardando o desfecho da situação para reinício de da negociação, a pedido da gerência da RBMPF. Devido os novos contatos com a Gerência da RBMPF. O Processo será encaminhado para prosseguimento, via SECIN/DIRGE, sendo necessário <b>dilação do prazo até 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022).</b> Processo 0.01.000.1.001848/2021-93 encaminhado para apreciação SECIN. |
|        |  | Aquisição da base de dados de normas técnicas – ABNT   | DIGI/SECIN  | 19/12/2022               | 15%                    | 15%        | [30/09/22] <b>Necessidade de sobrestar essa iniciativa. O servidor responsável pelo andamento está atuando na publicação da primeira edição da Revista da ESMPU, a qual está em vias de ser publicada, comprometendo o andamento dessa iniciativa e para o próximo exercício ainda não há recursos para ela por necessidade de priorização do projeto estratégico de tratamento da MDA.</b>  |
|        |  | Aquisição de materiais bibliográficos impressos, após a aprovação da Política de Formação de Acervo do NUBIP. (PFAN)                     | DIGI/SECIN  | 19/12/2022               | 80%                    | 85%        | [30/09/22] <b>Necessidade de sobrestar essa iniciativa. O servidor responsável pelo andamento está atuando na publicação da primeira edição da Revista da ESMPU, a qual está em vias de ser publicada, comprometendo o andamento dessa iniciativa e para o próximo exercício ainda não há recursos para ela por necessidade de priorização do projeto estratégico de tratamento da MDA.</b>  |
|        |  | Implantação da sinalização nos ambientes do NUBIP  | DIGI/SECIN  | 19/12/2022               | 30%                    | 50%        | [30/06/22] Documentação encaminhada para a DIENGE foi analisada e segue para DICOM. <b>Necessidade de Dilação do prazo para 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022).</b>  |
|        |  | Alteração do layout de acesso à biblioteca da ESMPU, com vistas à acessibilidade   | DIGI/SECIN  | 19/12/2022               | 30%                    | 30%        | [30/06/22] Processo SEI nº 000849/2022-97 - último andamento: Aguardar parecer pela Divisão de Engenharia e Manutenção, desde 10/06/2022. <b>Necessidade de Dilação do prazo para 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022).</b>  |
|        |  | Elaboração da documentação, encaminhamento e conclusão da contratação dos auxiliares de biblioteca para atender ao público da Biblioteca | DIGI/SECIN  | 19/12/2022               | 50%                    | 70%        | [30/09/22] <b>Processo SEI nº 000072/2022-27 - Demanda sobrestada por necessidade de remanejamento orçamentário para o exercício de 2023.</b>  |
|        |  |  | <b>Especial interesse estratégico</b> - Aperfeiçoamento da arquitetura da informação do Portal da ESMPU | SECOM                    | 19/12/2022             | 30%        | 40%  |

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023**

| Meta   |   | Iniciativa Setorial  | Responsável  | Prazo Final de Conclusão | Percentual de Execução |            | Observações  |
|--------|---|--|--------------|--------------------------|------------------------|------------|--|
| Código | Meta Institucional                                  |  |              |                          | 30/06/2022             | 30/09/2022 |  |
| GE-8   | Aprimorar continuamente os processos de comunicação | Incremento da área de design com a contratação de profissionais especializados por meio de terceirização de mão de obra residente. | SECOM        | 19/12/2022               | 30%                    | 60%        | Processo de contratação de empresa para prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a função de Designer Gráfico Pleno (SEI n. 0.01.000.1.002309/2022-59) está em fase de elaboração de Minuta de Edital de Licitação. |
|        |   | Elaboração da política editorial da TV ESMPU   | SECOM        | 19/12/2022               | 100%                   | 100%       | A Portaria ESMPU n. 104/2022, que instituiu a Política de uso dos recursos audiovisuais físicos e humanos da Secretaria de Comunicação Social, foi publicada no Portal da ESMPU e no Boletim de Serviços do MPU nº 06, de junho de 2022.                 |
| GE-9   | Garantir o atendimento eficiente ao público         | <b>Especial interesse estratégico</b> - Certificação ISO 9001 do processo de atendimento ao usuário - gestão da qualidade (DIRA)   | ASSEIN/SECIN | 30/06/2023               | 0%                     | 0%         |  |
|        |   | Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 11   | COEDUC/SECIN | 19/12/2023               | 0%                     | 25%        |  |
|        |   | Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 12   | COEDUC/SECIN | 19/12/2023               | 0%                     | 25%        |  |
|        |   | Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 13   | COEDUC/SECIN | 19/12/2023               | 0%                     | 25%        |  |
|        |   | Instalação de placas modulares e componentes do Sistema de Comunicação Visual e Tátil da ESMPU                                     | SA           | 19/12/2022               | 10%                    | 20%        | Termo de Referência em elaboração.   |