

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Código	Meta Institucional	Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2022	Percentual de Execução 31/03/2023	Observações
EN-1	Instituir Programa Permanente de Pós-Graduação Lato Sensu.	Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Estruturação da Pós-Graduação ESMPU (Pitch COEDUC)	COEDUC/SECIN	19/12/2022	80%	85%	Estabelecimento de critérios gerais para realização e avaliação dos processos acadêmicos que garantam a qualidade pedagógica dos cursos. Elaboração de critérios que garantam que os TCCs tenham qualidade científica, impacto institucional e social e estejam alinhados à linha de pesquisa e aos seus eixos. Aguardando homologação e aprovação de instância superior. [12/04/2023] Reestruturação da COEDUC para melhoria do processo de Design Instrucional nas atividades da ESMPU, que possibilitará melhor clareza do processo completo da estruturação e execução da pós-graduação, conferindo ganho de qualidade
EN-2	Aumentar o número de membros/as e servidores/as do MPU capacitados/as.	Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Institucionalização dos Cursos Livres - Etapa 2 (Pitch COEDUC)	COEDUC/SECIN	30/06/2023	100%	100%	Oferta permanente de portfólio de cursos livres. Aperfeiçoamento no processo de inscrição, atendimento, conclusão do curso, consulta e oferta.
		Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Estruturação da Produção de Objetos de Aprendizagem (Pitch COEDUC)	COEDUC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Prospecção de modelos e análise de viabilidade operacional. Otimização do processo para disponibilização dos ODAS produzidos em ambiente para acesso de público aberto.
		Elaboração de Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2023	ASSAG/SECIN	31/03/2023	100%	100%	Análise e elaboração tendo como base o Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2022 e resultados em andamento. Meta de 2023.
		Especial interesse estratégico - Projeto Acadêmico Digital - Grupo 2	COEDUC/SECIN	31/07/2023	80%	80%	Tendo em vista o ataque hacker, houve necessidade de redensolvimento do ambiente de desenvolvimento e etapas realizadas e validadas a partir de março de 2022. Definição de requisitos para compra de nova solução. Não foi localizada nenhuma solução no mercado até o momento que atenda as especificidades necessárias. [12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema acadêmico em maio/2023
EN-3	Garantir que as atividades de ensino observem a perspectiva de um mundo intercultural, dinâmico e interconectado.	Realização de Programa de atividades de extensão em parceria com instituições nacionais e internacionais	COEDUC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Seminário Internacional Cibersegurança, cibercriminalidade e criminalidade organizada: etapa Brasília e etapa Braga; Novas perspectivas sobre o combate ao crime organizado no contexto europeu e latino-americano
		Especial interesse estratégico - Projeto Desenvolvimento das Altas Lideranças do MP para o Futuro.	ASSEIN/SECIN	19/12/2022	15%	15%	Estudo técnico em desenvolvimento
EN-4	Incrementar a formação continuada dos/as docentes.	Ciclo de capacitação de Orientadores Pedagógicos, no início do semestre letivo	COEDUC/SECIN	31/07/2023	80%	80%	Trilha em análise e estruturação. Atividades de formação em desenvolvimento. Aguardando homologação para execução. [12/04/2023] Reestruturação da COEDUC para melhoria do processo de Design Instrucional nas atividades da ESMPU. Após a implementação do novo processo de trabalho, será retomada e readequada a estratégia de capacitação dos Orientadores Pedagógicos.
EN-5	Ampliar o uso de metodologias participativas nas atividades de ensino.	Projeto de Sistematização e institucionalização do uso de metodologias participativas	COEDUC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Disponibilização de cursos autoinstrucionais e livres para fomento para formação continuada de docentes.
		Revisão de instrumento de avaliação de satisfação que incorpore indicadores sobre metodologias participativas.	COEDUC/SECIN	31/07/2023	100%	100%	Reestruturação e análise de dados otimizados pela consulta disponibilizada ao BI acadêmico
EN-12	Desenvolver programa de atividades acadêmicas voltadas à preparação para a atuação em cenário internacional	Celebração de acordo de cooperação com 1 (uma) instituição internacional	ASSAG/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Celebrado Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho - UMinho (Portugal). Em andamento tratativas para celebração de novo acordo de cooperação com a Universidade de Sevilla (Espanha) e em avaliação cooperação com a Universidade de Sapienza (Itália)
PE 1	Fomentar pesquisas de campo com o uso de metodologias participativas e transdisciplinares, incorporando, quando necessário, os conhecimentos das comunidades	Elaboração de Regulamento de Pesquisa que disponha sobre projeto que contemple metodologias participativas	DIDEC/SECIN	29/07/2022	100%	100%	Regulamento das Atividades de Pesquisa Científica Aplicada da ESMPU aprovado e publicado por meio da Portaria nº 0150/2022 (Processo SEI nº 0.01.000.1.001574/2021-22)
PE 2	Garantir que os projetos de pesquisas objetivem alcançar impacto social e	Elaboração de edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2022 com critério que priorize profissionais com experiência em metodologias participativas e pesquisas com perspectivas transdisciplinares	DIDEC/SECIN	29/07/2022	100%	100%	O Edital para a seleção de Projeto de Pesquisa e Grupo de Pesquisa encontra-se com as inscrições abertas até o dia 16 de abril/2023 (Processo SEI nº 0.01.000.1.003942/2022-06).
PE 3	Instituir uma política editorial que qualifique a ESMPU como produtora de conhecimento técnico-científico	Definição de processo de trabalho para acompanhamento e avaliação da política editorial e da comunicação científica	DIDEC/SECIN	31/07/2023	100%	100%	Regulamento da Revista da Escola Superior do Ministério Público da União - RESMPU aprovado e publicado por meio da Portaria nº 079, de 17 de junho de 2021 (Processo SEI nº 0.01.000.1.000218/2021-65)

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Código	Meta Institucional	Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2022	Percentual de Execução 31/03/2023	Observações
PE 4	Aprimorar o Periódico da ESMPU, buscando alcançar a classificação Qualis/CAPES B1 ou superior	Especial interesse estratégico - Elaboração da Revista da ESMPU.	DIDEC/SECIN	31/07/2023	95%	96%	Edital Acadêmico nº 184/2022 de chamamento de artigos científicos para a RESMPU aprovado e publicado em 6 de outubro de 2022, com ampla divulgação em vários meios (Processo SEI nº 0.01.000.1.002802/2022-37). Atualização do Sistema Open Journal Systems (OJS), com gestão e atualização do fluxo de recebimento dos 25 artigos submetidos. Envio de 6 artigos para etapa de editoração da 1ª edição da RESMPU. Planejamento e condução do curso de Aperfeiçoamento "Fluxo editorial da RESMPU no OJS", na modalidade à distância síncrono (Processo SEI nº 0.01.000.1.003043/2022-29). Submissão da proposta de parceria entre a ESMPU e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) em 6 de dezembro de 2022, para atualização da gestão da informação técnica e científica da ESMPU. Após reunião com o IBICT a proposta encontra-se em análise pela Secretaria de Tecnologia e Inovação (STI) para manifestação (Processo SEI nº 0.01.000.1.003633/2022-07). Elaboração de proposta de solicitação para filiação desta ESMPU à Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) o que facilitará a aquisição do DOI, a realização de cursos e o alcance do cumprimento dos requisitos exigidos para uma categorização Qualis/CAPES superior. A proposta encontra-se na etapa de apresentação da disponibilidade orçamentária (Processo SEI nº 0.01.000.1.003634/2022-77). Composição do corpo de pareceristas com 112 integrantes. Composição do Conselho Editorial da RESMPU com 16 integrantes, cadastramento de pareceristas é contínuo. Submissão de artigos também é contínuo.
		Reuniões bimestrais com os pesquisadores.	DIDEC/SECIN	19/12/2023	70%	80%	O Regulamento das Atividades de Pesquisa Científica Aplicada da ESMPU entrou em vigência por meio da Portaria nº 150/2022 em 26 de setembro de 2022 (Processo SEI nº 0.01.000.1.001574/2021-22). O Edital para a seleção de Projeto de Pesquisa e Grupo de Pesquisa encontra-se com as inscrições abertas até o dia 16 de abril/2023. Como os grupos de pesquisa ainda não foram selecionados não é possível mensurar esse indicador.
PE 7	Fomentar a constituição de redes internacionais de pesquisa, vinculadas aos grupos de pesquisa	Revisão da minuta de acordo de cooperação com entidades dos sistemas de justiça nacional e internacional, incluindo ações conjuntas voltadas à pesquisa e à produção científica de interesse mútuo das partes, com intercâmbio de pesquisadores.	DIDEC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Celebrado Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho - UMinho (Portugal) Processo SEI nº 0.01.000.1.001531/2022-16. Em andamento tratativas para celebração de novo acordo de cooperação com a Universidade de Sevilla (Espanha) Processo SEI nº 0.01.000.000728/2010-84 e em avaliação cooperação com a Universidade de Sapienza (Itália) Processo SEI nº 0.01.000.1.001216/2022-82. Consulta à Universidade de Brasília (UnB) sobre contratação de pesquisador estrangeiro (Processo SEI nº 0.01.000.1.001549/2020-21).
		Elaboração de planos de trabalho com previsão de intercâmbio de pesquisadores.	DIDEC/SECIN	19/12/2022	60%	70%	Criação do Projeto conjunto com a DIGI de "História Oral" Portaria 108/2022. Entrevista com o pesquisador Thiago Pierobom, no dia 14/10/2022. Entrevista com o Diretor-Geral Adjunto Dr. Manoel Jorge no dia 9/03/2023. Submissão da proposta de criação da Rede Científica da Escola Superior do Ministério Público da União (REDEC). A proposta encontra-se em análise pelas instâncias superiores (Processo SEI nº 0.01.000.1.000136/2023-42).
PE 9	Viabilizar o intercâmbio entre pesquisadores da ESMPU e dos sistemas de justiça nacional e internacional	Revisão da minuta de acordo de cooperação com entidades dos sistemas de justiça nacional e internacional	DIDEC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Celebrado Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho - UMinho (Portugal) Processo SEI nº 0.01.000.1.001531/2022-16. Em andamento tratativas para celebração de novo acordo de cooperação com a Universidade de Sevilla (Espanha) Processo SEI nº 0.01.000.000728/2010-84 e em avaliação cooperação com a Universidade de Sapienza (Itália) Processo SEI nº 0.01.000.1.001216/2022-82. Consulta à Universidade de Brasília (UnB) sobre contratação de pesquisador estrangeiro (Processo SEI nº 0.01.000.1.001549/2020-21).
EX-1	Realizar projetos de extensão dedicados a temas globais	Realização de Programas voltados a debates sobre temas globais e contemporâneos	COEDUC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	TEDxESMPU e Programa Diálogos Fundamentais em etapa de concepção.
EX-2	Buscar a participação de organismos e instituições internacionais em atividades de extensão	Realização de Programa de atividades de extensão em parceria com instituições internacionais	COEDUC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Realização do seminário internacional Brasil-Portugal sobre criminalidade virtual.
EX-7	Desenvolver com a comunidade atividades de extensão na temática de Direitos Humanos	Especial interesse estratégico - Elaboração de Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2023 que priorize a temática de proteção de direitos e figure como critério de priorização para as Coordenações de Ensino dos ramos	ASSAG/SECIN	31/03/2023	100%	100%	

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Código	Meta Institucional	Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2022	Percentual de Execução 31/03/2023	Observações
EX-8	Promover a publicação de anais de atividades de extensão	Especial interesse estratégico - Realização de Programa Transversal de cunho dialógico e reflexivo no âmbito do Respeito e Diversidade	COEDUC/SECIN	19/12/2022	100%	100%	Ofertadas atividades avulsas na temática como, por exemplo: "Perspectiva internacional da proteção às mulheres", "Técnicas de atuação judicial e extrajudicial para inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho", "A atuação do Ministério Público perante a violência doméstica e familiar contra a mulher", "Atuação do MP em favor das pessoas com deficiência", "Atuação dos profissionais da rede de acolhimento e atendimento social das vítimas de trabalho escravo", entre outras.
		Publicação de obra sobre o evento Deontologia Aplicada ao MP	COEDUC/SECIN	19/12/2022	-	30%	Atividade suspensa. Aguardando deliberação [12/04/2023] Em produção dos registros gráficos das aulas, via contrato 01/2022 (0.01.000.1.002267/2021-32)
GE-1	Redesenhar o processo de planejamento acadêmico com vistas a elevar a participação social	Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Norma de Segurança de Senhas	STI	30/06/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 345056).
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Plano de Recuperação de Desastres de Sistemas	STI	30/03/2023	29%	14%	Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=51effe03-32ac-459d-881e-421c01a96cfa [12/04/2023] O percentual diminuiu por mudança do cálculo do MSProject.
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Política de Backup e Retenção de Dados	STI	30/03/2023	65%	98%	Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=92112d37-dae0-4420-9156-ff1e9b673f94
GE-2	Garantir a execução do PDI com a distribuição proporcional do orçamento para execução de ensino, pesquisa, extensão.	Projeto orçamentário 2023	ASSAG/SECIN	30/09/2022	100%	100%	
		Projeto orçamentário 2024	ASSAG/SECIN	29/09/2023	100%	100%	Meta de 2023
		Programação e reprogramação orçamentária - 2022	ASSAG/SECIN	19/12/2023	100%	100%	
		Programação e reprogramação orçamentária - 2023	ASSAG/SECIN	19/12/2023	100%	100%	Meta de 2023
GE-3	Aprimorar mecanismos de acompanhamento e avaliação de ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização da ESMPU	Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Melhoria dos Processos de Avaliação de Qualidade* (Pitch COEDUC)	COEDUC/SECIN	31/01/2023	100%	100%	Estudo técnico e customização e melhoria dos processos
GE-4	Estabelecer uma política de inovação em processos, serviços e produtos	Diagnóstico de Maturidade Gerencial	ASSEIN/SECIN	30/09/2022 - 29/09/2023	0%	0%	
		Especial interesse estratégico - Projeto Ensino Híbrido	ASSEIN/SECIN	30/06/2022	55%	99%	Instalação de equipamentos concluídas, pendentes algumas peças e softwares.
		Projeto Arte e Cultura na ESMPU	ASSEIN/SECIN	19/12/2023	73%	88%	Novas tarefas adicionadas. 2º edital de concurso em andamento.
		Projeto Semana da Inovação	ASSEIN/SECIN	30/06/2022 - 30/06/2023	100%	100%	A 1ª Semana de Inovação da ESMPU foi realizada (7 a 9/6/2022).
		Especial interesse estratégico - Projeto Economia Comportamental e Vieses no MPU	ASSEIN/SECIN	30/06/2023	39%	50%	O Contrato nº 27/2022 está sendo executado pela Empresa CLOO.
		Especial interesse estratégico - Projeto TEDxESMPU	ASSEIN/SECIN	24/02/2023	91%	100%	[30/09/22] O evento está agendado para ocorrer no dia 23 de novembro de 2022. O projeto está agora previsto para finalizar, considerando o pós-evento e edição dos vídeos, no final de fevereiro de 2023. Ou seja, é necessária a alteração do prazo final de conclusão para 24/02/2023. Além disso, solicita a alteração do nome para TEDxESMPU. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN.
		Automatização do Painel de Contribuição (MS Project ou OpenProject)	ASSEIN/SECIN	19/12/2022	27%	54%	Gerentes capacitados. Pendente a transferência de dados entre sistemas e o mapeamento do novo processo de monitoramento.
		Implantação de sistema de chamados técnicos de manutenção predial	SA	19/12/2022	-	CANCELADO	Após os estudos realizados pela STI para adoção de sistema de gestão de chamados técnicos para substituição do atual sistema em produção, avaliou-se como promissor o uso de solução de código aberto denominado GLPI cujo processo de implantação está em curso sob o projeto PS-STI-22.11. Após deliberações junto à STI, considerando que o GLPI possui as características necessárias à gestão de chamados técnicos relativos à manutenção predial; considerando ser mais eficiente a adoção de solução única para a gestão de chamados técnicos de TI e de manutenção predial, seja do ponto de vista propiciar maior facilidade de uso ao usuário pela adição de interface comum, seja pela necessidade de manutenção do próprio sistema em si; esta Divisão de Engenharia entende que a adoção do GLPI atende às necessidades operacionais que foram propostas na solicitação de inclusão de pedido de sistema próprio para gestão da manutenção predial juntos aos pleitos do painel de contribuições da ESMPU. Dessa forma sugere-se o cancelamento da ação. [08/02/2023] Pedido de cancelamento deferido.

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Código	Meta Institucional	Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2022	Percentual de Execução 31/03/2023	Observações
GE-5	Viabilizar a evolução das soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação	Especial interesse estratégico - Instalação de sistema de minigeração de energia elétrica com módulos fotovoltaicos na ESMPU	SA	19/12/2022	100%	100%	[30/09/2022] Os equipamentos foram entregue e montados.
		Implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) na ESMPU	SA	19/12/2023	35%	40%	Os integrantes da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, que compõem a equipe do projeto, em parceria com a equipe da PGR, deram início as tratativas pra obter informações sobre o desenvolvimento da solução de envio de dados ao portal do e-Social, bem como promover a atualização da versão do conector eSocial-JT (conector desenvolvido pelo TST). Também foi proposta a instalação do módulo visual do eSocial-JT para acompanhar os resultados dos envios de teste ou produção do eSocial.
		Solução de e-mail e Licenças de Produtos Microsoft	STI	30/09/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 328687).
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Estudo de atualização do datacenter	STI		90%	94%	O projeto foi replanejado, conforme Relatório de Fechamento 1º trimestre de 2022 - PDTI (0344932), apresentado na Reunião do CTI em 26/04/2022. Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=9359155d-11e3-46c4-9a45-830784163303
		Especial interesse estratégico - BI Acadêmico	STI	30/03/2023	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0392414).
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Serviços especializados em datacenter	STI	19/12/2022	-	CANCELADO	Conforme replanejamento anual do PDTI 2022-23, este projeto será cancelado devido à repriorização dos projetos e à limitação da capacidade operacional da unidade. A STI atuará na contratação de serviços especializados em outro segmento, e não mais em datacenter. [08/02/2023] Pedido de cancelamento deferido.
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Infraestrutura como serviço em nuvem (IaaS)	STI	30/09/2022	-	CANCELADO	Conforme replanejamento anual do PDTI 2022-23, este projeto será cancelado devido à repriorização dos projetos e à limitação da capacidade operacional da unidade. A STI dará preferência para a execução de outros projetos estruturantes de infraestrutura, como a adesão à RNP e GigaCandanga e à implantação da solução de segurança VMware NSX. [08/02/2023] Pedido de cancelamento deferido.
		Redistribuição de Notebooks	STI	30/06/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0334339).
		Treinamento BI para a ESMPU	STI	19/12/2022	-	-	[30/09/22] Solicitação de cancelamento. O projeto setorial PS-STI-22.06 - Treinamento BI para a ESMPU foi motivado pelo interesse da equipe da DINT/STI em treinar os servidores da ESMPU na ferramenta Microsoft PowerBI. Porém, não haverá tempo hábil, considerando que a equipe está totalmente envolvida no desenvolvimento do projeto BI Acadêmico, promovido a projeto estratégico da ESMPU, cuja previsão de entrega é no final de novembro. A equipe da DINT/STI está prestando suporte aos usuários de forma pontual, esclarecendo dúvidas na ferramenta, o que está se demonstrando ser suficiente. [08/02/2023] Pedido de cancelamento deferido.
		Sistema de tarifação de telefonia	STI	30/06/2022	82%	92%	O projeto está em andamento. Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=5501375d-6f3a-4580-894a-c90d6e775340
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Migração do sistema de arquivos da rede local	STI	30/09/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 345055).
		Aquisição de computadores especializados	STI	30/12/2022	0%	0%	O projeto será iniciado no 3º trimestre de 2023.
		Novo sistema de chamados técnicos	STI	30/12/2022	25%	59%	Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=490ee743-1801-4a91-aaf2-07c98a10562f
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Adequação da saída de Internet disponibilizada pelo SERPRO (INFOVIA)	STI	30/12/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0392504).
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Migração dos serviços digitais do proxy reverso ADC01 para o FS BIG IP	STI	30/12/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0351269).
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Licenças adicionais de segurança Microsoft	STI	30/09/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0388652).
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Solução de antivírus	STI	30/09/2022	100%	100%	O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0383605).

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Código	Meta Institucional	Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2022	Percentual de Execução 31/03/2023	Observações
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Ingresso da ESMPU à RNP e Redecomep GigaCandanga	STI	02/05/2023	50%	66%	O projeto foi incluído no programa de cibersegurança para proporcionar o ingresso da ESMPU em uma rede única e singular de ensino e pesquisa, chamada de RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Esta rede trará o benefício imediato de aumento da largura de banda de internet do link principal para 1Gbps e um link secundário de backup. Processo de contratação SEI: 0.01.000.1.003483/2022-80. Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=fbd99e86-5f43-4991-858a-55ea058094b8
		Implantação Cosmos	STI	30/06/2023	0%	3%	[30/06/2022] O projeto terá o seu percentual retificado para 0%, pois, a fase que representa as atividades da STI tem início somente em setembro de 2022, conforme cronograma disponibilizado pelo MPT. Essa alteração justifica-se, pois, representa o monitoramento do projeto de forma mais assertiva. Portanto, o projeto terá o seu percentual alterado para 0% no 2º trimestre de 2022. De acordo com a metodologia utilizada pela antiga chefia da ASDIN, após a abertura do projeto, poderia ser considerado o percentual de 25%. [12/04/2023] Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=638b7ed2-4b7f-4ed5-aa8f-382141bd85fb
		Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Implementação das novas licenças Vmware	STI	30/09/2023	-	0%	[08/02/2023] Projeto incluído no Programa de Cibersegurança em 27/01/2023 (SEI 0393681), a fim de prover maior segurança da informação no ambiente virtualizado. Data de conclusão informada por Rajiv
		Elaboração e aprovação do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (CCTDD) - área meio	SECIN	31/05/2022	100%	100%	PORTARIA Nº 0106, DE 23 DE JUNHO DE 2022.
		Elaboração e aprovação da Política de Gestão Documental e de Memória-ESMPU	DIGI/SECIN	20/08/2022	100%	100%	Portaria nº 130, de 09 de agosto de 2022
		Implementação da página da Gestão e Memória - ESMPU	SECIN	31/07/2021	100%	100%	
		Atualização da Política de Segurança da Informação	DIGI/SECIN	30/09/2022	70%	100%	A DIGI encaminhou sugestões para posterior inserção/revisão da Política de Segurança Institucional ao Senhor Secretário de Educação, Conhecimento e Inovação e ao Senhor Presidente do Comitê de Gestor de Segurança institucional no dia 08/09/2022. [30/12/2022] - Há a minuta da portaria, mas ainda há necessidade de indicação de membros para comitê, revisão da portaria e publicação. [31/03/23] Houve indicação dos membros para comitê e a publicação da Portaria sobre a Política de Backup e Retenção de Dados.
		Elaboração e aprovação do Programa de História Oral	DIGI/SECIN	31/10/2022	100%	100%	Iniciativa antecipada para Junho/2022 (Portaria nº 0108, DE 27 DE JUNHO DE 2022)
		Elaboração do Manual de Gestão Documental da ESMPU	DIGI/SECIN	30/05/2023	0%	0%	[30/09/22] Devido a necessidade de priorização de demandas, há a necessidade de dilação do prazo para conclusão para 19/12/2022. [30/12/2022] - Permanece a necessidade de priorização de outras demandas, e com a redução da equipe, solicita-se a dilação do prazo para 30/05/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/23] Não houve avanços devido ao quantitativo de pessoal reduzido e a necessidade de priorização de outras demandas.
		Elaboração e publicação do Quadro de Arranjo do fundo arquivístico da ESMPU	DIGI/SECIN	30/05/2023	20%	20%	Há necessidade de primeiramente consolidar os instrumentos de gestão arquivística existentes. Solicita-se a dilação do prazo para 30/05/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/23] Não houve avanços devido ao quantitativo de pessoal reduzido e a necessidade de priorização de outras demandas.
		Implantação do Repositório Institucional - RI da ESMPU (SEI nº 001690/2021-91)	DIGI/SECIN	19/12/2022	15%	15%	Está em andamento estudo para contratação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para prestar apoio na instalação e manutenção da ferramenta que suportará o Repositório, entre outros softwares. Considerando o prazo exíguo, há a necessidade de postergar a implantação do sistema para o próximo exercício financeiro. [30/12/2022] - Houve avanços nas tratativas com o IBICT, porém ainda não há um projeto em vigor. [31/03/2023] Está sendo verificada a possibilidade de parceria com outras instituições e inclusão como projeto setorial ou estratégico. Percebe-se a necessidade de dilação do prazo para 19/12/2023.
		Implantação da Política de Formação de Acervo, após aprovação pela SECIN	DIGI/SECIN	30/06/2022	100%	100%	PORTARIA Nº 0151, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Código	Meta Institucional	Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2022	Percentual de Execução 31/03/2023	Observações
GE-6	Sistematizar a Gestão do Conhecimento na ESMPU	Conclusão da formalização da integração do NUBIP ao RBMPF	DIGI/SECIN	30/03/2023	30%	35%	[30/06/22] Iniciada tratativas com a gestora da RBMPF em reunião com a DIGI. No entanto ficou pendente a apreciação e aprovação da minuta do instrumento por parte da Coordenadora da RBMPF. Outras tentativas de reuniões foram adiadas por conta da situação das extinções das bibliotecas da RBMPF. Aguardando o desfecho da situação para reinício da negociação, a pedido da gerência da RBMPF. Devido os novos contatos com a Gerência da RBMPF. O Processo será encaminhado para prosseguimento, via SECIN/DIRGE, sendo necessário dilação do prazo até 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022).Processo 0.01.000.1.001848/2021-93 encaminhado para apreciação SECIN. [30/12/22] Processo 0.01.000.1.001848/2021-93 retornou para a DIGI em 17/11/2022 para análise e manifestação quanto a minuta de termo de cooperação apresentado. Porém, por conta de mudanças na estrutura da COBIB/PGR e na DIGI/ESMPU, não houve tempo hábil para priorização da demanda. Espera-se a dilação do prazo para 30/03/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/2023] Foi realizada reunião entre a chefia da DIGI e a equipe da PGR, porém ainda estava em fase de transição e não houve avanços consideráveis nas tratativas. Espera-se a dilação do prazo até 30/06/2023.
		Aquisição da base de dados de normas técnicas – ABNT	DIGI/SECIN	19/12/2022	-	-	[30/09/22] Necessidade de sobrestar essa iniciativa. O servidor responsável pelo andamento está atuando na publicação da primeira edição da Revista da ESMPU, a qual está em vias de ser publicada, comprometendo o andamento dessa iniciativa e para o próximo exercício ainda não há recursos para ela por necessidade de priorização do projeto estratégico de tratamento da MDA. [30/12/22] Demanda permanece sobrestada. [31/03/23] Demanda permanece sobrestada.
		Aquisição de materiais bibliográficos impressos, após a aprovação da Política de Formação de Acervo do NUBIP. (PFAN)	DIGI/SECIN	19/12/2022	-	20%	[30/09/22] Necessidade de sobrestar essa iniciativa. O servidor responsável pelo andamento está atuando na publicação da primeira edição da Revista da ESMPU, a qual está em vias de ser publicada, comprometendo o andamento dessa iniciativa e para o próximo exercício ainda não há recursos para ela por necessidade de priorização do projeto estratégico de tratamento da MDA. [30/12/2022] - O servidor responsável ainda solicitou orçamento para aquisição de materiais, porém não havia mais disponibilidade e não houve tempo hábil para compra. Demanda sobrestada por falta de recursos no momento para compra no exercício de 2023. [31/03/2023] Há uma lista elaborada com previsão de pedido da 14/07/2023.
		Implantação da sinalização nos ambientes do NUBIP	DIGI/SECIN	30/03/2023	75%	95%	[30/06/22] Documentação encaminhada para a DIENGE foi analisada e segue para DICOM. Necessidade de Dilação do prazo para 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022). [30/12/2022] - Houve contratação de empresa, falta instalação. Há necessidade de dilação do prazo para 30/03/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/2023] Todas as etiquetas de sinalização já foram aprovadas e autorizado o envio para confecção. A DIENGE informou que em no máximo 30 dias devem estar prontas. Espera-se a dilação do prazo até 02/05/2023.
		Alteração do layout de acesso à biblioteca da ESMPU, com vistas à acessibilidade	DIGI/SECIN	30/03/2023	30%	30%	[30/06/22] Processo SEI nº 000849/2022-97 - último andamento: Aguardar parecer pela Divisão de Engenharia e Manutenção, desde 10/06/2022. Necessidade de Dilação do prazo para 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022). [30/12/22] - Continua aguardando o parecer da DIENGE. Há necessidade de dilação do prazo até 30/03/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/2023] Continua aguardando o parecer da DIENGE. Há necessidade de dilação do prazo até 30/06/2023.
		Elaboração da documentação, encaminhamento e conclusão da contratação dos auxiliares de biblioteca para atender ao público da Biblioteca	DIGI/SECIN	19/12/2022	-	-	[30/09/22] Processo SEI nº 000072/2022-27 - Demanda sobrestada por necessidade de remanejamento orçamentário para o exercício de 2023.[30/12/22] Demanda permanece sobrestada. [31/03/23] Demanda permanece sobrestada.
				Especial interesse estratégico - Aperfeiçoamento da arquitetura da informação do Portal da ESMPU	SECOM	19/12/2023	40%

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Código	Meta Institucional	Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2022	Percentual de Execução 31/03/2023	Observações
GE-8	Aprimorar continuamente os processos de comunicação	Incremento da área de design com a contratação de profissionais especializados por meio de terceirização de mão de obra residente.	SECOM	28/02/2023	85%	100%	[08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. Iniciativa concluída com a celebração do contrato n. 03/2023 (Processo SEI n. 0.01.000.1.002309/2022-59). A execução dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a função de Designer Gráfico Pleno iniciou em 13/03/2023, conforme expedição da Ordem de serviço SECOM SEI n. 0398154.
		Elaboração da política editorial da TV ESMPU	SECOM	19/12/2022	100%	100%	A Portaria ESMPU n. 104/2022, que instituiu a Política de uso dos recursos audiovisuais físicos e humanos da Secretaria de Comunicação Social, foi publicada no Portal da ESMPU e no Boletim de Serviços do MPU nº 06, de junho de 2022.
GE-9	Garantir o atendimento eficiente ao público	Especial interesse estratégico - Certificação ISO 9001 do processo de atendimento ao usuário - gestão da qualidade (DIRA)	ASSEIN/SECIN	30/06/2023	0%	0%	Projeto ainda não iniciado.
		Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 11	COEDUC/SECIN	19/12/2023	80%	85%	Implementação de várias entregas, mas tendo em vista prospecção sem êxito de sistemas para aquisição. Algumas módulos não foram desenvolvidos (ex. expedição de declarações ao corpo acadêmico) [12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema acadêmico em maio/2023. Implementação do processo de Design Instrucional na ESMPU, com implementação de melhorias no atendimento acadêmico.
		Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 12	COEDUC/SECIN	19/12/2023	70%	70%	Telas de logs em todos os sistemas ainda não entregue. [12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema acadêmico em maio/2023.
		Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 13	COEDUC/SECIN	19/12/2023	50%	50%	Prospecção sem êxito para substituição integral e definitiva do sistema SIE [12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema acadêmico em maio/2023.
		Instalação de placas modulares e componentes do Sistema de Comunicação Visual e Tátil da ESMPU	SA	19/12/2022	30%	60%	Leiaute das sinalizações definidos, placas em fase de fabricação.