

ANEXO 4 - PAINEL DE CONTRIBUIÇÕES DA ESMPU - POSIÇÃO EM 31/12/2020 - COM OBSERVAÇÕES

Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução	Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	
EN-1	Instituir Programa Permanente de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>	Estruturação de pós-graduação modulizada: desenho instrucional de Curso de Especialização em Controle da Administração Pública	COEDUC	19/12/2020	100%	Projeto Pedagógico elaborado.
		Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas	COEDUC	19/12/2020	100%	Processo mapeado e templates produzidos.
		Revisão dos Regulamentos Acadêmicos	COEDUC	20/11/2020	100%	Normas revisadas. Etapa 2021: Expedição da nova norma.
		Programa de Formação Docente	COEDUC	30/06/2021	30%	Revisão de processos de planejamento pedagógico e de produção de conteúdos educacionais.
		Cronograma anual de cursos de bases de dados científicas contratadas pela ESMPU	DIDEC	28/02/2021	0%	Previsão para disponibilização do cronograma até fevereiro de 2021.
EN-2	Aumentar o número de membros/as e servidores/as do MPU capacitados/as	Do Presencial ao Remoto - ampliação do EAD	COEDUC	19/12/2020	80%	Novos modelos de EAD implementados e ferramentas prospectadas. Pendente a aquisição/contratação.
		Desenvolvimento de Trilhas de Aprendizagem	COEDUC	30/06/2021	10%	Primeira versão da proposta elaborada.
		Fábrica de Objetos de Aprendizagem (OAs) – Método ágil de desenvolvimento de curso	COEDUC	31/10/2020	100%	Produção de guia de orientação para produção de OAs, mapeamento do processo de produção. Processo testado em 2020, com sugestões de aprimoramento para 2021.
		Projeto ESMPU Digital	COEDUC	31/08/2021	50%	Em andamento.
		Melhoria da Avaliação Acadêmica – Análise de indicadores	COEDUC	30/09/2020	100%	Definição de indicadores de avaliação de atividades acadêmicas e produção de relatório de indicadores.
Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades da ESMPU	COEDUC	19/12/2020	5%	Desenvolvimento de estudos internos sobre a iniciativa.		
EN-4	Incrementar a formação continuada dos/as docentes	Regulamentação de critérios de pagamento docente	COEDUC	30/09/2020	70%	Proposta de aumento do retribuição financeira de docentes em tramitação na PGR. Estudos internos sobre novos critérios de pagamento.
		Programa de Formação Docente: conteúdos autoinstrucionais e trilhas de aprendizagem	COEDUC	30/06/2021	15%	Elaboração de Guia Orientador e templates para produção de Objeto de Aprendizagem.
EN-5	Ampliar o uso de metodologias participativas nas atividades de ensino	Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas	COEDUC	19/12/2020	100%	Processo mapeado e templates produzidos.
EN-6	Promover a equidade de gênero e raça na composição do corpo acadêmico	Alteração da redação padrão de edital acadêmico	COEDUC	30/10/2020	0%	Frente não priorizada, a ser desenvolvida em 2021.
EN-7	Aumentar o número de docentes visitantes multidisciplinares e com atuação social relevante e reconhecida	Inclusão da preparação de um webinar como produto a ser entregue pela Pesquisa Científica Aplicada	DIDEC	31/12/2021	20%	Em 5 de novembro de 2020, a ESMPU criou a <i>playlist</i> "Pesquisa e Conhecimento" e lançou o primeiro webinar para discutir os resultados de pesquisa com vistas ao cumprimento da iniciativa estratégica de integrar os pesquisadores externos vinculados aos projetos de pesquisa às atividades de ensino da Escola. Mediado pelo orientador pedagógico e promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) Thiago Pierobom de Ávila, o seminário contou com a participação da promotora de Justiça do MPDFT Mariana Fernandes Távora; das especialistas e servidoras do MPDFT Thais Magalhães Santiago e Cátia Betânia Chagas; da médica da Secretaria de Saúde do DF Andrea de Zappa Passeto; das psicólogas Marcela Novais Medeiros e Elaine Novaes Vieira; da professora e pesquisadora Débora Diniz Rodrigues; e da socióloga Wania Pasinato. O próximo passo será adotar, por meio da revisão do Regulamento de Pesquisa, a produção de webinar como resultado que deve ser entregue pela equipe do projeto científico de promover a integração dos pesquisadores e ampliar o impacto da comunicação científica da ESMPU.
EN-11	Incrementar a quantidade de atividades voltadas ao desenvolvimento de competências comportamentais e atitudinais	Redesenho do processo de Design Instrucional de atividades acadêmicas	COEDUC	19/12/2020	100%	Processo mapeado e templates produzidos.

ANEXO 4 - PAINEL DE CONTRIBUIÇÕES DA ESMPU - POSIÇÃO EM 31/12/2020 - COM OBSERVAÇÕES

Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2020	Observações
Código	Meta Institucional					
EN-12	Desenvolver programa de atividades acadêmicas voltadas à preparação para a atuação em cenário internacional	Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa	DIDEC	30/04/2021	50%	Minuta em fase de aprovação
		Celebrar um acordo de cooperação com instituição de ensino internacional	ASSEIN	30/06/2021	10%	Tratativas internas com o PNUD e alinhamento interno com ASSAG e SECIN.
EN-13	Articular com os ramos do MPU e escolas de governo atividades acadêmicas sobre a temática Gestão Pública	Estabelecer programa acadêmico permanente com foco na gestão da mudança e da inovação	ASSEIN	31/01/2021	70%	Projeto Rotas de Aprendizagem em Inovação concluído - aguardando submeter à aprovação da alta administração da ESMPU
		Proposição de Rede Nacional de Transformação Digital no MP	ASSEIN	30/11/2020	100%	Ato normativo publicado. Portaria ESMPU n. 177/2020.
		Acordo de cooperação com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)	ASSEIN	30/06/2020	100%	
		Acordo de cooperação com Google for Education	ASSEIN	30/06/2020	100%	
		Estudos sobre a implantação da ferramenta de gestão do MPT na ESMPU	ASSEIN	31/07/2021	40%	Tratativas com a Assessoria de Gestão Estratégica do MPT.
PE-1	Fomentar pesquisas de campo com o uso de metodologias participativas e transdisciplinares, incorporando, quando necessário, os conhecimentos das comunidades tradicionais	Edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2021	DIDEC	31/03/2021	40%	Construção da minuta
		Revisão do Regulamento de Pesquisa	DIDEC	28/02/2021	30%	Fase de revisão
PE-2	Garantir que os projetos de pesquisas objetivem alcançar impacto social e institucional	Definição de critérios com metodologias já testadas para priorização das Pesquisas Científicas Aplicadas que busquem atingir maior impacto social e institucional	DIDEC	28/02/2021	80%	Contratação de plataforma com foco na transformação digital do desenvolvimento científico e customização de template de submissão de projeto de pesquisa que orienta o pesquisador a priorizar metodologias standardizadas.
		Acompanhamento das métricas de impacto científico (cientometria e bibliometria)	DIDEC	31/12/2021	20%	Contratação do Open Journal System (OJS) para automatizar o processo editorial científico, conforme padrões de qualificação nacional e internacional. Contratação de Plataforma (Mettzer) que apoia o monitoramento do impacto científico das publicações da ESMPU.
		Inserção dos critérios de avaliação no processo de acompanhamento e execução das Pesquisas Científicas Aplicadas	DIDEC	31/07/2021	40%	Fase de elaboração da minuta do Edital do Programa Científico 2021/2022 e contratação de plataforma de gestão de processo científico.
PE-4	Instituir uma política editorial que qualifique a ESMPU como produtora de conhecimento técnico-científico	Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa	DIDEC	28/02/2021	50%	Minuta em fase de aprovação
		Propor Regulamento da Política Editorial de Publicações não Periódicas	SECOM	31/05/2020	100%	O Regulamento da Política Editorial de Publicações Não Periódicas foi regulamentado pela Resolução CONAD n. 3, de 11 de maio de 2020, e entrou em vigor em 12 de maio do mesmo ano.
		Elaboração de Manual de Padronização	SECOM	30/04/2021	0%	Esta ação está mapeada para ser desenvolvida ao longo de 2021.
		Mapear o processo e definir a revisão semestral até a sua consolidação	DIDEC	31/07/2021	0%	
		Inclusão de relatórios semestrais de métricas científicas no processo de comunicação científica	DIDEC	31/07/2021	0%	
PE-5	Aprimorar o Periódico da ESMPU, buscando alcançar a classificação Qualis/CAPES B1 ou superior	Revista Científica da ESMPU	DIDEC	31/12/2021	50%	Minuta em fase de aprovação
		Submissão de proposta de Política Editorial para a Pesquisa	DIDEC	28/02/2021	50%	Minuta em fase de aprovação
PE-6	Constituir o mestrado profissional próprio	Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior - USP	COEDUC	31/12/2021	50%	Produção da Carta de Intenções e elaboração da minuta do ato de convênio.
PE-8	Apoiar a apresentação dos trabalhos de pesquisa em eventos nacionais e internacionais de excelência	Prêmio Ciência e Inovação do MP Brasileiro	DIDEC	31/12/2021	10%	Previsto no Programa de Pesquisa 2021/2022.
EX-1	Realizar projetos de extensão dedicados a temas globais	Implementação de processo de contratação de personalidades nacionais e internacionais para Atividades de Extensão	COEDUC	31/08/2020	100%	Processo definido e alinhado com as áreas envolvidas da ESMPU.
EX-6	Buscar a participação de organismos e instituições internacionais em atividades de extensão	Estabelecer pelo menos uma parceria internacional, ao ano, para tratar de temas de Inovação, Design e Tecnologia	ASSEIN	19/12/2021	0%	Proposta submetida ao CONAD e não acolhida. Processo SEI 0.01.000.1.002085/2020-02.

ANEXO 4 - PAINEL DE CONTRIBUIÇÕES DA ESMPU - POSIÇÃO EM 31/12/2020 - COM OBSERVAÇÕES

Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução	Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	
EX-8	Promover a publicação de anais de atividades de extensão	Fomento e controle do Impacto Acadêmico das atividades da ESMPU	COEDUC	31/07/2021	5%	Desenvolvimento de estudos internos sobre a iniciativa.

ANEXO 4 - PAINEL DE CONTRIBUIÇÕES DA ESMPU - POSIÇÃO EM 31/12/2020 - COM OBSERVAÇÕES						
Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2020	Observações
Código	Meta Institucional					
GE-1	Redesenhar o processo de planejamento acadêmico com vistas a elevar a participação social	Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário	ASSEIN	30/06/2021	20%	Composição da equipe do projeto
		Planejamento Acadêmico de Pesquisas	DIDEC	31/12/2021	30%	Minuta do Programa de Desenvolvimento Científico em fase de aprovação.
		Revisão do Regulamento de Pesquisa e CDC	DIDEC	31/12/2021	30%	Revisão do Regulamento de Pesquisa em elaboração. O Regulamento da CDC foi revogado pelo Regulamento de Publicações Não Periódicas.
		Proposição de modelo de gestão com foco em resultados	ASSEIN	31/07/2020	100%	Portaria ESMPU n. 118/2020
		Proposição de Guia Prático da Gestão Transformadora (estratégia, processos e projetos)	ASSEIN	31/10/2020	80%	Portaria ESMPU n. 202/2020 publicada. Aguardando finalizar a diagramação do <i>Guia Prático</i> para disponibilizá-lo na página da ESMPU na Intranet.
		Inclusão de metodologias de Planejamento Estratégico, Monitoramento, Indicadores e de Gestão de Riscos no Guia Prático da Gestão Transformadora	ASSEIN	30/09/2021	0%	A ser iniciado em 2021, após a publicação da primeira versão do Guia da Gestão Transformadora.
		PR20NO33 - Norma de Gestor de Sistema	STI	30/09/2020	100%	Publicação da portaria 207/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020
		PR20NO34 - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas	STI	30/09/2020	100%	Publicação da portaria 222/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020
		PR20NO35 - Norma de Uso de Telefonia	STI	30/09/2020	100%	Publicação da portaria 174/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020
		PR20NO38 - Norma de Uso e Retenção de E-mail	STI	31/03/2021	0%	
PR20NO36 - Política de Segurança da Informação	STI	30/09/2020	50%	Em andamento		
GE-2	Garantir a execução do PDI com a distribuição proporcional do orçamento para execução de ensino, pesquisa, extensão	Projeto orçamentário 2022	ASSAG	31/12/2021	0%	A elaboração da proposta orçamentária da SECIN para o exercício de 2022 será iniciada em meados de maio/2021, conforme planejamento interno.
		Programação e reprogramação orçamentária	SECIN SECOM SA STI	31/12/2021	91,45%	Despesas empenhadas em relação à dotação disponível em 2020.
		Priorizar a construção de um sistema para acompanhamento da execução orçamentária e financeira, de modo a otimizar o monitoramento dos recursos de forma tempestiva, gerando relatórios gerenciais em tempo real para subsidiar a Alta Administração na tomada de decisões	SA	19/12/2021	0%	A iniciativa encontra-se em fase de estudos e formação da equipe de projeto.
GE-3	Aprimorar mecanismos de acompanhamento e avaliação de ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização da ESMPU	Inclusão do Módulo de Pesquisa no ESMPU Digital	DIDEC	31/07/2021	100%	O módulo de Pesquisa já faz parte do escopo do ESMPU Digital, conforme último relatório de projeto.
		Inclusão do módulo de pesquisa no ESMPU Digital, aquisição de gestor de pesquisa científica e criação do espaço da "Pesquisa e Conhecimento" na web da ESMPU	DIDEC	31/07/2021	40%	A solicitação de desenvolvimento do módulo da Pesquisa já foi feita ao Secin e à área estratégica da Escola. A inclusão do ESMPU Digital no PDTI depende da comissão legítima para priorização de ações, da qual a DIDEC não faz parte. A página "Pesquisa e Conhecimento" está em fase de construção. A plataforma de gestão de projeto científico foi contratada.
		Implementação do sistema de editoração eletrônica de publicações periódicas (Open Journal System)	DIDEC	19/12/2020	80%	O sistema está em fase de customização.
		Disponibilização de relatórios semestrais de métricas científicas	DIDEC	31/12/2021	0%	
		Melhoria da Avaliação Acadêmica – Análise de indicadores	COEDUC	30/09/2020	100%	Definição de indicadores de avaliação de atividades acadêmicas e produção de relatório de indicadores.
GE-4	Estabelecer uma política de inovação em processos, serviços e produtos	Divulgar o cronograma de atividades do InovaEscola para o ano de 2021	ASSEIN	28/02/2021	70%	Projeto Rotas de Aprendizagem em Inovação concluído – aguardando para ser submetido à aprovação da Alta Administração da ESMPU.
		Propor simplificação dos normativos referentes à gestão da ESMPU	ASSEIN	31/10/2020	100%	Processo SEI 0.01.000.1.001813/2020-71 Portarias ESMPU n. 202/2020 e n. 203/2020 publicadas
		Programa Estratégico de Transformação Digital	ASSEIN	31/10/2021	100%	Processo SEI n. 0.01.000.1.002141/2020-42

ANEXO 4 - PAINEL DE CONTRIBUIÇÕES DA ESMPU - POSIÇÃO EM 31/12/2020 - COM OBSERVAÇÕES

Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução	Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	
GE-5	Viabilizar a evolução das soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação	PR20CT06 - Solução de Virtualização de Servidores	STI	31/12/2021	0%	
		PR20CT07 - Solução de Armazenamento (Storage)	STI	31/12/2021	0%	
		PR20CT08 - Solução de Backup	STI	30/09/2021	0%	
		PR20CT09 - Solução de Switch SAN	STI	31/12/2021	0%	
		PR20RE47 - Renovação de Software - SGBD Oracle	STI	31/03/2021	50%	Em andamento
		PR20RE49 - Renovação Contratual - Link Internet Embratel	STI	31/12/2020	100%	Contrato renovado em parceria com a PGR.
		PR20DE13 - Educação On-line - Sala Virtual e Webinars	STI	31/12/2020	100%	Projeto finalizado com a contratação da ferramenta Zoom e assinatura do Contrato 18/2020 (SEI 0230483).
		PR20IF31 - Atualização do Tableau	STI	30/06/2020	100%	Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento da Iniciativa 0237522.
		PR20NS44 - Serviços de Voz Longa Distância	STI	30/09/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 16/2020 (SEI 0226086).
		PR20NS46 - Rede Wireless	STI	30/09/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 7/2020 (SEI 0214751) e implementação da rede wireless na sede da ESMPU.
		PR20RE57 - Renovação de Software - Suporte Tableau	STI	30/09/2020	100%	Projeto finalizado, conforme Despacho STI 0234829.
		PR20CT01 - Solução de E-mail	STI	31/12/2020	50%	Em andamento.
		PR20CT04 - Infovia (SERPRO)	STI	31/12/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 35/2020 (SEI 0257799).
		PR20CT05 - Aquisição de Fitas de Backup	STI	30/09/2020	100%	Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme Processo SEI 0.01.000.1.000936/2020-82.
		PR20CT10 - Solução de Firewall	STI	31/12/2020	50%	Em andamento.
		PR20DE15 - ESMPU Digital	STI	31/03/2021	50%	Em andamento.
		PR20DE18 - e-Social	STI	31/03/2021	50%	Em andamento.
		PR20DE20 - Modernização do Portal e da Intranet	STI	30/06/2020	50%	Em andamento.
		PR20NS45 - Solução de Telefonia IP	STI	30/09/2020	100%	Projeto finalizado com a implantação da nova central telefônica da ESMPU, conforme noticiado na intranet – https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-central-telefonica .
		PR20RE48 - Renovação de Software - Delphix	STI	31/12/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 1/2021 (SEI 0257731).
		PR20RE52 - Outsourcing de Impressão	STI	31/12/2020	50%	Em andamento.
		PR20CT59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovação Parcial	STI	31/12/2020	100%	Aquisição concluída de 136 computadores, conforme Processo SEI 0.01.000.1.001455/2020-37.
		PR20CT60 - Webcam HD e Headset	STI	31/03/2021	50%	Em andamento.
		PR20RE56 - Renovação de Software - Jaws	STI	30/09/2020	100%	Projeto finalizado com a emissão da ordem de serviço, conforme Processo SEI 0.01.000.1.001899/2020-77.
		PR20RE55 - Renovação de Software - Autocad	STI	30/06/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 15/2020 (SEI 0224702).
		PR20RE58 - Renovação de Software - Prezi	STI	31/12/2020	50%	Em andamento.
		PR20RE53 - Renovação de Software - Adobe Creative Cloud	STI	30/06/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).
		PR20RE54 - Renovação de Software - Adobe Stock	STI	30/06/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).
		PR20CT11 - Aquisição de Software - Dicionário Houaiss	STI	30/06/2020	100%	Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 28/2020 (SEI 0251305).
		PR20CT02 - Solução de Videoconferência Corporativa	STI	31/12/2020	100%	Projeto finalizado com a disponibilização das ferramentas de videoconferência Google Meet e Zoom, conforme Processo SEI 0.01.000.1.001478/2020-95.
		PR20NS43 - Salas de Videoconferência	STI	30/09/2020	100%	Projeto finalizando com a instalação e configuração de codecs Avaya na sede da ESMPU.
		PR20IF29 - Atualização do Active Directory (AD)	STI	30/06/2021	50%	Em andamento.
		PR20IF28 - Atualização do Banco de Dados Oracle	STI	31/03/2021	50%	Em andamento.
PR20IF32 - Atualização do Apex	STI	31/03/2021	50%	Em andamento.		

ANEXO 4 - PAINEL DE CONTRIBUIÇÕES DA ESMPU - POSIÇÃO EM 31/12/2020 - COM OBSERVAÇÕES

Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução 31/12/2020	Observações
Código	Meta Institucional					
GE-6	Sistematizar a Gestão do Conhecimento na ESMPU	Biblioteca Digital da ESMPU	DIGI	19/12/2020	80%	5 bases de dados de material bibliográfico digital contratadas e implantadas quanto ao acesso pela Virtual Private Network (VPN); identidade visual da iniciativa produzida e aprovada; material para alimentação do conteúdo da nova página da Biblioteca – que veiculará a "Biblioteca Digital da ESMPU" – em produção/implementação. Foram reprogramadas para 2021, em face da escassez de recursos humanos atuando na Divisão de Gestão da Informação (DIGI), a implementação do acesso remoto externo, a contratação das 3 bases de dados residuais e a campanha de lançamento destinada ao público interno e externo.
		Políticas de Gestão de Acervos Bibliográficos	DIGI	31/07/2021	10%	Foi elaborado plano de trabalho detalhado para a produção dos instrumentos de gestão bibliográfica não priorizados ao longo dos 20 anos de funcionamento da ESMPU, acessível por meio do documento de ID 0237767. É importante mencionar que esta iniciativa do painel de contribuição deve ser adequada ao diagnóstico concreto e ao planejamento explicitados naquele documento.
		Diagnóstico de Maturidade de Gestão do Conhecimento	DIGI	31/07/2021	0%	Não iniciada
		Tratamento arquivístico de Massa Documental Acumulada (MDA)	DIGI	31/12/2021	10%	Proposição orçamentária para a contratação que viabilizará a execução desta iniciativa; <i>benchmark</i> de contratações semelhantes empreendidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam); confecção inicial de minuta de Estudo Técnico Preliminar para a contratação; e realização de <i>benchmark</i> em todas as escolas de governo do Brasil com o fito de colher informações sobre o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos da área-fim que porventura possuam, com o objetivo de estabelecer proposição inicial de instrumento de gestão documental a ser apreciado tão logo seja constituída a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) da ESMPU.
		Governança de Dados	ASSEIN	31/12/2021	10%	Composição da equipe do projeto
GE-7	Garantir a acessibilidade das ações da ESMPU	Projeto Acessibilidade nas Atividades Acadêmicas	COEDUC	30/09/2020	100%	Realização de estudo técnico e provimento de serviço de acessibilidade nas atividades acadêmicas.

ANEXO 4 - PAINEL DE CONTRIBUIÇÕES DA ESMPU - POSIÇÃO EM 31/12/2020 - COM OBSERVAÇÕES

Meta Estratégica		Iniciativa Setorial	Responsável	Prazo Final de Conclusão	Percentual de Execução	Observações
Código	Meta Institucional				31/12/2020	
GE-8	Aprimorar continuamente os processos de comunicação	Criação do perfil da ESMPU no Instagram	SECOM	31/03/2020	100%	O lançamento da conta oficial da ESMPU no Instagram ocorreu em 25 de março, com 155 seguidores. A conta fechou o ano de 2020 com 2.018 seguidores, aumento de 1.197% em 8 meses.
		Reengenharia gráfica dos boletins informativos	SECOM	31/08/2020	100%	
		Modernização do Portal da ESMPU e da Intranet	SECOM	19/12/2021	50%	
		Criação de <i>podcast</i> para debater temas pertinentes à atuação do Ministério Público	SECOM	19/12/2021	0%	
		Estruturação da área de produção audiovisual – Seleção dos profissionais do audiovisual	SECOM	31/07/2020	100%	A equipe da Coordenadoria de Produção Audiovisual é composta por três servidores, sem vínculo. Possuem cargos em comissão.
		Implementação da TV ESMPU – Atualização do projeto TV ESMPU com redefinição das fases e do escopo	SECOM	31/07/2020	100%	O projeto da TV ESMPU e a equipe de desenvolvimento foram oficialmente instituídos pela Portaria ESMPU n. 209/2020.
		Implementação da TV ESMPU – Execução dos fases do projeto TV ESMPU	SECOM	19/12/2020	70%	Devido ao atraso no processo licitatório, a nova previsão de conclusão do projeto ficou para 31 de março de 2021. A 1ª etapa está 100% concluída; a 2ª, 90% concluída; e a 3ª, 20% concluída.
		Elaboração da Política Editorial da TV ESMPU	SECOM	19/12/2020	20%	Iniciado o processo de <i>benchmarking</i> em outras TVs governamentais para o rascunho da Política Editorial.
		Licitação para montagem do estúdio – Equipamentos	SECOM	19/12/2020	90%	O Pregão Eletrônico ESMPU n. 4/2020 para aquisição de equipamentos para montagem e operacionalização da produção audiovisual foi realizado no dia 27 de novembro. O investimento gira em torno de R\$ 350 mil. A entrega pelos licitantes ganhadores dos equipamentos está prevista para ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2021.
		Licitação para montagem do estúdio – Serviços de revestimento acústico de construção de parede para <i>chroma key</i>	SECOM	19/12/2020	90%	A contratação de empresa especializada para adequação do espaço destinado ao estúdio da ESMPU (área total de 86 m² = 10,8 m x 7,6 m), com a realização de serviços de revestimento acústico e de construção de parede para <i>chroma key</i> , ocorreu por meio de dispensa. O serviço ficou orçado em R\$ 49.813,31. A empresa contratada começou a realizar o serviço no final de dezembro de 2020. A conclusão da intervenção está estimada para janeiro de 2021.
GE-9	Garantir o atendimento eficiente ao público	Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do YouTube e projetos institucionais - Websérie para debater os efeitos da pandemia do coronavírus	SECOM	30/06/2020	100%	
		Produção de conteúdos audiovisuais para o canal do YouTube e projetos institucionais – Webséries para debater atuação do MP e do Sistema de Justiça	SECOM	31/10/2020	85%	Já há 23 vídeos de procuradores-gerais de Justiça gravados e editados. Ainda resta a gravação do vídeo do procurador-geral da República. Por essa razão, a divulgação está prevista para ocorrer em 2021.
GE-9	Garantir o atendimento eficiente ao público	Adequação dos espaços da ESMPU	COEDUC	15/09/2020	100%	Redefinição do layout da ESMPU para facilitar o acesso à área de atendimento ao corpo acadêmico.
		Projeto Aprimoramento da Experiência do Usuário	ASSEIN	30/06/2021	20%	Composição da equipe do projeto