




ESMPU

Escola Superior do Ministério Público da União

Relatório de acompanhamento de Projetos

Projetos Estratégicos



Projetos Setoriais

Diretoria Geral

Mapeamento dos processos da ESMPU **59,8%**

Secretaria de Planejamento e Projetos

Recursos audiovisuais

Gestão da Prática Docente

Secretaria de Administração

Capacitação de Gestores

Gestão Arquivística

Secretaria de Tecnologia da Informação

PDTI 2017

Política uso dos recursos de TI

Reestruturação do servidor de autenticação AD

Estruturação do Centro de Suporte

System Center

Revisão das políticas de grupo (GPOs) no AD

Secretaria de Infraestrutura e Logística Educacional

-

Projetos Estratégicos

Informes de Rendimentos

Gerente: Joaquim Paula

08/08/2016

meses de duração do projeto

Execução Física

Tempo de vida do projeto

80,5% (54,3%↑)

14/12/2017

Automatizar e padronizar o processo de emissão de informe de rendimentos.

Data Final

Exec. %	Fase	Data Final
100%	1. Planejamento	08/08/2016
79%	2. Construção	12/12/2017
0%	4. Acompanhamento do Projeto	15/12/2017
0%	3. Transição	14/12/2017

Indicadores

Não cadastrado

Última atualização dos indicadores: Não houve

Expresso

Gerente: Renata Mendes

06/09/2016

meses de duração do projeto

Execução Física

Tempo de vida do projeto

100% (25,7%↑)


25/10/2017

Automatizar os processos de avaliação e controle de frequência nas atividades acadêmicas da ESMPU.

Exec. %	Fase	Data Final
100%	Planejamento	06/09/2016
100%	Execução	28/09/2017
100%	Redesenho do processo de trabalho (atualização)	21/10/2016
100%	Automação do controle de frequência	17/07/2017
100%	Avaliação das etapas anteriores implementadas	16/01/2017
100%	Automação da avaliação	26/07/2017
100%	Automação da certificação	28/09/2017
100%	Encerramento	06/10/2017

Indicadores

Última atualização dos indicadores: 25/10/2017



PERCENTUAL DE ENTREGAS DENTRO DO PRAZO



PERCENTUAL DE MUDANÇA NO ESCOPO



PERCENTUAL DE RISCOS NÃO RELACIONADOS AO PROJETO

Brasília, DF

31 de outubro de 2017