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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUNTENÇÃO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – MEDIÇÃO 02

 

CONTRATO/CONTRATADA

Contrato nº 17/2018  
Empresa: ENGEMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÕES LTDA
Nota de Empenho: 2018NE000565

OBJETO

Execução da segunda etapa da obra de construção da nova sede da Escola Superior do Ministério
Público da União – ESMPU.

LOCAL

Lote para construção da Nova Sede da ESMPU, SGAS, Quadra 603, Lote 22, L2 Sul, Asa Sul,
Brasília/DF.

PRAZOS

O prazo contratual de execução é de 18 (dezoito) meses. O prazo de Vigência Contratual é de 24 (vinte
e quatro) meses a partir da assinatura do Contrato.
Datas Contratuais para execução e recebimento dos Serviços:

Assinatura do Contrato: 29/10/2018
Início (Ordem de Serviço): 19/11/2018
Término Execução: 19/05/2020
Término do prazo de vigência: 29/10/2020

VALOR CONTRATUAL

Valor Contratual: R$ 17.896.939,63 (dezessete milhões oitocentos e noventa e seis mil novecentos e
trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Foram executados de maneira geral, os seguintes serviços:
Finalização de alguns itens referente à montagem do canteiro de obras;
Finalização da proteções para a obra;
Início da execução do reservatório inferior;
Execução de alvenarias;
Execução de escavações para ramais hidrossanitário e pluviais;
Lançamento de tubulações de drenagem hidrossanitária e pluvial.

DADOS DA MEDIÇÃO
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 Medição 02
 Período de Execução: 20/12/2018 a 23/01/2019
 Valor Medição: R$ 277.168,76
 Percentual de execução do mês: 1,55%
 Valor Acumulado: R$ 714.160,20
 Percentual de execução acumulado: 3,99%

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Anexo 1 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO ANTONIO FERNANDES BOSSATTO, Chefe
da Divisão de Engenharia e Manutenção/SA, em 01/02/2019, às 12:28 (horário de Brasília),
conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0138122 e o código
CRC 3662D3BA.
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