PAINEL DE C A0 da ESMPU - 2020/2021
Meta Percentual de Execugdo
Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsavel Braso FI"E.I ¢ l L Observagoes
Cédigo Meta Conclusdo 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
. Estruturacdo de p6s-graduagdo modulatizada: desenho
C.rlar Prcgrama Permanente de Pés-Graduagio Lato Sensu, instrucional de Curso de Especializagdo em Controle da COEDUC 19/12/2020 Projeto Pedagdgico elaborado.
sistematizando a oferta permanente de turmas. o I,
Administragéo Publica
Estabelecer diretrizes gerais para realizacio e Redesenho do processo de Design Instrucional de COEDUC 19/12/2020 Processo mapeado e templates produzidos.
avaliagdo dos processos académicos que garantam a atividades académicas
qualidade pedagégica dos cursos.
Revisdo dos Regulamentos Académicos COEDUC 20/11/2020 Normas revisadas. Etapa 2021: Expedigdo da nova norma.
Assisténcia e indivi aos docentes da Pés-Graduagdo Controle da
Administragdo Publica, experiéncia necessaria para a institui¢do do Programa.
EN-1 Instituir Programa Permanente de
P6s-Graduagio Lato Sensu. Capacitagio dos/as professores/as sobre os critérios [22/07/2021] Foi aprovado, no Plano de 2/2021, cursos ionais para
adotados para garantir o alinhamento do TCC com as linhas formagdo docente. Essas ativi serao e di ibili: no formato de
. e A Programa de Formagéo Docentt COEDUC 30/06/2021 30% 50% 60% .
de pesquisa da ESMPU e a iniciagdo cientifica no @mbito do Erama mag cente /06/ ° cursos livres aos docentes da ESMPU. Com essa estratégia, pretende-se ultrapassar a meta
MPU. estabelecida, visto que o modelo formativo adotado oferece alcance e flexibilidade,
podendo os docentes cursarem as acdes educacionais a qualquer tempo e de qualquer
lugar, as barreiras e limitagdes orgamentarias proprias das formagdes
presenciais - modelo adotado até 2020 .
T s [29.07.21] Area solicita exclusdo da iniciativa e explica que esta é uma iniciativa
Capacitagdo dos/as professores/as sobre os critérios i . . . 5
N . " . condicionante aos grupos de pesquisa e pesquisadores, pois esta voltada para o
adotados para garantir o alinhamento do TCC com as linhas | Cronograma anual de cursos de bases de dados cientificas ! bos Je P> Pols esta T
i \nhamento o -~ comas’ DIDEC 28/02/2021 0% 0% % treinamento/a formagéo cientifica nas bases de dados disponibilizadas ou ndo pela ESMPU.
de pesquisa da ESMPU e a iniciagdo cientifica no ambito do contratadas pela ESMPU N
MPU. Como, até o momento, ndo houve selegdo de pesquisadores, sugere-se sua exclusdo
(despacho 0289446).
Do Presencial ao Remoto - ampliacio do EAD COEDUC 19/12/2020 80% 95% 95% Modelos sincronos (cursos remotos e webln‘ares') instituidos; plataformas virtuais
integradas (Zoom e Moodle); ferramentas digitais prospectadas.
i 5 b
Gara.nnr @ de vagaAs p.ara e Estudo técnico em i do modelo-piloto Projeto "Rotas
servidores/as na oferta académica. de Aprendi; I 50" do Laboratério de Aprendi
D i de Trilhas de COEDUC 30/06/2021 10% 15% 20% ‘@ Aprendizagem em Inovagao™ do Laboratorio de Aprendizagem.
[22/07/2021] Sistematizagdo do calendario 2/2021 por temas.
Fabrica de»ObJetos de Aprendizagem (método 4gil de COEDUC 31/10/2020 Producz:o de guia de orientagdo para produgdo de~OAs, map.eamento do processo de
de curso) producgo. Processo testado em 2020, com de apr para 2021.
Termo de Abertura do Projeto (retomada) assinado em 06/04. Plano de Projeto em
execugio. O inicio do projeto apenas se deu agora, em virtude de necessidades de
Aumentar o nimero de membros/as i com a 4rea de D i Cientifico.
EN-2 | e servidores/as do MPU Aperfeicoar o sistema de registro de participagdo nas Desenvolvimento do Projeto ESMPU Digital COEDUC 31/08/2021 50% 52% 57%
capacitados/as. ivi icas a fim de possibilitar analises [22/07/2021] Plano de projeto aprovado e projeto em desenvolvimento (14%
quantitativas e qualitativas. desenvolvido, e considerando que a etapa 2 do ESMPU Digital foi metrificado em 50% da
meta, chega-se ao de 57% e i
Melhoria da Avaliacio Académica - andlise de indicadores COEDUC 30/09/2020 Pef.lnlgao de indicadores de avaliagdo de atividades académicas e produgdo de relatério de
indicadores.
Estudo técnico em desenvolvimento. Em razdo do elevado volume de atividades
. . . académicas para o primeiro semestre de 2021, a inicativa foi prejudicada.
Sistematizar um processo de monitoramento e Fomento e controle do Impacto Académico das atividades
gestdo permanente da oferta e procura das agoes da ESMPU COEDUC 19/12/2020 5% 5% 5% [22/07/2021] A iniciativa foi retomada em julho de 2021 (foi despriorizada no 1/2021 em
académicas. . . P foi
decorréncia do volume de atividades L de de
elevagdo do impacto académico das atividades da ESMPU.
e critérios de docente coepuC 30/08/2020 0% 90% 97% [22/07/2021] Minuta analisada pela SECIN e ASSEJUR. A seguir para a DIRGE.
Desenvolver programa de formagdo de docentes com agdes
permanentes, sistematizadas e alinhadas a linha de pesquisa
e aos programas académicos.
Ampliar o alcance do programa para atingir orientadores/as 3 v v 3 ivi
pl ir C prog; p Ag / ng.rama d.e Forma;ﬁ.o Docente: con.teudos COEDUC 30/06/2021 15% 20% 25% Cont?urfos sobre Zoo.m e.MoodIe prontos. Em ra%Ef: dcf elev?do \.mh.Jme de atividades
as, p e 3 autoinstrucionais e trilhas de aprendizagem académicas para o primeiro semestre de 2021, a inicativa foi prejudicada
Incrementar a formag&o continuada
EN-4
dos/as docentes.
Garantir que o programa contemple desenho
instrucional para atividades presenciais e a distancia.
Redesenho do processo de Design Instrucional de COEDUC 19/12/2020 Processo mapeado e templates produzidos.
Ampliar o uso de metodologias . . « . .
ENS | paricipativas nos atividades do Planejar a inserco das metodologias nas atividades de
X ensino.
ensino.
. N Os conteudos de editais estavam em revisdo para atendimento dos novos modelos
Promover a equidade de género e | e critérios no processo de selegio do corpo ionais instituidos. Definid: G licit isi dequagio d
EN-6 |raca na composicdo do corpo . p N v N P Alteragdo da redacdo padrdo de edital académico COEDUC 30/10/2020 0% 0% 0% y ~ efinicos os o solic ?re.rnus a revlsau. pal.z adequagao da
académico. discente para garantir a equidade de género e raga. linguagem. Em razdo do alto volume de atividades académicas para o primeiro semestre de
2021, a inicativa foi prejudicada




PAINEL DE C A0 da ESMPU - 2020/2021
Meta Percentual de Execugdo
— Iniciativa Estratégica (PDI) ativa Setorial Responsavel Braso FI"E.I ¢ L Observagoes
Cédigo Meta Conclusdo 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
Aumentar o nimero de docentes i
isitant i Integrar os/as pesquisadores/as externos/as Inclus&o da preparagéo de um webinar como produto a Na minuta do Regulamento de pesquisa foi incluido o webinar como produto a ser entregue
EN-7 | Visitantes md e com i /as aos projetos de pesquisa s atividades de preparagao cle um webinar como pi DIDEC 31/12/2021 20% 20% 20% 0 Reg pesq P 8!
atuagio social relevante e ensing da Escols ser entregue pela Pesquisa Cientifica Aplicada pelas pesquisas. Processo SEI n. 0.01.000.1.001574/2021-22.
; N X
Incrementar a quantidade de Promover o treinamento em desenho instrucional
EN-11 atividades voltadas ao . com vistas a garantir que‘projetos pedagdgicos Rgdgsenho do pjofesso de Design Instrucional de COEDUC 19/12/2020 Processo mapeado e templates produzidos.
de o comportamental e atividades académicas
comportamentais e atitudinais. atitudinal.
Prever nos acordos de cooperagdo com entidades
. . P - it - . isa. P 157 P
Dese[\vo.\ver program\a de atnvndfdes internacionais intercambio de doce:\tes‘ Subm\.ssao de proposta de Politica Editorial para a DIDEC 30/04/2021 50% 50% 50% Minuta de tegulamgr\to de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22
En.1p |académicas voltadas a preparagdo p e e discentes, de Pesquisa [29.07.21] Area solicita mudanca de prazo de 30.04.21 para 31.12.21
para a atuagdo em cendrio articulistas e istas, e de
it ional. " S = = —
internaciona Realizar acordos de cooperagdo e planos de ades com Celebrar 01 acordo de cooperagéo com instituigio de ASSEIN 30/06/2021 10% 10% 20% Tratativas internas com o PNUD e alinhamento interno com Assag e SECIN
instituicdes internacionais. ensino internacional
Programa Rotas de Aprendizagem em Inovagdo aprovado pela Dirge. Processo SEI n.
0.01.000.1.000192/2021-88.
Articular com os ramos do MPU e escolas de governo Estabelecer programa académico permanente com foco
o P " e . . - ASSEIN 31/01/2021 70% . - L " .
atividades académicas sobre a tematica Gestdo Publica. na gestdo da mudanca e da inovagdo Os projetos pedagdgicos das atividades propostas, por sua vez, estdo consignados nos
processos SEI n. 0.01.000.1.000522/2021-05; 0.01.000.1.000521/2021-32 e
0.01.000.1.000666/2021-94.
Articular com os ramos do MPU e Participar de redes de atuacdo entre 6rgéos, - . .
EN-13 escolas de governo atividades instituicdes e escolas de governo, com a temética PM";pOS'gau de Rede Nacional de Transformag3o Digital no ASSEIN 30/11/2020 Ato normativo publicado. Portaria ESMPU n? 177/2020
> |académicas sobre a tematica Gestao | Gestdo Pdblica.
Publica. Acordo de cooperagéo com a Escola Nacional de
Administragdo Publica - ENAP ASSEIN 30/06/2020
Estabelecer acordos de cooperagio com 6rgdos, Acordo de cooperacio com Google for Education ASSEIN 30/06/2020
instituigdes e escolas de governo, com a tematica Area solicita revisdo do prazo para 31/10/2021. As tratativas junto a Assessoria de Gestdo
Gestéo Publica. Estudos sobre a implantagdo da ferramenta de gestdo do do MPT foram devido a i 30 da ferramenta OpenProject
ASSEIN 31/10/2021 40% 40% 40%
MPT na ESMPU 110/ ° para gestdo dos projetos na ESMPU. A érea estd avaliando o uso de ferramenta e, caso
necessario, as tratativas junto ao MPT serdo
Criar si izagdo para que na 50 de
Fomentar pesquisas de campo com o projeto de pesquisa sejam inseridas metodologias [29.07.21] Segundo a érea, foi elaborada a minuta de edital de selegdo de lideres de
uso de ias participativas e [ oriPativa — - Edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2021 DIDEC 31/03/2021 20% 40% 50% pesquisa e equipes de pesquisa para validagao e aprovagdo pelo Secin. Espera-se iniciar a
transdisciplinares, incorporando, Estabelecer, no processo de selecdo de pesquisadores, selegdo de novos pesquisadores no segundo semestre. Area solicita mudanca de prazo de
PE-1 o ' critério de preferéncia por profissionais que ja tenham 31.03.21 para 31.12.21, conforme despacho 0289446.
quando necessario, os o . -
N das com par
tradicionais* Priorizar pesquisas com perspectivas Foi elaborada a minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI 1574/2021-22
ar pesq persp Revisio do Regulamento de Pesquisa DIDEC 28/02/2021 30% 30% 50% [29.07.21] Area solicita mudanga de prazo de 28.02.21 para 31.12.21, conforme despacho
transdisciplinares.
0289446
[29.07.21] Segundo a érea, essa iniciativa tem o intuito de resolver um problema comum
nas pesquisas em relagio a definiio de metodologias. Considera-se que algumas
N - L ias, se il i alguns estudos. Por exemplo, no Regulamento de
Definigdo de critérios com metodologias jé testadas para P isa ainda vigent d d Regimento Ints da ESMPU, havi "
priorizagdo das Pesquisas Cientificas Aplicadas que DIDEC 28/02/2021 80% 80% 80% esquisa ainda vigente, mas em desacordo com o Regimento [nterno ca  havia apoio
o - . N S T AN a metodologias participativas, vez que a gest3o visava o apoio aos direitos humanos. Desse
Criar sistematizagdo de analise e aprovagao de busquem atingir maior impacto social e institucional h . N . e ) "
iy " ¢ 5 modo, est4 em andlise a inclusio desses critérios no Regulamento de Pesquisa em revisio e
§ § ___|projetos de pesquisa que garantam seus impactos social e -
Garantir que os projetos de pesquisas institucional. com prazo repactuado. Sugere-se, entdo, repactuar o prazo de 28.02.21 para 31/12/2021
PE-2 | objetivem alcangar impacto social e . (conforme despacho 0289446) .
institucional Area solicita excluso da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa
Acompanhamento das métricas de impacto cientifico "Plataforma Scival (Elsevier) ", disposta na Proposta Orgamentaria, exercicio 2021, foi
: : - N DIDEC 31/12/2021 20% 20% - ! . "
(cientometria e bibliometria) 12/ ° excluida, devendo, consequentemente, ser excluida do Painel de Contribuicdo da DIDEC
para 0 ano 2021."
Criar mecanismos de monitoramento da execucio da Insercio dos critérios de avaliagdo no processo de 05 5 critérios esto dispostos na minuta do regulamento de pesauisa Processo SEI n
pesquisa para garantir o continuo alinhamento com os acompanhamento e execugdo das Pesquisas Cientificas DIDEC 31/07/2021 40% 40% 50% P 8! pesq :
H i i : N 0.01.000.1.001574/2021-22
impactos social e Aplicadas
Submissio de proposta de Politica Edtorial para a Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22
) prop P DIDEC 28/02/2021 50% 50% 50% [29.07.21] Area solicita mudanga de prazo de 28.02.21 para 31.12.21, conforme despacho
Pesquisa
0289446
Desenvolver projeto de politica editorial e de Propor Regulamento da Politica Editorial de Publicacdes 0O Regulamento da Politica Editorial de P Ges ndo Periddicas foi pela
comunicagdo cientifica prevendo revisges periédicas. naupperiddgim < SECOM 31/05/2020 Resolugiio CONAD n. 3, de 11 de maio de 2020, e entrou em vigor em 12 de maio do mesmo
ano.
Instituir uma politica editorial que . — " Esta agdo esta mapeada para ser desenvolvida ao longo do 22 semestre de 2021.
PE-4 |qualifique a ESMPU como produtora Elaboragdo de Manual de Padronizagdo SECOM 30/04/2021 0% 0% 0%
de conhecimento técnico-cientifico . i i . . i Os processos foram mapeados e parte do processo foi publicada na intranet da escola.
Criar mecanismos de acompanhamento e avaliagdo da Mapear o processo e definir a revisdo semestral até a sua ) . .
i) anhamento & rop! DIDEC 31/07/2021 0% 0% 50% https://intranet.escola.mpu.mp.br; projet
politica editorial e da comunicagdo cientifica. consolidagdo proc
Area solicita exclus3o da ini iva. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa
Adotar critérios que permitam a medigdo do alcance nacional |Inclusdo de relatérios semestrais de métricas cientificas no "Plataforma Scival (Elsevier) ", disposta na Proposta Orgamentdria, exercicio 2021, foi
. y PR PO DIDEC 31/07/2021 0% 0% - . " " s
e internacional da comunicagéo cientifica. processo de comunicagdo cientifica excluida, devendo, consequentemente, ser excluida do Painel de Contribuicdo da DIDEC
para o ano 2021."




PAINEL DE C AO da ESMPU - 2020/2021
Meta Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsavel Braso FI"E.I ¢ Percentual de Execugdo Observagoes
Cédigo Meta Conclusdo 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
Foi publicada Portaria n. 79, de 17 de junho de 2021 que institui e regulamenta a Revista da
ESMPU (RESMPU). Processo SEI n. 0.01.000.1.000218/2021-65.
Foi publicado Edital Académico n. 128/2021 de publico para do do
Conselho de Pareceristas da RESMPU. Processo SEI n. 0.01.000.1.000417/2021-27. Foram
enviados convites para compor o Conselho de Pareceristas da RESMPU. Processo SEI n.
Criar um periédico cientifico observando os critérios 0.01.000.1.000425/2021-05.
Aprimorar o Periédico da ESMPU, Qualis/CAPES, Revista Cientifica da ESMPU DIDEC 31/12/2021 50% 80% 80%
PE-5 |buscando alcangar a classificagio g Foram enviados convites para compor o Conselho Editorial da RESMPU. Processo SEI n.
Qualis/CAPES B1 ou superior 0. 01 000.1. 000419/2021 -70. Estd em fase de envio convites para instituigdes renomadas
a a de h (compartil da lista de par i
Processo SEI n. 444/2021 74 Esta em fase de elaboragdo Edital de chamamento de trabalhos
cientificos para submiss3o na RESMPU. Esta em fase de ajustes do processo editorial e
cadastro do conselho editorial e de pareceristas no sistema OJS (contratar manuteng&o)
Rever a estrutura editorial prevendo a exogenia. i:?::is::o de proposta de Politica Editorial para a DIDEC 28/02/2021 50% 50% 50% Minuta de regulamento de pesquisa. Processo SEI n. 1574/2021-22.
Constituir o mestrado discusséo e do Projeto de C g0 entre para Qualificagdo de Selegdo Publica de IES concluida, aguardando autorizacdo da DIRGE para a contratagdo.
PE6 proprio Proposta de Curso Novo (APCN). Profissionais de Nivel Superior - USP COEDUC 31/12/2021 0% 70% 70% [22/07/2021] Iniciativa pausada por decisdo do SECIN
Apoiar a apresentacao dos trabalhos | Prever no regulamento de pesquisa e nos projetos de Aliniciativa "Premiagdo do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao (P,D&I) da
PE-8 |de pesquisa em eventos nacionais e | pesquisa as formas de apoio e participagdo em eventos Prémio Ciéncia e Inovagdo do MP Brasileiro DIDEC 31/12/2021 10% 10% - ESMPU", disposta na Proposta Orcamentaria, exercicio 2021, foi excluida, devendo,
internacionais de exceléncia nacionais e internacionais. ser excluida do Painel de Contribuigéo da DIDEC para o0 ano 2021
EX1 Realizar projetos de extensao Realizar de extensdo com
dedicados a temas globais sobre temas globais.
Implementagao de processo de contratagdo de
Personalidades Nacionais e Internacionais para Atividades COEDUC 31/08/2020 Processo definido e alinhado com as dreas envolvidas da ESMPU.
de Extensdo
Convidar docentes, professores/as, pesquisadores/as
Buscar a participagdo de organismos e palestrantes de instituigdes internacionais para
EX-6 |einstituicdes internacionais em atuar nas atividades de extenséo.
atividades de extensdo P :
Estabelecer pelo menos uma parceria internacional, ao
Realizar atividades de extensdo em parceria com instituigdes |ano, para tratar de temas de Inovagdo, Design e ASSEIN 19/12/2021 0% 0% 0% Proposta submetida ao CONAD e n3o acolhida. Processo SEI n. 0.01.000.1.002085/2020-02
internacionais. Tecnologia
Estudo técnico em desenvolvimento. Em razdo do elevado volume de atividades
académicas para o primeiro semestre de 2021, a inicativa foi prejudicada.
Ex8 Prf:rfwover a publica;éo de anais de Orga.nizaf acoleta de. artigos qug .possibiliterp a Fomento e controle do Impacto Académico das atividades COEDUC 31/07/2021 5% 5% 5%
atividades de extensdo publicagio como registro das atividades realizadas. da ESMPU [22/07/2021] Ainiciativa foi retomada em julho de 2021 (foi desprlorlzada 10 1/2021 em
decorréncia do volume de ativi de
elevagdo do impacto académico das da ESMPU.
nstituir um canal de comunicagio permanente com a ) . Area solicita tevisio do prazo para~31/12/2011. A equipe do projeto esta definida. Os
sociedade civil. Projeto Aprimoramento da Experiéncia do Usuario ASSEIN 31/12/2021 20% 20% 20% trabalhos no @mbito do projeto serdo retomados a partir do segundo semestre de 2021,
apés finalizada a contratagdo da consultoria em Design Etnografico.
nstituir projeto de redesenho do planejamento . 0O Programa de Desenvolvidmento Cientifico foi aprovado em reunido entre DG e SECIN em
acadamico. Planejamento Académico de Pesquisas DIDEC 31/12/2021 30% 40% 40% 1 de fevereiro de 2021. Processo SEI n. 364/2021-03
s . A minuta do foi esera a aprovagdo do SECIN. Processo
Revisdo do Regulamento de Pesquisa DIDEC 31/12/2021 30% 30% 50% SEIn.1574/2021-22
Proposicio de modelo de gestdo com foco em resultados ASSEIN 31/07/2020 Portaria ESMPU n. 118/2020
0 Guia Prético da Estratégia foi lancado em 11/02/2021 e esta disponivel na Intranet da
Proposigéo de Guia Prético L.ia Gestdo Transformadora ASSEIN 31/10/2020 80% ESN!P.U (Ge.stéo > Manuais e Formuldrios) ) _
(estratégia, processos e projetos) Noticia na intranet: https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-
de-acoes-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia
Contetido do ji ico, indicad e i idos e
Incluséo de ias de na intranet: https://intranet.escola.mpu.mp.br, ttivo-do-
Monitoramento, Indicadores e de Gestdo de Riscos no ASSEIN 30/09/2021 0% gestor/metodologias
Guia Prético da Gestdo Transformadora
Contetido da gestdo de riscos concluido, aguardando publicacéo na intranet.
Publicacdo da portaria 207/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
Redesenhar o processo de normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020
GE-1 | planejamento académico com vistas ST 30/09/2020 Nomenclatura da iniciativa mudou de 'PR20NO33 - Norma de Gestor de Sistema" para "PS-
a elevar a participagdo social PS-5TI-20.33 - Norma de Gestor de Sistema 33 - Norma de Gestor de Sistem:
Atualizar os normativos da ESMPU.
Publicacdo da portaria 222/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
PS-STI-20.34 - Metodologia de Desenvolvimento de Tl 30/09/2020 normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020
Sistemas da iniciativa mudou de "PR20NO34 - ia de D i de
Sistemas " para "PS-ST1-20.34 - ia de D de Sistemas”



https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-de-acoes-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia
https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-de-acoes-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia
https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-de-acoes-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia
https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/assein-divulga-calendario-de-acoes-para-2021-e-apresenta-o-guia-pratico-da-estrategia
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-207-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-222-2020
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Meta

Cédigo

Meta Institucional

iva Estratégica (PDI)

ativa Setorial

Responsavel

Percentual de Execugdo |
31/03/2021 30/06/2021

Prazo Final de |
Concluséo

31/12/2020

PS-ST1-20.35 - Norma de Uso de Telefonia

STl

Observagdes

30/09/2020

PS-STI-20.38 - Norma de Uso e Retengdo de E-mail

STl

Publicacdo da portaria 174/2020 - http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020

Nomenclatura da iniciativa mudou de " PR20NO35 - Norma de Uso de Telefonia" para "PS-
ST1-20.35 - Norma de Uso de Telefonia"

31/03/2021 0% 0% 0%

Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO38 - Norma de Uso e Retengéo de E-mail"
para PS-STI-20.38 - Norma de Uso e Retengéo de E-mail".

Status do projeto: "a iniciar".

PS-STI-20.36 - Politica de Seguranca da Informagdo

STl

30/09/2020 50% 75% 75%

Nomenclatura da iniciativa mudou de "PR20NO36 - Politica de Seguranga da Informag&o"
para "PS-STI-20.36 - Politica de Seguranga da Informagao"
. Iniciativa em

GE-2

Garantir a execugdo do PDI com a
distribuicdo proporcional do
orgamento para execugdo de ensino,
pesquisa, extensdo.

Estabelecer diretrizes para elaboracio da proposta
aria que garanta i i entre as agoes
de pesquisa, ensino e extens&o.

Projeto orcamentario 2022

ASSAG

31/12/2021 0% 0%

Monitorar a execugdo orcamentaria conforme o
planejado.

SECIN
SECOM

STI

Foi enviado o PLOA 2022 a Secretaria de Administragdo em 21 de junho de 2021 e nova
versao em 01 de julho de 2021, com inclusdo de valores remanescentes

31/12/2021 91,45% 91,45% 91,45%

Priorizar a construgdo de um sistema para
acompanhamento da execugdo orgamentaria e financeira,
de forma a otimizar o monitoramento dos recursos de
forma tempestiva, gerando relatérios gerenciais em
tempo real para subsidiar a alta administragdo na tomada
de decisoes.

SA

19/12/2021 0% 30% 30%

Implementar um projeto de acompanhamento e
avaliagio de pesquisa.

Inclusdo do Médulo de Pesquisa no ESMPU Digital

DIDEC

[28.07.21] Conforme 0286947, foi instituido, pela Portaria/MPU n® 62/2020, de 23 de margo
de 2020, Grupo de Trabalho (GT) com objetivo mapear, sistematizar, informatizar,

izar e izar as boas praticas j e a gestdo
orcamentéria e financeira do Ministério Publico da Unido (MPU).

No decorrer dos trabalhos do GT, integrantes do Ministério Publico do Trabalho (MPT)
relataram a existéncia do sistema COSMOS, uma solucdo informatizada que estd em
utilizagdo desde 2016, apri oe i ifi s processos de
trabalho, com agilidade e a transparéncia das informagdes para os gestores responsaveis
pela tomada de decisdo, com os médulos almoxarifado, patriménio, contratos, finangas,

ji de e Pl iste.
Assim, considerando que o GT propés, no relatério n 4/2020/SPOC/SG de 18/12/2020, a
implantagdo do COSMOS a nivel MPU, e que os médulos de Planejamento e Orgamento
estdo em fase avancada de i izagdo, permitindo a p izagéo dos
processos de trabalho entre os ramos e a ESMPU, o desenvolvimento de um sistema préprio
da ESMPU iria conflitar com os objetivos dos demais ramos e da instituigdo.

Assim, por meio do Oficio n® 81/2021 - DIRGE/ESMPU de 22/02/2021 o exmo. Diretor Geral
manifestou interesse da ESMPU em aderir ao sistema Cosmos a nivel MPU, considerando os
beneficios e vantagens propiciadas pela adogdo de sistema unificado em relagao a

i doe idagdo dos dados ionais e iais, assim como a

de processos e rotinas de trabalho.

Considerando que todos os ramos manifestaram interesse em aderir ao sistema visando a
padronizagio e informatizagdo do processo de acompanhamento da execugio orcamentéria
a nivel MPU, foi realizada por meio do Oficio n2 152/2021 - DIRGE, a indicagdo dos
servidores da ESMPU que compor&o o comité criado com objetivo de deliberar sobre todos
os aspectos relacionados ao desenvolvimento do sistema de gestio orcamentéria e
financeira do Ministério Publico da Unido (MPU).

Por meio do Oficio Circular n® 219/2021/5G de 28/06/2021 (0286953), a Secretaria Geral do
MPU encaminhou a Portaria SG/MPU n2 14 de 10/06/2021, instituindo o Comité com o
objetivo de elaborar proposta de projeto de implementagdo de um Sistema Informatizado
de Gestao O aria e Financeira do Publico da Unido — MPU e acompanhar a
respectiva implantacdo pelas unidades do MPU, tendo como base o sistema COSMOS.

O comité se reuniu pela primeira vez no dia 07/07/2021, com uma breve explanagio dos
objetivos estabelecidos na Portaria pelos Coordenadores do Comité e, apds, os demais
participantes também promoveram manifestagdo a respeito da situacdo atual na qual se
as i individuais de cada ramo e da Escola pelo
desenvolvimento de um sistema informatizado de gestio orcamentéria e financeira que
ibilite, em tempo real, a di ibilizagdo de i que facilitem a tomada de
decisdes pelas Diregdes Superiores.

Ao término da reunido, ficou estabelecido que:

a) Desenvolvimento de um dnico sistema informatizado de gestdo orcamentaria e financeira
para 0 MPU com custos rateados entre os ramos e a Escola;

b) Inicio de implantagdo do sistema pelos médulos de planejamento, orgamento e
financeiro;

¢) Inclusdo de novos participantes no Comité a serem indicados pelos ramos e ESMPU, que
serd efetivada por meio de publicag3o de nova Portaria;

A proxima reunido do comité sera realizada no dia 19/7/2021 com participantes da drea de
I, na qual serdo tratados assuntos relacionados 4 parte técnica de Tl necessria ao
i eai do sistema.

3077202 _

0 médulo de Pesquisa ja faz parte do escopo do ESMPU Digital, conforme ultimo relatério
de projeto.



http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020
http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-normativos/portarias/portarias-2020/portaria-esmpu-n-174-2020

PAINEL DE C A0 da ESMPU - 2020/2021
Meta Percentual de Execugdo
Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsavel Braso FI"E.I ¢ L Observagoes
Cédigo Meta Conclusdo 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
Desenvolver ambiente tecnoldgico que permita a Inclusdo do médulo de pesquisa no ESMPU Digital, A plataforma de gestdo de projeto cientifico (Mettzer) foi contratada.
- 8ico q .p adquirir gestor de pesquisa cientifica e criar o espaco da DIDEC 31/07/2021 40% 70% 75% Foi enviada a SECOM o contetido para a pagina "Pesquisa e Conhecimento"
gestdo e 0 acompanhamento de pesquisa. o N . "
Pesquisa e Conhecimento" na web da ESMPU
Criar mecémsrj\ns.de ac.ompanhamento e avaliagdo .(?n.slstema de eletronica de DIDEC 19/12/2020 80% 0 sistema OJS foi contratado e customizado.
da cientifica. periddicas (Open Journal System)
Area solicita exclusdo da iniciativa. Em 0286988, se manifestou assim" A iniciativa
Medir o alcance nacional e internacional da Di: ibilizagdo de relatérios is de métricas DIDEC 31/12/2021 0% 0% - "Plataforma Scival (Elsevier) ", disposta na Proposta Orgamentaria, exercicio 2021, foi
comunicagdo cientifica. cientificas. excluida, devendo, consequentemente, ser excluida do Painel de Contribuigdo da DIDEC
para 0 ano 2021."
Aprimorar mecanismos de . 5 5 . N - A A - Definicéo de i de avaliagdo de é e produgdo de relatério de
P! le Instituir projeto de melhoria de mecanismos de Melhoria da Avaliagdo Académica - analise de indicadores COEDUC 30/09/2020 indicadores.
ez [companhamento e avaliagio de | ,companhamento e avaliagdo de ensino e extensio. -
acdes de ensino, pesquisa, extensio
e internacionalizacdo da ESMPU
Area publicou guia para construgdo de i e realizou reunido de £l
sobre o tema.
. . https://intranet.escola.mpu.mp.br, tivo-do-gestor,
Construir, em conjunto com gestores da ESMPU,
|mp|e|’f1entar um projeto de acompanhamento e |nd\catyio'res de performance e de resultado para agdes ASSEIN 30/09/2021 0% 0% 40% https://intranet.escola.mpu,mp.br/notici P’ tualc " que-importa
avaliagio de pesquisa. estratégicas
Por falta de servidor, que a Assessoria aguarda a icdo, solicita
do prazo para 30/10/2021
Solicita-se a reescritura da inicativa para "Elaborar proposta de atividades do InovaEscola
para 2021", uma vez que cabe a COEDUC a incluséo dessas atividades no cronograma da
Definir as diretrizes e as necessidades de inovagdo Elaborar proposta de atividades do InovaEscola para 2021 ASSEIN 28/02/2021 70% Escola, bem como a sua divulgago, por meio do Plano de Atividades.
Dessa maneira, a iniciativa foi concluida, uma vez que a proposta de atividades do
para 2021 foi para a COEDUC, que procederd a sua inclusdo do
GE4 Estabelecer uma politica de inovagdo Plano de Atividades da ESMPU.
em processos, servigos e produtos " . : 5 : Propor si dos normativos a gestdo Processo SEI n. 0.01.000.1.001813/2020-71
Criar politica de inovagdo em processos, servigos e produtos | /%t ASSEIN 31/10/2020 Portarias ESMPU . 202/2020 & 203/2020 publicadas
o 5 i Processo SEI n. 0.01.000.1.002141/2020-42
Estruturar e executar um plano de agéo para Programa Estratégico de Transformag3o Digital ASSEIN 31/10/2021 Area solicita inclusdo de nova tiva para ai dop
fomento a projetos de inovagdo ai do Programa PO
de Transformagio Digital da ESMPU ASSEIN 31/12/2021 - - 30% Iniciativa incluida em 04/2021
0 projeto estd em andamento. As informagdes do projeto constam no OpenProject (http:
//projetos.escola.mpu.mp.br/proj | de-vi I d idores/), inclusive
PS-STI-20.06 - Solugio de Virtualizagio de Servidores STl 31/12/2021 0% 0% 0% €5€0PO € cronograma.
Iniciativa mudou de nome de "PR20CTO6 - Solugdo de Virtualizagdo de Servidores" para "PS-
STI-20.06 - Solugdo de Virtualizagdo de Servidores"
. Nomenclatura da iniciativa original era "PR20CTO7 - Solugdo de Armazenamento (Storage)"
PS-5T1-20.07 - Solugdo de Armazenamento (storage) e sl 31/12/2021 0% 0% 25% e foi modificado para "P$-STI-20.07 - Solugio de Armazenamento (Storage) e Switch SAN"
Switch SAN
no despacho STI 0286844
O projeto esta em andamento. As informagdes do projeto constam do OpenProject (http:
//projetos.escola.mpu.mp.br/projects/pr20ct08-solucao-de-backup-1/work_packages?
PS-STI-20.08 - Solugio de Backup STl 30/09/2021 0% 0% 25% query_id=96), inclusive escopo e cronograma.
Iniciativa mudou de nome de "PR20CT08 - Solugéo de Backup" para "PS-STI-20.08 - Solugao
de Backup"
STl solicitou exclusdo da iniciativa no despacho 0286844. A iniciativa foi incorporada a
PRIOCTO9 - Solugio de Switch SAN - 31/12/2021 0% 0% ~ PR20CTO? - Solugao de Armazenamento (Storage)", pois sdo itens que serdo contratados
em conjunto. A iniciativa unificada teve o nome alterado para "PS-STI-20.07 - Solugdo de
(Storage) e Switch SAN".
PR20RE47 - Renovagdo de Software - SGBD Oracle STl 31/03/2021 Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento - TEP SEI 0272124
PR20REA49 - Renovagdo Contratual - Link Internet Embratel STl 31/12/2020 Contrato renovado em parceria com a PGR.
Projeto finalizado com a contratacdo da ferramenta Zoom e assinatura do Contrato 18/2020
PS-STI-20.13 - Educagdo Online - Sala Virtual e Webinars STl 31/12/2020 (SEI0230483). Iniciativa mudou de nome de "PR20DE13 - Educagao Online - Sala Virtual e
Webinars" para "PS-STI-20.13 - Educagdo Online - Sala Virtual e Webinars"
Projeto finalizado, conforme Termo de Encerramento da Iniciativa 0237522. Iniciativa
PS-STI-20.31 - Atualizagdo do Tableau STl 30/06/2020 mudou de nome de "PR20IF31 - Atualizagdo do Tableau" para "PS-STI-20.31 - Atualizagdo do
Tableau"
Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 16/2020 (SEI 0226086). Iniciativa mudou de
PS-STI-20.44 - Servigos de Voz Longa Distancia STl 30/09/2020 nome de "PR20NS44 - Servigos de Voz Longa Distancia" para "PS-STI-20.44 - Servigos de Voz
Longa Distanci
Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 07/2020 (SEI 0214751) e implementag&o da
PS-STI-20.46 - Rede Wireless STl 30/09/2020 rede wireless na sede da ESMPU . Iniciativa mudou de nome de "PR20NS46 - Rede Wireless"
para "PS-STI-20.46 - Rede Wireless"
PR20RES7 - Renovagéo de Software - Suporte Tableau STI 30/09/2020 Projeto finalizado, conforme Despacho ST 0234829.
PS-STI-20.01 - Solugdo de E-mail ST 31/12/2020 Em andamenNtn. Ini |at|v.a"mudou de nome de "PR20CTO1 - Solugdo de E-mail" para "PS-STI-
20.01 - Solugdo de E-mail’
. Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 35/2020 (SEI 0257799). Iniciativa mudou de
PS-STI-20.04 - Infovia (SERPRO) STl 31/12/2020 nome de "PR20CTO4 - Infovia (SERPRO)" para "PS-STI-20.04 - Infovia (SERPRO)"



https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
https://intranet.escola.mpu.mp.br/gestao/guia-executivo-do-gestor/metodologias
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Meta

Cédigo

Meta Institucional

Viabilizar a evolugdo das solugdes de
Tecnologia de Informagdo e
Comunicagao

Iniciativa Estratégica (PDI)

Garantir a realizagdo das iniciativas vinculadas ao PDI.

Iniciativa Setorial

Responsavel

Prazo Final de
Concluséo

| Percentual de Execugdo |
31/12/2020

Observagdes

31/03/2021 30/06/2021

PS-STI-20.05 - Aquisigo de Fitas de Backup

STl

30/09/2020

Projeto finalizado com a emissdo da ordem de servigo, conforme SEI 0.01.000.1.000936
/2020-82.

Iniciativa mudou de nome de "PR20CTOS - Aquisit
- Aquisigio de Fitas de Backup"

o de Fitas de Backup" para "PS-STI-20.05

PS-STI-20.10 - Solugdo de Firewall

STl

31/12/2020

Em andamento. Iniciativa mudou de nome de "PR20CT10 - Solugdo de Firewall" para "PS-

50% 75% 75% STI-20.10 - Solugdo de Firewall"

PR20DE15 - ESMPU Digital

STl

31/03/2021

Area solicitou exclus3o da iniciativa no despacho STI 0286844. A iniciativa foi transformada
em um programa estratégico, o "PGE002 - ESMPU Digital" (0261347), e é acompanhado pela

50% 50% - < - o - PRSI N
4rea estratégica (ASDIN). Dessa forma, solicita-se sua exclusdo como iniciativa setorial da

PS-STI-20.18 - e-Social

STl

31/03/2021

Em andamento. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20DE18 - e-Social" para "PS-STI-
20.18 - e-Social" e terd seu escopo restrito a entrega da 12fase do cronograma do e-Social,
conforme 0286860.

50% 50% 75%

PS-STI-20.20 - Modernizagdo do Portal e da Intranet

STl

30/06/2020

Em andamento. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20DE20 - Modernizagdo do
Portal e da Intranet" para "PS-STI-20.20 - Modernizagdo do Portal e da Intranet"

50% 50% 75%

PS-STI-20.45 - Solugdo de Telefonia IP

STl

30/09/2020

Projeto finalizado com a i da nova central da ESMPU, conforme

ici i hi .br/noticias/esmpu-tem-nova-
central-telefonica.
niciativa teve seu nome modificado de "PR20NS45 - Solucdo de Telefonia IP" para "PS-STI-
20.45 - Solucéo de Telefonia IP"

PR20REA48 - Renovagdo de Software - Delphix

STI

31/12/2020

Projeto finalizado com a do Contrato 01/2021 (SEI 0257731).

PS-STI-20.52 - Outsourcing de impress&o e digitalizagéo

ST

31/12/2020

Em andamento. Iniciativa teve seu nome alterado de "PR20RE52 - Outsourcing de
s530" para "PS-STI-20.52 - Outsourcing de i 30 e digitalizagdo"

PS-STI-20.59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovagdo
Parcial

STl

31/12/2020

o concluida de 136 computadores, conforme processo SEI 0.01.000.1.001455/2020-
37. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20CT59 - Desktops de Alto Desempenho e
Renovagdo Parcial" para "PS-STI-20.59 - Desktops de Alto Desempenho e Renovagdo
Parcial".

PS-STI-20.60 - Webcam HD e Headset

STl

31/03/2021

Em andamento. Iniciativa teve seu nome modificado de "PR20CT60 - Webcam HD e
Headset" para "PS-STI-20.60 - Webcam HD e Headset"

PR20RES6 - Renovagdo de Software - Jaws

STl

30/09/2020

Projeto finalizado com a emissao da ordem de servigo, conforme processo SEI
0.01.000.1.001899/2020-77.

PR20RESS - Renovagdo de Software - Autocad

STI

30/06/2020

Projeto finalizado com a do 15/2020 (SEI 0224702).

PR20RESS - Renovagao de Software - Prezi

COEDUC

31/12/2020

Conforme novos entendimentos firmados na ESMPU, e de acordo com o processo "Gerir
Projeto Setorial", esta iniciativa é de gestdo da SECIN. Dessa forma, a area responsavel deixa
de ser a STl e passa a ser a COEDUC, conforme despacho 0286844.

PR20RES3 - Renovagdo de Software - Adobe Creative
Cloud

STl

30/06/2020

Projeto finalizado com a do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).

PR20RES54 - Renovagao de Software - Adobe Stock

STl

30/06/2020

Projeto finalizado com a do Contrato 37/2020 (SEI 0256139).

PS-STI-20.11 - Aquisi¢&o de Software - Dicionério Houaiss

STl

30/06/2020

Projeto finalizado com a assinatura do Contrato 28/2020 (SEI 0251305). Iniciativa teve seu
nome modificado de "PR20CT11 - Aquisicdo de Software - Diciondrio Houaiss" para "PS-STI-
20.11 - Aquisicdo de Software - Dicionario Houaiss"

PS-STI-20.02 - Solugdo de Videoconferéncia Corporativa

STl

31/12/2020

Projeto finalizado com a disponibilizagdo das ferramentas de videoconferéncia Google Meet
e Zoom, conforme processo SEI 0.01.000.1.001478/2020-95. Iniciativa teve seu nome
modificado de " PR20CTO2 - Solug&o de Videoconferéncia Corporativa" para "PS-STI-20.02 -

PS-STI-20.43 - Salas de Videoconferéncia

STl

30/09/2020

Solugdo de Videoconferéncia Corporativa".

Projeto fii comai e i de codecs Avaya na sede da ESMPU.
Iniciativa teve seu nome modificado de " PR20NS43 - Salas de Videoconferéncia" para "PS-
ST1-20.43 - Salas de Videoconferéncia".

PS-STI-20.29 - Atualizag&o do Active Directory (AD)

ST

30/06/2021

Em andamento. Iniciativa teve seu nome de "PR20IF29 - do Active

50% 50%

Directory (AD) " para "PS-STI-20.29 - do Active Directory (AD)".

PS-STI-20.28 - Atualizagdo do Banco de Dados Oracle e
Apex

STl

31/03/2021

Iniciativa inici "PR20IF28 - Al do Banco de Dados Oracle" teve
sua nomenclatura modificada no despacho STI 0286844 para "PS-STI-20.28 - Atualizagdo do
Banco de Dados Oracle e Apex"

50% 75%

PR20IF32 - Atualizagdo do Apex

STl

31/03/2021

Area solicitou exclusdo da iniciativa no despacho STI 0286844.A iniciativa foi incorporada a
'R20IF28 - Atualizagdo do Banco de Dados Oracle”, pois sdo executadas em conjunto. A
iniciativa unificada teve o nome alterado para "PS-STI-20.28 - Atualizagéo do Banco de
Dados Oracle e Apex".

50% 75%

Biblioteca Digital da ESMPU

piGl

31/03/2021

A Biblioteca Digital da ESMPU foi langada internamente, aos membros e servidores da
ESMPU, no dia 10/03/2021. A implantago total foi concluida em 31/03/2021, e o

atodaa i deu-se no 12 dia Util subsequente: 05/04/2021.
0 langamento da Biblioteca Digital da ESMPU abarcou ndo apenas esse significativo produto
informacional, em especifico, mas também o langamento de uma nova pagina da Biblioteca
da Escola Superior do Ministério Publico da Unido, com agdes coordenadas de divulgagdo e
automatizacdo de varios servigos bibliografi tais como pesqui dticas, e geragao de
referéncias bibliogréficas e de fichas afi

80%



https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-central-telefonica.
https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-central-telefonica.
https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-central-telefonica.
https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-central-telefonica.
https://intranet.escola.mpu.mp.br/noticias/esmpu-tem-nova-central-telefonica.
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Meta

Cédigo

Meta Institucional

Sistematizar a Gestdo do
Conhecimento na ESMPU

iva Estratégica (PDI)

Definir as diretrizes para a implementagio e a permanéncia
da Gestdo do Conhecimento.

ativa Setorial

Responsavel

Prazo Final de
Concluséo

Percentual de Execugdo
31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021

Observagdes

Politica de D i de Colegdes

DiGl

31/07/2021

Foram empreendidos, no periodo abarcado por este relato:

- Anélise de minuta de Politica de Desenvolvimento de ColegGes entéo elaborada em 2019;

- Benchmarking de Politicas de D de Colegdes de orga i com
acervo de natureza semelhante (composto majoritariamente por livros das reas juridica e
afins), bem como de érgios/entidades educacionais. Foram coletadas, durante o estudo em
comento, as politicas as seguintes instituicdes: 1 - Universidade Estadual Paulista (UNESP); 2
- Advocacia Geral da Unido (AGU); 3 - Tribunal de Contas da Unido (TCU - ISC); 4 - Camara
dos Deputados; 5 - Senado; 6 - Superior Tribunal de Justica (STJ); 7 - Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP); 8 -Fundagdo Getulio Vargas (FGV); 9
- Universidade de Brasilia (UNB); 10 - Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina
(CESUSC); 11 - Escola Superior do Ministério Pablico do Ceara.

10% 10% 30%
- Si izagdo das politicas i e elaboragdo de estudo comparativo de suas
formas de instituicdo, partes constituintes, diretrizes e critérios para desenvolvimento
racional e equilibrado do acervo;

- Decisdo de 0 da Politica de Dt i de Colegdes da Biblioteca da
ESMPU, elencando-se nova estrutura, novos critérios de selecio, e incluindo-se de diretrizes
para depbsito legal da produgdo intelectual da ESMPU.

Iniciativa renomeada de "Politicas de Gestdo de Acervos Bibliograficos", passando-se a um
rol mais restrito, d i "Politica de D i de Colecdes

23.07.21. Area solicitou mudanga do prazo de concluso de 31.07.21 para 31.09.21 (SEI
0288507)

Diagndstico de Maturidade de Gestdo do Conhecimento

DiGl

31/07/2021

Area solicita a exclus3o da iniciativa, considerando que a Coordenadoria de Gestio da
Informagéo e do Conhecimento (COGIC) n3o fora, ainda, implantada, ante a auséncia de
Cargo em Comissdo (CC3) para seu provil . A esse soma-se a difi que
0% - - tem sido enfrentada quanto a constituicdo da equipe da DIGI com especialistas em
Arquivologia e Biblioteconomia, o que tem acarretado no actmulo de atividades tanto
técnicas quanto de gestdo a chefia da Divisdo - Unica especialista em Arquivologia da

ESMPU

Proposicio da 12 verso do Cédigo de Classificagio e
Tabela de i e Destinagdo de D
(CCTTDD) da ESMPU

DIGI

31/12/2021

Foram empreendidas, no periodo abarcado por este relato:

- Andlise comparativa entre o Plano de Classificagéo de Documentos (PCD) e Tabela de
e Destinagdo (TTD) em 24/03/2021 pelo Conselho Nacional do

Ministério Pdblico (CNMP) por meio da Resolu;ao CNMP ne 225/2021, e as recentes

Ges no Codigo de Classifi da ini &0 Publica Federal
apregoado pelo Arquivo Nacional por meio da Portaria AN n2 47/2020, o qual abarcou
importantes corregdes. Cite-se como exemplo a inser¢ao de codigos de classificagao
especificos para a contratagao de servigos sob o regime de execucio indireta, no ambito da
administragdo publica. Essa inclusdo, alem de corrigir uma falha da versdo anterior,

ibilita que os j p { emraziodai do de

de licitagdo, nas suas dif I para 30 de empresas terceirizadas
para realizagio de servigos e efetivagio das compras publicas, venham a formar conjuntos
mais homogéneos e consistentes, evitando a dispersdo dos documentos em diferentes
unidades de ificagdo. Foram i as 000, 010, 020, 030, 040, 050, 060,
070 e 900, com vistas a mapear divergéncias e apresenta-las ao Comité Gestor do Plano
Nacional de Gestdo de Documentos e Memoria do Ministério Publico - COPLANAME, para
orientacio das diretrizes a serem adotadas no instrumento préprio da 4rea-meio da ESMPU;

10% 15% 30%

- Andlise comparanva entre o Plano de Classificagdo de Documentos (PCD) e Tabela de
e Desti (TTD) ap em 24/03/2021 pelo Conselho Nacional do

Mlmsterlo Publico (CNMP) por meio da Resolugdo CNMP n2 225/2021, e o Cédigo de

i e tabela de lidade e Destinagdo de Documentos de Arquivo Relativos
as Atividades-Fim das Instituicdes Federais de Ensino Superior, aprovados pela Portaria
AN/MJ n2 92, de 23 de setembro de 2011, e suas eventuais alteragdes. O estudo visa
mapear divergéncias e apresentd-las ao Comité Gestor do Plano Nacional de Gestdo de
Documentos e Meméria do Ministério Publico - COPLANAME, para orientagdo das diretrizes
a serem adotadas no instrumento préprio da area-fim da ESMPU.

Governanga de Dados

ASSEIN

31/12/2021

As entregas do projeto estdo conforme o planejado. A seguir, o projeto entrard na fase de

10% 15% 40% adequacao das bases de dados icas que a um tempo iderdvel para
realizacio desta entrega.

Garantir a acessibilidade das agoes da
ESMPU

Levantar as demandas de acessibilidade.

Projeto Acessibilidade nas

COEDUC

30/09/2020

Realizagdo de estudo técnico e provimento de servico de acessibilidade nas atividades

Fomentar a comunicagdo integrada e efetiva com os ramos
do MPU, entre as Secretarias e com os Polos da Escola
através de agdes articuladas.

Criagdo do perfil da ESMPU no Instagram

SECOM

31/03/2020

0 langamento da conta oficial da ESMPU no Instagram aconteceu em 25 de margo, com 155
seguidores. A conta fechou o ano de 2020 com 2.018 seguidores, aumento de 1.197% em 8
meses.

Reengenharia grafica dos boletins informativos

SECOM

31/08/2020

Modernizagdo do Portal da ESMPU e da Intranet

SECOM

19/12/2021

0 projeto encontra-se na fase de testes das customizagdes do portal realizadas pela STI

Criagdo de podcast para debater temas pertinentes a
atuagdo do Ministério Publico

SECOM

19/12/2021

Todos os 11 dudios das conferéncias do Podcast do Programa de Deontologia do Ministério
Publico Brasileiro foram editados e publicados nos agregadores e nas plataformas de
streamings.Além disso, outros Podcast ja estdo em concepgdo ou andamento, como o
Rotas&Futuros.

Estruturagdo da area de producdo audiovisual - Sele¢do
dos profissionais do

SECOM

31/07/2020

A equipe da C ia de Produgdo iovi: é por trés servidores, sem
vinculo. Possuem cargos em comiss&o.




PAINEL DE C AO da ESMPU - 2020/2021
Meta Iniciativa Estratégica (PDI) Iniciativa Setorial Responsavel Braso FI"E.I ¢ l Percentual de Execugdo Observagoes
Cédigo Meta Institucional Conclusdo 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
Implementagdo da TV ESMPU - Atualizagdo do projeto TV 0 projeto da TV ESMPU e a equipe de foram idos pela
ESMPU com inicdo das fases e do escopo SECOM 31/07/2020 Portaria ESMPU n. 209/2020.
Implementag&o da TV ESMPU - Execugdo dos fases do 0 projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguracio do estidio da TV ESMPU que
projeto TV ESMPU SECOM 19/12/2020 70% ocorreu no dia 26 de marco de 2021.
GE-g |APrimorar continuamente os Elaboragio da politica editorial da TV ESMPU SECOM 19/12/2020 20% Ja teve inicio o processo de benchmarking em outras TVs governamentais para o rascunho
processos de comunicagio da Politica Editorial. Esta acio esta mapeada para ser desenvolvida ao longo de 2021.
O Pregdo Eletrénico — ESMPU n. 4/2020 para aquisi¢do de equipamentos para montagem e
Licitagdo para montagem do estddio - equipamentos SECOM 18/12/2020 90% operacionalizag'ato‘da Produ;ﬁo au‘diuvisual f~oi realiza(rio. no dia 27 de novembro. O projetk.)
da TV ESMPU foi finalizado com a inauguragio do estidio da TV ESMPU que ocorreu no dia
de a nacional 26 de margo de 2021.
e internacional. A &0 de empresa iali para do do espago ao estudio da
Licitagdo para montagem do estudio - servigos de ESMPU (4rea total de 86 m? - 10,8 m x 7,6 m), com a i de servigos de i
revestimento acustico de construgdo de parede para SECOM 19/12/2020 90% acustico e de construgdo de parede para Chroma Key, ocorreu por meio de dispensa. O
Chroma Key projeto da TV ESMPU foi finalizado com a inauguragdo do estudio da TV ESMPU que ocorreu
no dia 26 de margo de 2021.
Produgdo de contetdos audiovisuais para o canal do
YouTube e projetos institucionais - websérie para debater SECOM 30/06/2020
os efeitos da ia do coronaviru:
P « . Lo A area solicitou a exclus3o da iniciativa, em razio de o contexto da pandemia ter mudado
rodugdo de contetidos audiovisuais para o canal do 4 |ém da dificuldad N " P "
YouTube e projetos institucionais - webséries para debater SECOM 31/10/2020 e um ano para o outro, além da dificuldade em conseguir agenda com os Procuradores
atuagdo do MP e do Sistema de Justica Gerais.
Criar:e i?stalar drea de atendimento ao corpo Adequagio dos espacos da ESMPU COEDUC 15/09/2020 Redef icdo do layout da ESMPU para facilitar o acesso a area de atendimento ao corpo
académico. académico.
X i Redesenhar o processo de atendimento ao publico.
GE-9 (;:lr)a"rggr ° eficiente ao izar os i do i ao Area soli revisdo do prazo para 31/12/2021. A equipe do projeto esta definida. Os
publico. Projeto Aprimoramento da Experiéncia do Usuario ASSEIN 31/12/2021 20% trabalhos no @mbito do projeto serdo retomados a partir do segundo semestre de 2021,
Instituir programa de melhoria continuada de ap6s finalizada a contratagdo da consultoria em Design Etnogréfico.
Il ao publico.




