
Código Meta Institucional Iniciativa Setorial Responsável
Prazo Final de 

Conclusão

Percentual de 

Execução

31/12/2022

Percentual de 

Execução 

31/03/2023

Observações

EN-1
Instituir Programa Permanente de Pós-

Graduação Lato Sensu.

Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Estruturação da Pós-

Graduação ESMPU (Pitch COEDUC)
COEDUC/SECIN 19/12/2022 80% 85%

Estabelecimento de critérios gerais para realização e avaliação dos processos acadêmicos que

garantam a qualidade pedagógico dos curso. Elaboração de critérios que garantam que os

TCCs tenham qualidade científica, impacto institucional e social e estejam alinhados à linha de 

pesquisa e aos seus eixos. Aguardando homologação e aprovação de instância superior.

[12/04/2023] Reestruturação da COEDUC para melhoria do processo de Design Instrucional

nas atividades da ESMPU, que possibilitará melhor clareza do processo completo da

estruturação e execução da pós-graduação, conferindo ganho de qualidade

Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Institucionalização dos 

Cursos livres - Etapa 2 (Pitch COEDUC)
COEDUC/SECIN 30/06/2023 100% 100%

Oferta permanente de portifólio de cursos livres. Aperfeiçoamento no processo de inscrição,

atendimento, conclusão do curso, consulta e oferta.

Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Estruturação da Produção 

de Objetos de Aprendizagem (Pitch COEDUC)
COEDUC/SECIN 19/12/2022 100% 100%

Prospecção de modelos e análise de viabilidade operacional. Otimização do processo para

disponibilização  dos ODAS produzidos em ambiente para acesso de público aberto.

Elaboração de Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2023 ASSAG/SECIN 31/03/2023 100% 100%
Análise e elaboração tendo como base o Plano de Gestão de Atividades Acadêmicas 2022 e

resultados em andamento. Meta de 2023.

Especial interesse estratégico - Projeto Acadêmico Digital - Grupo 2 COEDUC/SECIN 31/07/2023 80% 80%

Tendo em vista o ataque hacker, houve necessidade de redesenvolvimento do ambiente de

desenvolvimento e etapas realizadas e validadas a partir de março de 2022. Definição de

requisitos para compra de nova solução. Não foi localizada nenhuma solução no mercado até

o momento que atenda as especificidades necessárias.

[12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema

acadêmico em maio/2023

Especial interesse estratégico - Revisão do Planejamento Acadêmico para 

contemplar participação direta dos ramos em estratégias de adesão às 

atividades acadêmicas e provocar ASSAG para articulação com os ramos na 

avaliação das propostas de atividades área meio.

COEDUC/SECIN 19/12/2023 100% 100% Modelo implementado para aprovação já readequado para aprovação e execução do PA 2023

Realização de Programa de atividades de extensão em parceria com 

instituições nacionais e internacionais
COEDUC/SECIN 19/12/2022 100% 100%

Seminário Internacional Cibersegurança, cibercriminalidade e criminalidade organizada: etapa

Brasília e etapa Braga; Novas perspectivas sobre o combate ao crime organizado no contexto

europeu e latino-americano

Especial interesse estratégico - Projeto Desenvolvimento das Altas 

Lideranças do MP para o Futuro.
ASSEIN/SECIN 19/12/2022 15% 15% Estudo técnico em desenvolvimento

EN-4
Incrementar a formação continuada dos/as 

docentes.

Ciclo de capacitação de Orientadores Pedagógicos, no início do semestre 

letivo
COEDUC/SECIN 31/07/2023 80% 80%

Trilha em análise e estruturação. Atividades de formação em desenvolvimento. Aguardando

homologação para execução.

[12/04/2023] Reestruturação da COEDUC para melhoria do processo de Design Instrucional

nas atividades da ESMPU. Após a implementação do novo processo de trabalho, será

retomada e readequada a estratégica de capacitação dos Orientadores Pedagógicos.

Projeto de Sistematização e institucionalização do uso de metodologias 

participativas
COEDUC/SECIN 19/12/2022 100% 100%

Disponibilização de cursos autoinstrucionais e livres para fomento para formação continuada

de docentes.

Revisão de instrumento de avaliação de satisfação que incorpore 

indicadores sobre metodologias participativas. 
COEDUC/SECIN 31/07/2023 100% 100% Reestruturação e analise de dados otimizados pela consulta disponibilizada ao BI acadêmico

EN-12

Desenvolver programa de atividades 

acadêmicas voltadas à preparação para a 

atuação em cenário internacional

Celebração de acordo de cooperação com 1 (uma) instituição internacional ASSAG/SECIN 19/12/2022 100% 100%

Celebrado Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho - UMinho (Portugal). Em

andamento tratativas para celebração de novo acordo de cooperação com a Universidade de

Sevilla (Espanha) e em avaliação cooperação com a Universidade de Sapienza (Itália)

Elaboração de Regulamento de Pesquisa que disponha sobre projeto que 

contemple metodologias participativas 
DIDEC/SECIN 29/07/2022 100% 100%

Regulamento das Atividades de Pesquisa Científica Aplicada da ESMPU aprovado e publicado

por meio da Portaria nº 0150/2022 (Processo SEI nº 0.01.000.1.001574/2021-22) 

PE 3

Instituir uma política editorial que 

qualifique a ESMPU

como produtora de conhecimento técnico-

científico

Definição de processo de trabalho para acompanhamento e avaliação da 

política editorial e da comunicação científica
DIDEC/SECIN 31/07/2023 100% 100%

Regulamento da Revista da Escola Superior do Ministério Público da União - RESMPU

aprovado e publicado por meio da Portaria nº 079, de 17 de junho de 2021 (Processo SEI nº

0.01.000.1.000218/2021-65)

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

EN-2
Aumentar o número de membros/as e 

servidores/as do MPU capacitados/as.

EN-3

Garantir que as atividades de ensino 

observem a perspectiva de um mundo 

intercultural, dinâmico e interconectado.

EN-5
Ampliar o uso de metodologias 

participativas nas atividades de ensino.

PE 1

Fomentar pesquisas de campo com o uso de 

metodologias participativas e 

transdisciplinares,

incorporando, quando necessário, os 

conhecimentos das comunidades 
Elaboração de edital do Programa de Pesquisa da ESMPU 2022 com critério 

que priorize profissionais com experiência em metodologias participativas e 

pesquisas com perspectivas transdisciplinares

29/07/2022 100% 100%
O Edital para a seleção de Projeto de Pesquisa e Grupo de Pesquisa encontra-se com as

inscrições abertas até o dia 16 de abril/2023  (Processo SEI nº 0.01.000.1.003942/2022-06).
PE 2

Garantir que os projetos de pesquisas 

objetivem alcançar impacto social e 

DIDEC/SECIN
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Especial interesse estratégico - Elaboração da Revista da ESMPU. DIDEC/SECIN 31/07/2023 95% 96%

Edital Acadêmico nº 184/2022 de chamamento de artigos científicos para a RESMPU

aprovado e publicado em 6 de outubro de 2022, com ampla divulgação em vários meios

(Processo SEI nº 0.01.000.1.002802/2022-37). 

Atualização do Sistema Open Journal Systems (OJS), com gestão e atualização do fluxo de

recebimento dos  25 artigos submetidos. 

Envio de 6 artigos para etapa de editoração da 1ª edição da RESMPU. 

Planejamento e condução do curso de Aperfeiçoamento "Fluxo editorial da RESMPU no OJS",

na modalidade à distância síncrono (Processo SEI nº 0.01.000.1.003043/2022-29).

Submissão da proposta de parceria entre a ESMPU e o Instituto Brasileiro de Informação em

Ciência e Tecnologia (IBICT) em 6 de dezembro de 2022, para atualização da gestão da

informação técnica e científica da ESMPU. Após reunião com o IBICT a proposta encontra-se

em análise pela Secretaria de Tecnologia e Inovação (STI) para manifestação (Processo SEI nº

0.01.000.1.003633/2022-07). 

Elaboração de proposta de solicitação para filiação desta ESMPU à Associação Brasileira de

Editores Científicos (ABEC) o que facilitará a aquisição do DOI, a realização de cursos e o

alcance do cumprimento dos requisitos exigidos para uma categorização Qualis/CAPES

superior. A proposta encontra-se na etapa de apresentação da disponibilidade orçamentária

(Processo SEI nº 0.01.000.1.003634/2022-77). 

Composição do corpo de pareceristas com 112 integrantes. Composição do Conselho Editorial

da RESMPU com 16 integrantes, cadastramento de pareceristas é contínuo. Submissão de

artigos também é contínuo. 

Reuniões bimestrais com os pesquisadores. DIDEC/SECIN 19/12/2023 70% 80%

O Regulamento das Atividades de Pesquisa Científica Aplicada da ESMPU entrou em vigência

por meio da Portaria nº 150/2022 em 26 de setembro de 2022 (Processo SEI nº

0.01.000.1.001574/2021-22). O Edital para a seleção de Projeto de Pesquisa e Grupo de

Pesquisa encontra-se com as inscrições abertas até o dia 16 de abril/2023. Como os grupos de

pesquisa ainda não foram selecionados não é possível mensurar esse indicador.  

Revisão da minuta de acordo de cooperação com entidades dos sistemas de 

justiça nacional e internacional, incluindo ações conjuntas voltadas à 

pesquisa e à produção científica de interesse mútuo das partes, com 

intercâmbio de pesquisadores.

DIDEC/SECIN 19/12/2022 100% 100%

Celebrado Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho - UMinho (Portugal)

Processo SEI nº 0.01.000.1.001531/2022-16. Em andamento tratativas para celebração de

novo acordo de cooperação com a Universidade de Sevilla (Espanha) Processo SEI nº

0.01.000.000728/2010-84 e em avaliação cooperação com a Universidade de Sapienza (Itália)

Processo SEI nº 0.01.000.1.001216/2022-82.  

Consulta à Universidade de Brasília (UnB) sobre contratação de pesquisador estrangeiro

(Processo SEI nº 0.01.000.1.001549/2020-21).

Elaboração de planos de trabalho com previsão de intercâmbio de 

pesquisadores.
DIDEC/SECIN 19/12/2022 60% 70%

Criação do Projeto conjunto com a DIGI de "História Oral" Portaria 108/2022. Entrevista com

o pesquisador Thiago Pierobom, no dia 14/10/2022. 

Entrevista com o Diretor-Geral Adjunto Dr. Manoel Jorge no dia 9/03/2023. 

Submissão da proposta de criação da Rede Científica da Escola Superior do Ministério Público

da União (REDEC). A proposta encontra-se em análise pelas instâncias superiores (Processo

SEI Nº 0.01.000.1.000136/2023-42). 

PE 9

Viabilizar o intercâmbio entre 

pesquisadores da ESMPU e dos sistemas de 

justiça nacional e internacional

Revisão da minuta de acordo de cooperação com entidades dos sistemas de 

justiça nacional e internacional
DIDEC/SECIN 19/12/2022 100% 100%

Celebrado Acordo de Cooperação com a Universidade do Minho - UMinho (Portugal)

Processo SEI nº 0.01.000.1.001531/2022-16. Em andamento tratativas para celebração de

novo acordo de cooperação com a Universidade de Sevilla (Espanha) Processo SEI nº

0.01.000.000728/2010-84 e em avaliação cooperação com a Universidade de Sapienza (Itália)

Processo SEI nº 0.01.000.1.001216/2022-82.  

Consulta à Universidade de Brasília (UnB) sobre contratação de pesquisador estrangeiro

(Processo SEI nº 0.01.000.1.001549/2020-21).

EX-1
Realizar projetos de extensão dedicados a 

temas globais

Realização de Programas voltados a debates sobre temas globais e 

contemporâneos
COEDUC/SECIN 19/12/2022 100% 100% TEDxESMPU e Programa Diálogos Fundamentais em etapa de concepção.

EX-2

Buscar a participação de organismos e 

instituições internacionais em atividades de 

extensão

Realização de Programa de atividades de extensão em parceria com 

instituições internacionais
COEDUC/SECIN 19/12/2022 100% 100% Realização do seminário internacional Brasil-Portugal sobre criminalidade virtual. 

EX-7

Desenvolver com a comunidade atividades 

de extensão na temática de Direitos 

Humanos

Especial interesse estratégico - Elaboração de Plano de Gestão de Atividades 

Acadêmicas 2023 que priorize a temática de proteção de direitos e figure 

como critério de priorização para as Coordenações de Ensino dos ramos

ASSAG/SECIN 31/03/2023 100% 100%

PE 4

Aprimorar o Periódico da ESMPU, buscando 

alcançar a classificação Qualis/CAPES B1 ou 

superior

PE 7

Fomentar a constituição de redes 

internacionais de pesquisa, vinculadas aos 

grupos de pesquisa
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Especial interesse estratégico - Realização de Programa Transversal de 

cunho dialógico e reflexivo no âmbito do Respeito e Diversidade
COEDUC/SECIN 19/12/2022 100% 100%

Ofertadas atividades avulsas na temática como, por exemplo: "Perspectiva internacional da

proteção às mulheres", "Técnicas de atuação judicial e extrajudicial para inclusão da pessoa

com deficiência no mercado de trabalho", "A atuação do Ministério Público perante a

violência doméstica e familiar contra a mulher", "Atuação do MP em favor das pessoas com

deficiência", "Atuação dos profissionais da rede de acolhimento e atendimento social das

vítimas de trabalho escravo", entre outras.

Publicação de obra sobre o evento Deontologia Aplicada ao MP COEDUC/SECIN 19/12/2022 - 30%

Atividade suspensa. Aguardando deliberação

[12/04/2023] Em produção dos registros gráficos das aulas, via contrato 01/2022

(0.01.000.1.002267/2021-32)

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Norma de Segurança de 

Senhas
STI 30/06/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 345056).

Especial interesse estratégico - Cibersegurança -  Plano de Recuperação de 

Desastres de Sistemas
STI 30/03/2023 29% 14%

Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-

BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=51effe03-32ac-459d-881e-

421c01a96cfa

[12/04/2023] O percentual diminuiu por mudança do cálculo do MSProject.

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Política de Backup e 

Retenção de Dados
STI 30/03/2023 65% 98%

Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-

BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=92112d37-dae0-4420-9156-

ff1e9b673f94

Projeto orçamentário 2023 ASSAG/SECIN 30/09/2022 100% 100%

Projeto orçamentário 2024 ASSAG/SECIN 29/09/2023 100% 100% Meta de 2023

Programação e reprogramação orçamentária - 2022 ASSAG/SECIN 19/12/2023 100% 100%

Programação e reprogramação orçamentária - 2023 ASSAG/SECIN 19/12/2023 100% 100% Meta de 2023

GE-3

Aprimorar mecanismos de 

acompanhamento e avaliação de ações de 

ensino, pesquisa, extensão e 

internacionalização da ESMPU

Especial interesse estratégico - Projeto COEDUC Melhoria dos Processos de 

Avaliação de Qualidade* (Pitch COEDUC)
COEDUC/SECIN 31/01/2023 100% 100% Estudo técnico e customização e melhoria dos processos

Diagnóstico de Maturidade Gerencial ASSEIN/SECIN
30/09/2022 - 

29/09/2023
0% 0%

Especial interesse estratégico - Projeto Ensino Híbrido ASSEIN/SECIN 30/06/2022 55% 99% Instalação de equipamentos concluídas, pendentes algumas peças e softwares.

Projeto Arte e Cultura na ESMPU ASSEIN/SECIN 19/12/2023 73% 88% Novas tarefas adicionadas. 2º edital de concurso em andamento.

Projeto Semana da Inovação ASSEIN/SECIN
30/06/2022 - 

30/06/2023
100% 100% A 1ª Semana de Inovação da ESMPU foi realizada (7 a 9/6/2022).

Especial interesse estratégico - Projeto Economia Comportamental e Vieses 

no MPU
ASSEIN/SECIN 30/06/2023 39% 50% O Contrato nº 27/2022 está sendo executado pela Empresa CLOO.

Especial interesse estratégico - Projeto TEDxESMPU ASSEIN/SECIN 24/02/2023 91% 100%

[30/09/22] O evento está agendado para ocorrer no dia 23 de novembro de 2022. O projeto

está agora previsto para finalizar, considerando o pós-evento e edição dos videos, no final de

fevereiro de 2023. Ou seja, é necessária a alteração do prazo final de conclusão para

24/02/2023. Além disso, solicita a alteração do nome para TEDxESMPU. [08/02/2023] Pedido

de dilação de prazo deferido pela ASDIN.

Automatização do Painel de Contribuição (MS Project ou OpenProject) ASSEIN/SECIN 19/12/2022 27% 54%
Gerentes capacitados. Pendente a transferência de dados entre sistemas e o mapeamento do

novo processo de monitoramento.

Implantação de sistema de chamados técnicos de manutenção predial SA 19/12/2022 - CANCELADO

Após os estudos realizados pela STI para adoção de sistema de gestão de chamados técnicos 

para substituição do atual sistema em produção, avaliou-se como promissor o uso de solução 

de código aberto denominado GLPI cujo processo de implantação está em curso sob o projeto 

PS-STI-22.11.

Após deliberações junto à STI, considerando que o GLPI possui as características necessárias à 

gestão de chamados técnicos relativos à manutenção predial; considerando ser mais eficiente 

a adoção de solução única para a gestão de chamados técnicos de TI e de manutenção 

predial, seja do ponto de vista propiciar maior facilidade de uso ao usuário pela adição de 

interface comum, seja pela necessidade de manutenção do próprio sistema em si; esta 

Divisão de Engenharia entende que a adoção do GLPI atende às necessidades operacionais 

que foram propostas na solicitação de inclusão de pedido de sistema próprio para gestão da 

manutenção predial juntos aos pleitos do painel de contribuições da ESMPU.

Dessa forma sugere-se o cancelamento da ação. [08/02/2023] Pedido de cancelamento 

deferido. 

EX-8
Promover a publicação de anais de 

atividades de extensão

GE-1

Redesenhar o processo de planejamento 

acadêmico com vistas a elevar a 

participação social

GE-2

Garantir a execução do PDI com a 

distribuição proporcional do orçamento 

para execução de ensino, pesquisa, 

extensão.

GE-4
Estabelecer uma política de inovação em 

processos, serviços e produtos

GE-5
Viabilizar a evolução das soluções de 

Tecnologia de Informação e Comunicação
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Especial interesse estratégico - Instalação de sistema de minigeração de 

energia elétrica com módulos fotovoltaicos na ESMPU
SA 19/12/2022 100% 100% [30/09/2022] Os equipamentos foram entregue e montados. 

Implantação do Sistema de Escrituração Digital das

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e

Trabalhistas (eSocial) na ESMPU

SA 19/12/2023 35% 40%

Os integrantes da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, que compõem a equipe do

projeto, em parceria com a equipe da PGR, deram início as tratativas pra obter informações

sobre o desenvolvimento da solução de envio de dados ao portal do e-Social, bem como

promover a atualização da versão do conector eSocial-JT (conector desenvolvido pelo TST).

Também foi proposta a instalação do módulo visual do eSocial-JT para acampanhar os

resultados dos envios de teste ou produção do eSocial.  

Solução de e-mail e Licenças de Produtos Microsoft STI 30/09/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 328687).

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Estudo de atualização do 

datacenter
STI 90% 94%

O projeto foi replanejado, conforme Relatório de Fechamento 1ª trimestre de 2022 - PDTI

(0344932), apresentado na Reunião do CTI em 26/04/2022.

Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-

BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=9359155d-11e3-46c4-9a45-

830784163303

Especial interesse estratégico - BI Acadêmico STI 30/03/2023 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0392414).

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Serviços especializados em 

datacenter
STI 19/12/2022 - CANCELADO

Conforme replanejamento anual do PDTI 2022-23, este projeto será cancelado devido à 

repriorização dos projetos e à limitação da capacidade operacional da unidade. A STI atuará 

na contratação de serviços especializados em outro segmento, e não mais em datacenter. 

[08/02/2023] Pedido de cancelamento deferido.

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Infraestrutura como serviço 

em nuvem (IaaS)
STI 30/09/2022 - CANCELADO

Conforme replanejamento anual do PDTI 2022-23, este projeto será cancelado devido à 

repriorização dos projetos e à limitação da capacidade operacional da unidade. A STI dará 

preferência para a execução de outros projetos estruturantes de infraestrutura, como a 

adesão à RNP e GigaCandanga e à implantação da solução de segurança VMware NSX. 

[08/02/2023] Pedido de cancelamento deferido.

Redistribuição de Notebooks STI 30/06/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0334339).

Treinamento BI para a ESMPU STI 19/12/2022 - -

[30/09/22] Solicitação de cancelamento. O projeto setorial PS-STI-22.06 - Treinamento BI para

a ESMPU foi motivado pelo interesse da equipe da DINT/STI em treinar os servidores da

ESMPU na ferramenta Microsoft PowerBI. Porém, não haverá tempo hábil, considerando que

a equipe está totalmente envolvida no desenvolvimento do projeto BI Acadêmico, promovido

a projeto estratégico da ESMPU, cuja previsão de entrega é no final de novembro. A equipe

da DINT/STI está prestando suporte aos usuários de forma pontual, esclarecendo dúvidas na

ferramenta, o que está se demonstrando ser suficiente. [08/02/2023] Pedido de

cancelamento deferido.

Sistema de tarifação de telefonia STI 30/06/2022 82% 92%

O projeto está em andamento.

Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-

BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=5501375d-6f3a-4580-894a-

c90d6e775340

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Migração do sistema de 

arquivos da rede local
STI 30/09/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 345055).

Aquisição de computadores especializados STI 30/12/2022 0% 0% O projeto será iniciado no 3º trimestre de 2023.

Novo sistema de chamados técnicos STI 30/12/2022 25% 59%

Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-

BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=490ee743-1801-4a91-aaf2-

07c98a10562f

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Adequação da saída de 

Internet disponibilizada pelo SERPRO (INFOVIA)
STI 30/12/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0392504).

Especial interesse estratégico - Cibersegurança -  Migração dos serviços 

digitais do proxy reverso ADC01 para o F5 BIG IP
STI 30/12/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0351269).

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Licenças adicionais de 

segurança Microsoft
STI 30/09/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0388652).

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Solução de antivírus STI 30/09/2022 100% 100% O projeto foi concluído, conforme o TEP (SEI 0383605).

GE-5
Viabilizar a evolução das soluções de 

Tecnologia de Informação e Comunicação
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Ingresso da ESMPU à RNP e 

Redecomep GigaCandanga
STI 02/05/2023 50% 66%

O projeto foi incluído no programa de cibersegurança para proporcionar o ingresso da ESMPU

em uma rede única e singular de ensino e pesquisa, chamada de RNP - Rede Nacional de

Ensino e Pesquisa. Esta rede trará o benefício imediato de aumento da largura de banda de

internet do link principal para 1Gbps e um link secundário de backup.

Processo de contratação SEI: 0.01.000.1.003483/2022-80.

Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-

BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=fbd99e86-5f43-4991-858a-

55ea058094b8

Implantação Cosmos STI 30/06/2023 0% 3%

[30/06/2022] O projeto terá o seu percentual retificado para 0%, pois, a fase que representa

as atividades da STI tem início somente em setembro de 2022, conforme cronograma

disponibilizado pelo MPT. Essa alteração justifica-se, pois, representa o monitoramento do

projeto de forma mais assertiva. Portanto, o projeto terá o seu percentual alterado para 0%

no 2º trimestre de 2022.

De acordo com a metodologia utilizada pela antiga chefia da ASDIN, após a abertura do

projeto, poderia ser considerado o percentual de 25%.

[12/04/2023] Cronograma: https://project.microsoft.com/escola.mpu.mp.br/pt-

BR?org=org5fa7db53.crm2.dynamics.com/#/taskgrid?projectId=638b7ed2-4b7f-4ed5-aaf8-

382141bd85fb

Especial interesse estratégico - Cibersegurança - Implementação das novas 

licenças Vmware
STI 30/09/2023 - 0%

[08/02/2023] Projeto incluído no Programa de Cibersegurança em 27/01/2023 (SEI 0393681), 

a fim de prover maior segurança da informação no ambiente virtualizado. Data de conclusão 

informada por Rajiv

Elaboração e aprovação do Código de Classificação e Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos (CCTTDD) - área meio
SECIN 31/05/2022 100% 100% PORTARIA Nº 0106, DE 23 DE JUNHO DE 2022.

Elaboração e aprovação da Política  de Gestão Documental e  de Memória-

ESMPU
DIGI/SECIN 20/08/2022 100% 100% Portaria nº 130, de 09 de agosto de 2022

Implementação da página da Gestão e Memória - ESMPU SECIN 31/07/2021 100% 100%

Atualização da Política de Segurança da Informação DIGI/SECIN 30/09/2022 70% 100%

A DIGI encaminhou sugestões para posterior inserção/revisão da Política de Segurança

Institucional ao Senhor Secretário de Educação, Conhecimento e Inovação e ao Senhor

Presidente do Comitê de Gestor de Segurança institucional no dia 08/09/2022. [30/12/2022] -

Há a minuta da portaria, mas ainda há ncessidade de indicação de membros para comitê,

revisão da portaria e publicação. [31/03/23] Houve indicação dos membros para comitê e a

pulicação da Portaria sobre a Política de Backup e Retenção de Dados. 

Elaboração e aprovação do Programa de História Oral DIGI/SECIN 31/10/2022 100% 100% Iniciativa antecipada para Junho/2022  (Portaria nº 0108, DE 27 DE JUNHO DE 2022)

Elaboração do Manual de Gestão Documental da ESMPU DIGI/SECIN 30/05/2023 0% 0%

[30/09/22] Devido a necessidade de priorização de demandas, há a necessidade de dilação do

prazo para conclusão para 19/12/2022. [30/12/2022] - Permanece a necessidade de

priorização de outras demandas, e com a redução da equipe, solicita-se a dilação do prazo

para 30/05/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/23] 

Não houve avanços devido ao quantitativo de pessoal reduzido e a necessidade de priorização

de outras demandas.

Elaboração e publicação do Quadro de Arranjo do fundo arquivístico da 

ESMPU
DIGI/SECIN 30/05/2023 20% 20%

Há necessidade de primeiramente consolidar os instrumentos de gestão arquivística

existentes. Solicita-se a dilação do prazo para 30/05/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de

prazo deferido pela ASDIN. [31/03/23] Não houve avanços devido ao quantitativo de pessoal

reduzido e a necessidade de priorização de outras demandas.

Implantação do Repositório Institucional - RI da ESMPU (SEI nº 001690/2021-

91)
DIGI/SECIN 19/12/2022 15% 15%

Está em andamento estudo para contratação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência

e Tecnologia (IBICT) para prestar apoio na instalação e manutenção da ferramenta que

suportará o Repositório, entre outros softwares. Considerando o prazo exíguo, há a

necessidade de postergar a implantação do sistema para o próximo exercício financeiro.

[30/12/2022] - Houve avanços nas tratativas com o IBICT, porém ainda não há um projeto em

vigor. [31/03/2023] Está sendo verificada a possibilidade de parceria com outras instituições e

inclusão como projeto setorial ou estratégico. Percebe-se a necessidade de dilação do para

prazo para 19/12/2023.

Implantação da Política de Formação de Acervo, após aprovação pela SECIN DIGI/SECIN 30/06/2022 100% 100% PORTARIA Nº 0151, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

GE-5
Viabilizar a evolução das soluções de 

Tecnologia de Informação e Comunicação

GE-6
Sistematizar a Gestão do Conhecimento na 

ESMPU
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADO - 2022/2023

Conclusão da formalização da integração do NUBIP ao RBMPF DIGI/SECIN 30/03/2023 30% 35%

[30/06/22] Iniciada tratativas com a gestora da RBMPF em reunião com a DIGI. No entanto

ficou pendente a apreciação e aprovação da minuta do instrumento por parte da

Coordenadora da RBMPF. Outras tentativas de reuniões foram adiadas por conta da situação

das extinções das bibliotecas da RBMPF. Aguardando o desfecho da situação para reinício da

negociação, a pedido da gerência da RBMPF. Devido os novos contatos com a Gerência da

RBMPF. O Processo será encaminhado para prosseguimento, via SECIN/DIRGE, sendo

necessário dilação do prazo até 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela

ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022).Processo 0.01.000.1.001848/2021-93 encaminhado para

apreciação SECIN. [30/12/22] Processo 0.01.000.1.001848/2021-93 retornou para a DIGI em

17/11/2022 para análise e manifestação quanto a minuta de termo de cooperação

apresentado. Porém, por conta de mudanças na estrutura da COBIB/PGR e na DIGI/ESMPU,

não houve tempo hábil para priorização da demanda. Espera-se a dilação do prazo para

30/03/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/2023] Foi

realizada reunião entre a chefia da DIGI e a equipe da PGR, porém ainda estava em fase de

transição e não houve avanços consideráveis nas tratativas. Espera-se a dilação do prazo até

30/06/2023.

Aquisição da base de dados de normas técnicas – ABNT DIGI/SECIN 19/12/2022 - -

[30/09/22] Necessidade de sobrestar essa iniciativa. O servidor responsável pelo andamento

está atuando na publicação da primeira edição da Revista da ESMPU, a qual está em vias de

ser publicada, comprometendo o andamento dessa iniciativa e para o próximo exercício ainda

não há recursos para ela por necessidade de priorização do projeto estratégico de tratamento

da MDA. [30/12/22] Demanda permanece sobrestada. [31/03/23] Demanda permanece

sobrestada.

Aquisição de materiais bibliográficos impressos, após a aprovação da 

Política de Formação de Acervo do NUBIP. (PFAN)
DIGI/SECIN 19/12/2022 - 20%

[30/09/22] Necessidade de sobrestar essa iniciativa. O servidor responsável pelo andamento

está atuando na publicação da primeira edição da Revista da ESMPU, a qual está em vias de

ser publicada, comprometendo o andamento dessa iniciativa e para o próximo exercício ainda

não há recursos para ela por necessidade de priorização do projeto estratégico de tratamento

da MDA. [30/12/2022] - O servidor responsável ainda solicitou orçamento para aquisição de

materiais, porém não havia mais disponibilidade e não houve tempo hábil para compra.

Demanda sobrestada por falta de recursos no momento para compra no exercício de 2023.

[31/03/2023] Há uma lista elaborada com previsão de pedido da 14/07/2023.

Implantação da sinalização nos ambientes do NUBIP DIGI/SECIN 30/03/2023 75% 95%

[30/06/22] Documentação encaminhada para a DIENGE foi analisada e segue para DICOM.

Necessidade de Dilação do prazo para 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela

ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022). [30/12/2022] - Houve contratação de empresa, falta

instalação. Há necessidade de dilação do prazo para 30/03/2023. [08/02/2023] Pedido de

dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/2023] Todas as etiquetas de sinalização já foram

aprovadas e autorizado o envio para confecção. A DIENGE informou que em no máximo 30

dias devem estar prontas. Espera-se a dilação do prazo até 02/05/2023.

Alteração do layout de acesso à biblioteca da ESMPU, com vistas à 

acessibilidade
DIGI/SECIN 30/03/2023 30% 30%

[30/06/22] Processo SEI nº 000849/2022-97 - último andamento: Aguardar parecer pela

Divisão de Engenharia e Manutenção, desde 10/06/2022. Necessidade de Dilação do prazo

para 19/12/2022 - Alteração de prazo aprovada pela ASPLAN/ASSEIN (era 30/06/2022).

[30/12/22] - Continua aguardando o parecer da DIENGE. Há necessidade de dilação do prazo

até 30/03/2023. [08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN. [31/03/2023]

Continua aguardando o parecer da DIENGE. Há necessidade de dilação do prazo até

30/06/2023.

Elaboração da documentação, encaminhamento e conclusão da contratação 

dos auxiliares de biblioteca para atender ao  público da Biblioteca
DIGI/SECIN 19/12/2022 - -

[30/09/22] Processo SEI nº 000072/2022-27 - Demanda sobrestada por necessidade de

remanejamento orçamentário para o exercício de 2023.[30/12/22] Demanda permanece

sobrestada. [31/03/23] Demanda permanece sobrestada.

Especial interesse estratégico - Aperfeiçoamento da arquitetura da 

informação do Portal da ESMPU
SECOM 19/12/2023 40% 40%

[08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN.

Elaborada a proposta de rehierarquização dos menus principais do Portal e iniciado o

levantamento das necessidades de atualizações de informação.

Em decorrência de outras atividades prioritárias da SECOM, dos produtos remanescente da

edição 2022 do TEDxESMPU e da equipe reduzida, essa iniciativa terá maior andamento a

partir do 2º semestre de 2023.

GE-6
Sistematizar a Gestão do Conhecimento na 

ESMPU

GE-8
Aprimorar continuamente os processos de 

comunicação
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Incremento da área de design com a contratação de profissionais 

especializados por meio de terceirização de mão de obra residente.
SECOM 28/02/2023 85% 100%

[08/02/2023] Pedido de dilação de prazo deferido pela ASDIN.

Iniciativa concluída com a celebração do contrato n. 03/2023 (Processo SEI n.

0.01.000.1.002309/2022-59). A execução dos serviços continuados com dedicação exclusiva

de mão de obra para a função de Designer Gráfico Pleno iniciou em 13/03/2023, conforme

expedição da Ordem de serviço SECOM SEI n. 0398154.

Elaboração da política editorial da TV ESMPU SECOM 19/12/2022 100% 100%

A Portaria ESMPU n. 104/2022, que instituiu a Política de uso dos recursos audiovisuais físicos

e humanos da Secretaria de Comunicação Social, foi publicada no Portal da ESMPU e no

Boletim de Serviços do MPU nº 06, de junho de 2022.

Especial interesse estratégico - Certificação ISO 9001 do processo de 

atendimento ao usuário - gestão da qualidade (DIRA)
ASSEIN/SECIN 30/06/2023 0% 0% Projeto ainda não iniciado.

Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 11 COEDUC/SECIN 19/12/2023 80% 85%

Implementação de várias entregas, mas tendo em vista prospecção sem êxito de sistemas

para aquisição. Algumas módulos não foram desenvolvidos (ex. expedição de declarações ao

corpo acadêmico)

[12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema

acadêmico em maio/2023. Implementação do processo de Design Instrucional na ESMPU,

com implementação de melhorias no atendimento acadêmico. 

Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 12 COEDUC/SECIN 19/12/2023 70% 70%

Telas de logs em todos os sistemas ainda não entregue. 

[12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema

acadêmico em maio/2023. 

Projeto Acadêmico Digital - Grupos 4, 5 e 13 COEDUC/SECIN 19/12/2023 50% 50%

Prospecção sem êxito para substituição integral e e definitiva do sistema SIE

[12/04/2023] Previsão de retomada das análises para deliberação sobre o novo sistema

acadêmico em maio/2023. 

Instalação de placas modulares e componentes do Sistema de Comunicação 

Visual e Tátil da ESMPU
SA 19/12/2022 30% 60% Leiaute das sinalizações definidos, placas em fase de fabricação.

GE-9 Garantir o atendimento eficiente ao público

GE-8
Aprimorar continuamente os processos de 

comunicação


